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Číslo smlouvy příkazce:  
Číslo smlouvy příkazníka: 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na  

výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi 
na akci 

„Stavební úprava budovy Smetanovo nám č.p. 61 Litomyšl, 
Litomyšl-Město – TDS, BOZP“ 

uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

 
 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
 

1.1. Příkazce : Město Litomyšl 
Sídlo : bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl 
Statutární orgán : Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. – starosta města 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. – starosta města 
b) ve věcech technických : Pavel Kubeš – vedoucí oddělení investic  
IČO : 00276944 
DIČ : CZ00276944 
Bankovní ústav : Komerční banka a.s. 
Číslo účtu : 19-926591/0100 
Tel. : +420 461 653 380 
E-mail : pavel.kubes@litomysl.cz 
ID DS : x4cbvs8 
 
 
1.2. Příkazník : JAFIS s.r.o. 
Sídlo : Moravská 786, Litomyšl 570 01 
Statutární orgán : společnost s ručením omezeným 
    
Zapsán v obchodním rejstříku :  vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 17889 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Lenka Mencová, jednatel 
   
b) ve věcech technických : Ing. Jiří Kysilka   
IČ : 25963244 
DIČ : CZ25963244 
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu : 1284401379/0800 
Tel. : 736 649 736 
E-mail : mencova@jafis.cz 
ID DS      z7ydcpy 
 
 
 
 
1.3. Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 

vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly 
plnění jeho závazků. 

 



 

 
Strana 2 

1.4. Příkazník je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly 
plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. 
Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně 
přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

 
1.5. Identifikační údaje stavby 
 

Název veřejné zakázky/akce : Stavební úprava budovy Smetanovo nám č.p. 61 Litomyšl, 

Litomyšl-Město – TDS, BOZP 

Stavební povolení :  Č.j. MěÚ Litomyšl 015188/2024 

Místo stavby : dům na dům na Smetanově nám. č.p. 61, pozemek st. p. 396, parc. 

č. 2138/1 v katastrálním území Litomyšl 

Investor :  Město Litomyšl, bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl 

Zhotovitel projektu :  T & T PROJEKT s.r.o., Miličova 314, 566 01 Vysoké Mýto, 

IČO: 176 43 597 

Generální dodavatel stavby :  Stavitelství-Háněl s.r.o., se sídlem Zábořská 9, 539 44 Proseč-

Záboří, IČ: 017 32 838 

 

1.6. Realizační tým:  
1.6.1. Osoba vykovávající funkci Technický dozor stavebníka (TDS)  

Ing. Jiří Kysilka 
1.6.2. Osoba vykovávající funkci Koordinátor BOZP:  

Ing. Lenka Mencová 
 

2. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1. Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického 
dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „koordinátor“) na stavbě  
 

„Stavební úprava budovy Smetanovo nám č.p. 61 Litomyšl, Litomyšl-Město“ 
 

Stavba (dále jen „dílo“) se dle projektové dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „PD“), zpracované 
společností T & T PROJEKT s.r.o., se sídlem Miličova 314, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 176 43 59 
    

2.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce, a to v rozsahu, 
způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 

2.3. Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem 
stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděcí dokumentací a dodavatelskou 
dokumentací, s obecně závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále také jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy, zákonem 
č. 309/2006 Sb. a jeho platnými prováděcími předpisy, touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. 
Technický dozor je stanoven jako občasný a přítomnost TDS na stavbě se sjednává v rozsahu 
nejméně 3 dny v každém pracovním týdnu a současně alespoň 10 hodin / týden. Činnost TDS je 
zahájena ihned po uzavření smlouvy a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí 
díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že technický 
dozor stavebníka bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním 
zákonem, případně zadávací dokumentací veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku je uzavřena 
tato smlouva. 

2.4. Příkazník bude vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazce neurčuje pro 
danou stavbu více koordinátorů. Koordinátor je povinen vykonávat za příkazce všechny povinnosti, které 
dle platných právních předpisů náleží příkazci jako zadavateli stavby. Příkazce je povinen poskytnout 
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koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou a vyžádanou 
součinnost dle požadavků koordinátora. Činnost koordinátora BOZP je zahájena v den zahájení 
stavebních prací a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez 
vad a nedodělků. Přítomnost koordinátora BOZP na stavbě se sjednává v rozsahu nejméně 1 den 
v každém pracovním týdnu a současně alespoň 2 hodiny / týden. Pokud výkon TDS a 
koordinátora BOZP provádění jedna a tatáž osoba, sjednává se její přítomnost na stavbě v 
rozsahu nejméně 3 dny v každém pracovním týdnu a současně alespoň 12 hodin / týden. 
Příkazník prohlašuje, že výkon funkce koordinátora bude provádět odborně způsobilou fyzickou 
osobou dle zákona č. 309/2006 Sb., případně dle podmínek zadávací dokumentací veřejné zakázky, na 
základě jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva. 

2.5. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou 
v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi 
spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 

2.6. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž: 

2.6.1. bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací stavby. Příkazník 
bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude 
předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné, 

2.6.2.  právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního zmocnění, 
uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. V ostatních případech 
bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání a 
rozhodovacích aktů. 

2.7. V souladu s povinnostmi dle této smlouvy zmocňuje tímto příkazce příkazníka, aby jeho jménem a na 
jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a realizací stavby uvedenou 
v odstavci 2.1. a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je 
oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené s přípravou a 
realizací stavby a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a realizací stavby, jakož i provádět 
další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy. 

3. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA – TDS A KOORDINÁTORA 

3.1. Před zahájením provádění díla: 

3.1.1. převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. 
zejména: projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i s doklady, na které se 
odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich obsaženými), doklady potřebné pro 
výkon funkce koordinátora a dále se seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla apod. 
Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci; 

3.1.2. jménem příkazce plní či hlídá povinnosti dle § 160 odst. 2 písm. c), d), e), f), g) a h) stavebního 
zákona,  

3.1.3. organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování zápisu o předání a 
převzetí staveniště do stavebního deníku, 

3.1.4. zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní 
infrastrukturu, 

3.1.5. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace stavby 
v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal do úvodního listu 
stavebního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, 
informací, údajů a vytyčení nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, že se TDS na kontrolním 
zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní, 

3.1.6. před fyzickým zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (dále jen „KD“), které předloží 
ostatním účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, příslušnému stavebnímu úřadu a 
dalším orgánům. Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění 
stavebních prací. Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich 
distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke 
schválenému harmonogramu výstavby a opatření přijatá v případě nedodržení harmonogramu 
výstavby. KD řídí vedoucí realizačního týmu, pouze ve výjimečných případech (nemoc) jeho 
zástupce, 

3.1.7. jako koordinátor je povinen při přípravě stavby dodržovat povinnosti dle § 18 zákona č. 
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309/2006 Sb. a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem příkazce zaslat oznámení dle 
§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a dále vyhotovit plán dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 
Sb., který bude průběžně aktualizovat, a s tímto seznámit před zahájením stavby příkazce a 
zhotovitele stavby. 

3.2. V průběhu provádění díla: 

3.2.1. kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda 
zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního 
prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek, 

3.2.2. jako koordinátor je povinen při realizaci stavby dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 zákona č. 
309/2006 Sb.,  

3.2.3.  potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na stavbě jako celku, 

3.2.4.  odpovídá za soulad průběhu prací zejména s(e): 
3.2.4.1. smlouvou uzavřenou příkazcem se zhotovitelem stavby, 
3.2.4.2. stavebním povolením a vyjádřeními dotčených orgánů, zejména  
3.2.4.3. projektovou dokumentací pro provádění stavby, 
3.2.4.4. schváleným harmonogramem postupu výstavby, 

3.2.5. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění 
prací písemně informuje příkazce, 

3.2.6. sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo 
nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá 
stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce, 

3.2.7. kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami 
a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou 
práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a 
v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, 

3.2.8. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu 
provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy, 

3.2.9. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci 
těchto částí dodávek, 

3.2.10. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, 
kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení 
předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku, 

3.2.11. spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor, 

3.2.12. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad 
projektové dokumentace, 

3.2.13. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při 
ohrožení stavby živelními událostmi, 

3.2.14. v souladu se smlouvami odevzdává připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující 
činnost, 

3.2.15. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené stavby, 

3.2.16. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem, 

3.2.17. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a 
činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku, 

3.2.18. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud 
k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a 
pokračování prací, 

3.2.19. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a 
neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry, 

3.2.20. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení 
příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a 
představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové 
dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové 
dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby. 
Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech. 
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3.2.20.1. Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, zajistí příkazník 
administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se 
zhotovitelem stavby a související legislativou, zejména zpracování návrhu zadávací 
dokumentace pro veřejnou zakázku, návrh dodatku investičního záměru akce, popř. 
návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby.  

3.2.20.2. Vzor změnového listu předá příkazníkovi příkazce na vyžádání.  

3.2.21. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci,  

3.2.22. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu 
veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci 
dokumentace dokončených částí stavby, 

3.2.23. ohlašuje příkazci a příslušným státním orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje 
opatření s tím související, 

3.2.24. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů 
provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, 
sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem 
sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, 

3.2.25. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele stavby a úplnosti oceňovacích 
podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě, 

3.2.26. provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele stavby vyžadovaných zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) 
zejména provádí kontrolu, zda faktura obsahuje náležitosti požadované v rámci přenesení daňové 
povinnosti na příjemce plnění dle §92a - §92e zákona o DPH, 

3.2.27. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek 
a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. Pokud 
nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené 
zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení 
k přepracování zhotoviteli stavby. 

3.2.28. zajistí doručení správného daňového dokladu zhotovitele stavby příkazci nejpozději do 13. dne 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, 

3.2.29. vede seznam případných vzorků předávaných k odsouhlasení zhotovitelem stavby; 

3.2.30. v součinnosti s autorským dozorem písemně odsouhlasuje správnost technických parametrů 
vzorků předkládaných zhotovitelem stavby; 

3.2.31. řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě 
porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků výstavby, 

3.2.32. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce, 

3.2.33. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby, 

3.2.34. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci se 
zhotovitelem stavby její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce stavby je tato 
uložena stavebním úřadem. 

3.3. Před předáním a převzetím díla: 

3.3.1. na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla, 

3.3.2. zajistí připravenost stavby pro kolaudaci a předání díla příkazci, 

3.3.3. provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace 
a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla, 

3.3.4. sestaví se zhotovitelem stavby časový plán předání a převzetí dokončeného díla a předloží ho 
příkazci, 

3.3.5. zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení, 

3.3.6. z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhotovitelem 
stavby návrh dodatku smlouvy o dílo, 

3.3.7. zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů), bude-li to třeba. 
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3.4. Při předání a převzetí díla: 

3.4.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce stavby, 
dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a 
převzetí, které připraví sám, 

3.4.2. účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví 
termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo 
není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby, 

3.4.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě 
porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby, 

3.4.4. v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být 
odstraněny případné vady a nedodělky, 

3.4.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého 
termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty, 

3.4.6. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby, 

3.4.7. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla, 

3.4.8. obstará podklady, podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu a vyřídí vydání kolaudačního 
souhlasu na užívání stavby. 

3.5. Je oprávněn jménem příkazce: 

3.5.1. činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání 
nápravy a splnění výzvy kontrolovat, 

3.5.2. dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo 
zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje 
požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo, 

3.5.3. spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního dohledu 
a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při 
zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření 
na odstranění případných vad projektu, 

3.5.4. vykonávat jménem příkazce činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, ke 
kterým je povinen příkazce jako zadavatel stavby. 

3.6. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou 
uvedeni odstavci číslo 1.6. této smlouvy, a jimiž bylo prokazováno splnění technických 
kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku, která předcházela a týkala se 
uzavření této smlouvy. Příkazník je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných 
důvodů a s předchozím písemným souhlasem příkazce, který je podmíněn předložením dokladů o 
kvalifikaci těchto osob dle požadavků zadavatele (příkazce) uvedených v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky, která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených 
příkazníkovi v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 

4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI 

4.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen 
při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou 
odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny 
příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy 
obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu 
příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré 
skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil. 

4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. 
Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich 
zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn 
zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. 

4.3. Příkazník bude průběžně po předání staveniště zhotoviteli stavby, nejméně 1x za čtrnáct dnů písemně 
informovat příkazce o stavu obstarávání záležitostí, o plnění sjednaných harmonogramů a 
uzavřených smluv a o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci stavby. 

4.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se 
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v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit 
státním orgánům na základě zákona. 

4.5. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané 
zhotovitelem stavby příkazci. 

4.6. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se 
příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku 
příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, 
stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti 
zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu 
sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a 
v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, 
kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a 
je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové 
skutečnosti do stavebního deníku. 

4.7. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, 
budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy 
třetích osob. 

4.8. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem stavby, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují 
kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a 
informuje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení. 

4.9. Činnost v průběhu záruční doby 
Příkazník (TDS) se zavazuje v případě požadavku příkazce poskytnout příkazci konzultační 
a poradenskou činnost během záruční doby stavby (60 měsíců), a uzavřít s příkazcem na provedení 
této činnosti samostatnou smlouvu nebo objednávku. Náklady za tuto činnost budou hrazeny na základě 
skutečně provedených a příkazcem odsouhlasených hodin v hodinové sazbě odpovídající maximálně 
méně náročné práci dle Sazebníku pro navrhování orientačních a nabídkových cen projektových prací 
a inženýrských činností Unika pro období, kdy byla daná činnost vykonávána. 

5. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE 

5.1. Příkazce předloží příkazníkovi ke kontrole projektovou dokumentaci pro provádění stavby a soupisy 
prací nejpozději do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  

5.2. Příkazce uzavře příslušnou smlouvu o dílo na zhotovení stavby:  Předpoklad: 06/2026 

5.3. Příkazce předá generálnímu zhotoviteli stavby protokolárně staveniště: Předpoklad: 09/2026 

5.4. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy 
týkající se prováděného díla: 

5.4.1. projektovou dokumentaci pro povolení stavby; 

5.4.2. stavební povolení; 

5.4.3. smlouvu o dílo na zhotovení stavby; 

5.4.4. doklady a informace vyžádané příkazníkem pro plnění funkce koordinátora. 

 
6. TERMÍNY PLNĚNÍ 

 
6.1. Příkazník provede činnosti dle odst. 3.1. této smlouvy do 30 dnů po předání projektové dokumentace a 

soupisů prací. 
Předpoklad: 09/2026 

6.2. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě (umožňuje-li to jejich povaha) 
průběžně: 

od (předpoklad): 09/2026 
po dobu realizace stavby, tj. po dobu 550 kalendářních dnů  
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7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy 
v celkové výši: 
 
Cena za výkon TDS 

Cena bez DPH:   573.800,- Kč  
Výše DPH:    120.498,- Kč  
Cena vč. DPH:    694.298,- Kč  

 
Cena za výkon koordinátora BOZP 

Cena bez DPH:   142.000,- Kč  
Výše DPH:      29.820,- Kč  
Cena vč. DPH:    171.820,- Kč  
 

Cena celkem 
Cena bez DPH:   715.800,- Kč  
Výše DPH:    150.318,- Kč  
Cena vč. DPH:    866.118,- Kč  

 
7.2. Takto dohodnutá odměna představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné 

příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu. 

7.3. Cena dle odst. 7.1. bude fakturována měsíčně, na základě dílčích faktur vystavovaných příkazníkem. 
Faktury budou vystaveny na částkou odpovídající poměrné výši délky výstavby dozorované stavby vůči 
sjednané odměně.  

7.4. Smluvní strany se dále dohodly, že poslední (konečná) faktura může být příkazníkem vystavena 
nejdříve po dokončení stavby a po předání všech podkladů spojených s výkonem TDS příkazci. 
Přílohou konečné faktury musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, 
který připraví příkazník. Bez uvedené přílohy je faktura neplatná. 

 
7.5. Předpokladem zaplacení sjednané odměny – dílčích faktur, je řádné plnění povinností příkazníka. 

Přílohou každé faktury příkazníka bude soupis činností za dané fakturované období odsouhlasený 
zástupcem příkazce, ve kterém budou popsány činnosti za dané fakturované období.  

7.6. Příkazce neposkytuje zálohy. 

7.7. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou 
stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. 
Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla 
příkazce. Přílohou konečné faktury musí být příkazníkem podepsaný protokol o řádném ukončení 
výkonu TDS, který připraví příkazník a soupis provedených prací odsouhlasený příkazcem. 

7.8. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat zaplacení úroků 
z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence o skutečných 
majitelích, ve znění pozdějších předpisů. 

7.9. Termíny uvedené v článku 5 a 6 této smlouvy jsou předpokládané a jejich skutečná délka se bude 
odvíjet od výběru zhotovitele stavby. Příkazník není oprávněn požadovat navýšení ceny z důvodu 
nedodržení předpokládaných termínů. 

7.10. Příkazník má nárok na přiměřené navýšení sjednané ceny v případě, že lhůta výstavby bude delší než 
lhůta sjednána ve smlouvě se zhotovitelem stavby, a to o více jak 14 kalendářích dnů. 
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8. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA 

8.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.  

8.2. Příkazník zejména odpovídá: 

8.2.1. za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci podle 
obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod, 

8.2.2. za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje na 
úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků, 

8.2.3. za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě, 

8.2.4. za řádné přejímání dodávek jménem příkazce, 

8.2.5. za včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv z odpovědnosti za vady 
dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které příkazci vznikne 
z titulu obstarávání stavby nárok. 

8.3. Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, 
v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, 
prací a služeb.  

8.4. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění min. ve výši  
1 000 000,-Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až 
do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem.  

8.5. Příkazník, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:  

8.5.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále 
jen „daň“), 

8.5.2. nejsou mu známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

8.5.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

8.5.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

8.5.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na 
účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 

8.5.6. nebude nespolehlivým plátcem, 

8.5.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

 
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

9.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě: 

9.1.1. vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku insolvenční řízení nebo byl 
podán insolvenční návrh, 

9.1.2. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, 
že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností. 

9.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě: 

9.2.1. kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů, 

9.2.2. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnou dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně 
vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně 
upozorněn, 

9.2.3. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 3 měsíců. 

9.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen 
uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout 
příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv 
od počátku. 

9.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně 
provedeným pracím a službám. 

9.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení 
celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto 
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doklady předá v uvedené lhůtě příkazci. 

9.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud 
již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má 
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu 
řešení sporů. 

10. SMLUVNÍ SANKCE 

10.1. V případě, že příkazník nevykonává své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je příkazník 
povinen na výzvu příkazce zaplatit příkazci smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti, a to pouze tehdy, pokud na konkrétní příkazníkovo porušení povinnosti dle této 
smlouvy nedopadá jiná smluvní pokuta uvedená níže v tomto článku (výjimkou je pouze ustanovení 
odst. 10.3 této smlouvy, kdy za tam uvedené porušení povinnosti příkazníka je tento sankcionován, jak 
dle odst. 10.1, tak dle odst. 10.3 této smlouvy). 

10.2. V případě, že příkazník nevykonává povinnosti uloženou mu odst. 3.1.1. této smlouvy včas, je příkazce 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za nesplnění této povinnosti.  

10.3. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této 
smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o 
dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1. této 
smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo, 
přičemž v případě porušení povinnosti minimální přítomnosti na stavbě dle odst. 2.3. a 2.4. této smlouvy 
se smluvní pokuta účtuje za každou (i necelou) hodinu, o kterou byl příkazník (tj. TDS nebo koordinátor) 
na stavbě méně.  

10.4. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu 
provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo 

v odpovídajícím množství či kvalitě (tj. příkazník poruší např. ust. odst. 3.2.24 této smlouvy), zaplatí 

příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou takovou jednotlivou položku prací, která nebyla 
provedena vůbec, nebo byla provedena nedbale, v nedostatečné kvalitě či množství. 

10.5. V případě porušení povinnosti příkazníka uvedené v odst. 3.6. této smlouvy je příkazce oprávněn 
požadovat a příkazník je v takovém případě povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč 
za každý jednotlivý konkrétní případ porušení povinnosti (např. za neoprávněnou změnu jednoho člena 
realizačního týmu). 

10.6. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností 
sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení. 

10.7. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce 
je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka. 

10.8. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na 
náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 

 

11. SPORY 

11.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory 
vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci 
statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty k tomu věcně a 
místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.  

 

12. VYŠŠÍ MOC 

12.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 
plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly 
být ani příkazcem ani příkazníkem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou 
považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho 
příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období 
příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného 
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institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické 
podmínky tvrdí. 

12.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při 
vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že 
tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

12.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. 

 

13. PROHLÁŠENÍ PŘÍKAZNÍKA K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM 

13.1. Prohlášení příkazníka 

Jako příkazník touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že: 

13.1.1. nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem: 
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se 

sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 

pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

13.1.2. nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod bodem 
13.1.1 písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky. 

13.1.3. neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z Ruska 
nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek. 

13.1.4. žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo 
nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení 
s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení 
Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 

 

13.2. Změna v prohlášení příkazník 

13.2.1. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci veškeré změny proti prohlášení 
v bodě 19.1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky dle této smlouvy. 

 

13.3. Nepravdivé informace v prohlášení 

13.3.1. Pokud příkazce zjistí, že příkazník učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 13.1 tohoto článku 
nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 13.2 tohoto článku, sdělí tuto skutečnost 
příkazce příkazníkovi a příkazce je v takovém případě oprávněn od této smlouvy s okamžitou 
platností odstoupit. 

13.3.2. Odstoupí-li příkazce od Smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku Smlouvy, je 
příkazník povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení příkazce dle bodu 13.3.1, 
vrátit příkazci veškeré finanční prostředky poskytnuté příkazcem příkazníkovi v souvislosti 
s plněním dle této smlouvy. 

13.3.3. Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění poskytnuté 
příkazníkem do doby odstoupení příkazce od této smlouvy, přičemž příkazník bere na vědomí, 
že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela. 

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Příkazník je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
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osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost. 

14.2. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních 
dokladů minimálně do 31. 12. 2036, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. 

14.3. Příkazník prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění smlouvy od osoby, která by 
výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a 
vznikne ručení příkazce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má příkazce nárok na náhradu všeho, co za 
příkazníka v souvislosti s tímto ručením plnil. Příkazník se zavazuje zajišťovat všem osobám jím 
zaměstnaných v souladu s právními předpisy, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (resp. 
plnění této smlouvy), férové pracovní podmínky při dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, 
rozvržení pracovní doby a odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek 
nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Dále se zavazuje, že při plnění předmětu zakázky (resp. plnění 
této smlouvy) bude v míře, kterou připouští řádné plnění díla, využívat pro komunikaci a korespondenci 
prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, používat 
výrobky z recyklovaného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně 
použitelné. 

14.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tato 
smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále 
jen zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že v zákonné lhůtě odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR příkazce. 

14.5. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení (není-li v ní výslovně uvedeno 
jinak) pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny 
oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

14.6. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její 
obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže. 

14.7. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, v platném znění, a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění. 

14.8. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

14.9. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení 
budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a příkazníka a 
další údaje (např. bankovní spojení, oprávněné osoby a kontaktní údaje), které jsou uvedeny v čl. 1 této 
smlouvy, mohou být změněny i jen písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako 
doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo 
potvrzení pošty o doručení, nebo pokud jedna smluvní strana zásilku nepřevezme, uplynutím tří (3) 
pracovních dnů od data uložení zásilky na dodací poště adresáta nebo v den, kdy smluvní strana 
odmítne převzetí poštovní zásilky, přičemž důkazem o zaslání poštou bude potvrzený podací lístek. 

14.10. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

14.11. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu 
založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 

14.12. Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem stavby 
propojenou ve smyslu § 318 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích). 

14.13. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v analogové formě, bude vyhotovena v pěti 
stejnopisech, z nichž příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník dvě vyhotovení. V případě, že tato 
smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, 
a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.  
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Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 27.5.2026 

 

V Litomyšli                                                             V Litomyšli  
 
 
 
 
 
 

Za příkazce: 
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.                                                         
starosta města Litomyšle Za příkazníka: Ing. Lenka Mencová 
                                                                                                                     jednatel       
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Číslo smlouvy příkazce:  
Číslo smlouvy příkazníka: 


 


PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na  


výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi 
na akci 


„Stavební úprava budovy Smetanovo nám č.p. 61 Litomyšl, 
Litomyšl-Město – TDS, BOZP“ 


uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 


 
 
 
 


1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
 


1.1. Příkazce : Město Litomyšl 
Sídlo : bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl 
Statutární orgán : Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. – starosta města 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. – starosta města 
b) ve věcech technických : Pavel Kubeš – vedoucí oddělení investic  
IČO : 00276944 
DIČ : CZ00276944 
Bankovní ústav : Komerční banka a.s. 
Číslo účtu : 19-926591/0100 
Tel. : +420 461 653 380 
E-mail : pavel.kubes@litomysl.cz 
ID DS : x4cbvs8 
 
 
1.2. Příkazník : JAFIS s.r.o. 
Sídlo : Moravská 786, Litomyšl 570 01 
Statutární orgán : společnost s ručením omezeným 
    
Zapsán v obchodním rejstříku :  vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 17889 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Lenka Mencová, jednatel 
   
b) ve věcech technických : Ing. Jiří Kysilka   
IČ : 25963244 
DIČ : CZ25963244 
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu : 1284401379/0800 
Tel. : 736 649 736 
E-mail : mencova@jafis.cz 
ID DS      z7ydcpy 
 
 
 
 
1.3. Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 


vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly 
plnění jeho závazků. 
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1.4. Příkazník je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly 
plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. 
Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně 
přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 


 
1.5. Identifikační údaje stavby 
 


Název veřejné zakázky/akce : Stavební úprava budovy Smetanovo nám č.p. 61 Litomyšl, 


Litomyšl-Město – TDS, BOZP 


Stavební povolení :  Č.j. MěÚ Litomyšl 015188/2024 


Místo stavby : dům na dům na Smetanově nám. č.p. 61, pozemek st. p. 396, parc. 


č. 2138/1 v katastrálním území Litomyšl 


Investor :  Město Litomyšl, bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl 


Zhotovitel projektu :  T & T PROJEKT s.r.o., Miličova 314, 566 01 Vysoké Mýto, 


IČO: 176 43 597 


Generální dodavatel stavby :  Stavitelství-Háněl s.r.o., se sídlem Zábořská 9, 539 44 Proseč-


Záboří, IČ: 017 32 838 


 


1.6. Realizační tým:  
1.6.1. Osoba vykovávající funkci Technický dozor stavebníka (TDS)  


Ing. Jiří Kysilka 
1.6.2. Osoba vykovávající funkci Koordinátor BOZP:  


Ing. Lenka Mencová 
 


2. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ 


2.1. Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického 
dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „koordinátor“) na stavbě  
 


„Stavební úprava budovy Smetanovo nám č.p. 61 Litomyšl, Litomyšl-Město“ 
 


Stavba (dále jen „dílo“) se dle projektové dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „PD“), zpracované 
společností T & T PROJEKT s.r.o., se sídlem Miličova 314, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 176 43 59 
    


2.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce, a to v rozsahu, 
způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 


2.3. Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem 
stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděcí dokumentací a dodavatelskou 
dokumentací, s obecně závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále také jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy, zákonem 
č. 309/2006 Sb. a jeho platnými prováděcími předpisy, touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. 
Technický dozor je stanoven jako občasný a přítomnost TDS na stavbě se sjednává v rozsahu 
nejméně 3 dny v každém pracovním týdnu a současně alespoň 10 hodin / týden. Činnost TDS je 
zahájena ihned po uzavření smlouvy a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí 
díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že technický 
dozor stavebníka bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním 
zákonem, případně zadávací dokumentací veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku je uzavřena 
tato smlouva. 


2.4. Příkazník bude vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazce neurčuje pro 
danou stavbu více koordinátorů. Koordinátor je povinen vykonávat za příkazce všechny povinnosti, které 
dle platných právních předpisů náleží příkazci jako zadavateli stavby. Příkazce je povinen poskytnout 
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koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou a vyžádanou 
součinnost dle požadavků koordinátora. Činnost koordinátora BOZP je zahájena v den zahájení 
stavebních prací a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez 
vad a nedodělků. Přítomnost koordinátora BOZP na stavbě se sjednává v rozsahu nejméně 1 den 
v každém pracovním týdnu a současně alespoň 2 hodiny / týden. Pokud výkon TDS a 
koordinátora BOZP provádění jedna a tatáž osoba, sjednává se její přítomnost na stavbě v 
rozsahu nejméně 3 dny v každém pracovním týdnu a současně alespoň 12 hodin / týden. 
Příkazník prohlašuje, že výkon funkce koordinátora bude provádět odborně způsobilou fyzickou 
osobou dle zákona č. 309/2006 Sb., případně dle podmínek zadávací dokumentací veřejné zakázky, na 
základě jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva. 


2.5. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou 
v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi 
spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 


2.6. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž: 


2.6.1. bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací stavby. Příkazník 
bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude 
předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné, 


2.6.2.  právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního zmocnění, 
uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. V ostatních případech 
bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání a 
rozhodovacích aktů. 


2.7. V souladu s povinnostmi dle této smlouvy zmocňuje tímto příkazce příkazníka, aby jeho jménem a na 
jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a realizací stavby uvedenou 
v odstavci 2.1. a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je 
oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené s přípravou a 
realizací stavby a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a realizací stavby, jakož i provádět 
další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy. 


3. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA – TDS A KOORDINÁTORA 


3.1. Před zahájením provádění díla: 


3.1.1. převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. 
zejména: projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i s doklady, na které se 
odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich obsaženými), doklady potřebné pro 
výkon funkce koordinátora a dále se seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla apod. 
Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci; 


3.1.2. jménem příkazce plní či hlídá povinnosti dle § 160 odst. 2 písm. c), d), e), f), g) a h) stavebního 
zákona,  


3.1.3. organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování zápisu o předání a 
převzetí staveniště do stavebního deníku, 


3.1.4. zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní 
infrastrukturu, 


3.1.5. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace stavby 
v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal do úvodního listu 
stavebního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, 
informací, údajů a vytyčení nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, že se TDS na kontrolním 
zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní, 


3.1.6. před fyzickým zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (dále jen „KD“), které předloží 
ostatním účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, příslušnému stavebnímu úřadu a 
dalším orgánům. Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění 
stavebních prací. Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich 
distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke 
schválenému harmonogramu výstavby a opatření přijatá v případě nedodržení harmonogramu 
výstavby. KD řídí vedoucí realizačního týmu, pouze ve výjimečných případech (nemoc) jeho 
zástupce, 


3.1.7. jako koordinátor je povinen při přípravě stavby dodržovat povinnosti dle § 18 zákona č. 
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309/2006 Sb. a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem příkazce zaslat oznámení dle 
§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a dále vyhotovit plán dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 
Sb., který bude průběžně aktualizovat, a s tímto seznámit před zahájením stavby příkazce a 
zhotovitele stavby. 


3.2. V průběhu provádění díla: 


3.2.1. kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda 
zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního 
prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek, 


3.2.2. jako koordinátor je povinen při realizaci stavby dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 zákona č. 
309/2006 Sb.,  


3.2.3.  potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na stavbě jako celku, 


3.2.4.  odpovídá za soulad průběhu prací zejména s(e): 
3.2.4.1. smlouvou uzavřenou příkazcem se zhotovitelem stavby, 
3.2.4.2. stavebním povolením a vyjádřeními dotčených orgánů, zejména  
3.2.4.3. projektovou dokumentací pro provádění stavby, 
3.2.4.4. schváleným harmonogramem postupu výstavby, 


3.2.5. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění 
prací písemně informuje příkazce, 


3.2.6. sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo 
nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá 
stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce, 


3.2.7. kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami 
a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou 
práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a 
v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, 


3.2.8. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu 
provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy, 


3.2.9. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci 
těchto částí dodávek, 


3.2.10. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, 
kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení 
předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku, 


3.2.11. spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor, 


3.2.12. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad 
projektové dokumentace, 


3.2.13. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při 
ohrožení stavby živelními událostmi, 


3.2.14. v souladu se smlouvami odevzdává připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující 
činnost, 


3.2.15. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené stavby, 


3.2.16. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem, 


3.2.17. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a 
činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku, 


3.2.18. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud 
k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a 
pokračování prací, 


3.2.19. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a 
neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry, 


3.2.20. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení 
příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a 
představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové 
dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové 
dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby. 
Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech. 
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3.2.20.1. Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, zajistí příkazník 
administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se 
zhotovitelem stavby a související legislativou, zejména zpracování návrhu zadávací 
dokumentace pro veřejnou zakázku, návrh dodatku investičního záměru akce, popř. 
návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby.  


3.2.20.2. Vzor změnového listu předá příkazníkovi příkazce na vyžádání.  


3.2.21. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci,  


3.2.22. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu 
veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci 
dokumentace dokončených částí stavby, 


3.2.23. ohlašuje příkazci a příslušným státním orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje 
opatření s tím související, 


3.2.24. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů 
provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, 
sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem 
sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, 


3.2.25. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele stavby a úplnosti oceňovacích 
podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě, 


3.2.26. provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele stavby vyžadovaných zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) 
zejména provádí kontrolu, zda faktura obsahuje náležitosti požadované v rámci přenesení daňové 
povinnosti na příjemce plnění dle §92a - §92e zákona o DPH, 


3.2.27. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek 
a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. Pokud 
nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené 
zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení 
k přepracování zhotoviteli stavby. 


3.2.28. zajistí doručení správného daňového dokladu zhotovitele stavby příkazci nejpozději do 13. dne 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, 


3.2.29. vede seznam případných vzorků předávaných k odsouhlasení zhotovitelem stavby; 


3.2.30. v součinnosti s autorským dozorem písemně odsouhlasuje správnost technických parametrů 
vzorků předkládaných zhotovitelem stavby; 


3.2.31. řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě 
porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků výstavby, 


3.2.32. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce, 


3.2.33. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby, 


3.2.34. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci se 
zhotovitelem stavby její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce stavby je tato 
uložena stavebním úřadem. 


3.3. Před předáním a převzetím díla: 


3.3.1. na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla, 


3.3.2. zajistí připravenost stavby pro kolaudaci a předání díla příkazci, 


3.3.3. provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace 
a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla, 


3.3.4. sestaví se zhotovitelem stavby časový plán předání a převzetí dokončeného díla a předloží ho 
příkazci, 


3.3.5. zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení, 


3.3.6. z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhotovitelem 
stavby návrh dodatku smlouvy o dílo, 


3.3.7. zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů), bude-li to třeba. 
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3.4. Při předání a převzetí díla: 


3.4.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce stavby, 
dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a 
převzetí, které připraví sám, 


3.4.2. účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví 
termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo 
není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby, 


3.4.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě 
porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby, 


3.4.4. v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být 
odstraněny případné vady a nedodělky, 


3.4.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého 
termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty, 


3.4.6. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby, 


3.4.7. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla, 


3.4.8. obstará podklady, podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu a vyřídí vydání kolaudačního 
souhlasu na užívání stavby. 


3.5. Je oprávněn jménem příkazce: 


3.5.1. činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání 
nápravy a splnění výzvy kontrolovat, 


3.5.2. dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo 
zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje 
požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo, 


3.5.3. spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního dohledu 
a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při 
zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření 
na odstranění případných vad projektu, 


3.5.4. vykonávat jménem příkazce činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, ke 
kterým je povinen příkazce jako zadavatel stavby. 


3.6. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou 
uvedeni odstavci číslo 1.6. této smlouvy, a jimiž bylo prokazováno splnění technických 
kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku, která předcházela a týkala se 
uzavření této smlouvy. Příkazník je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných 
důvodů a s předchozím písemným souhlasem příkazce, který je podmíněn předložením dokladů o 
kvalifikaci těchto osob dle požadavků zadavatele (příkazce) uvedených v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky, která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených 
příkazníkovi v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 


4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI 


4.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen 
při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou 
odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny 
příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy 
obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu 
příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré 
skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil. 


4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. 
Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich 
zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn 
zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. 


4.3. Příkazník bude průběžně po předání staveniště zhotoviteli stavby, nejméně 1x za čtrnáct dnů písemně 
informovat příkazce o stavu obstarávání záležitostí, o plnění sjednaných harmonogramů a 
uzavřených smluv a o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci stavby. 


4.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se 
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v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit 
státním orgánům na základě zákona. 


4.5. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané 
zhotovitelem stavby příkazci. 


4.6. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se 
příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku 
příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, 
stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti 
zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu 
sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a 
v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, 
kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a 
je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové 
skutečnosti do stavebního deníku. 


4.7. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, 
budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy 
třetích osob. 


4.8. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem stavby, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují 
kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a 
informuje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení. 


4.9. Činnost v průběhu záruční doby 
Příkazník (TDS) se zavazuje v případě požadavku příkazce poskytnout příkazci konzultační 
a poradenskou činnost během záruční doby stavby (60 měsíců), a uzavřít s příkazcem na provedení 
této činnosti samostatnou smlouvu nebo objednávku. Náklady za tuto činnost budou hrazeny na základě 
skutečně provedených a příkazcem odsouhlasených hodin v hodinové sazbě odpovídající maximálně 
méně náročné práci dle Sazebníku pro navrhování orientačních a nabídkových cen projektových prací 
a inženýrských činností Unika pro období, kdy byla daná činnost vykonávána. 


5. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE 


5.1. Příkazce předloží příkazníkovi ke kontrole projektovou dokumentaci pro provádění stavby a soupisy 
prací nejpozději do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  


5.2. Příkazce uzavře příslušnou smlouvu o dílo na zhotovení stavby:  Předpoklad: 06/2026 


5.3. Příkazce předá generálnímu zhotoviteli stavby protokolárně staveniště: Předpoklad: 09/2026 


5.4. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy 
týkající se prováděného díla: 


5.4.1. projektovou dokumentaci pro povolení stavby; 


5.4.2. stavební povolení; 


5.4.3. smlouvu o dílo na zhotovení stavby; 


5.4.4. doklady a informace vyžádané příkazníkem pro plnění funkce koordinátora. 


 
6. TERMÍNY PLNĚNÍ 


 
6.1. Příkazník provede činnosti dle odst. 3.1. této smlouvy do 30 dnů po předání projektové dokumentace a 


soupisů prací. 
Předpoklad: 09/2026 


6.2. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě (umožňuje-li to jejich povaha) 
průběžně: 


od (předpoklad): 09/2026 
po dobu realizace stavby, tj. po dobu 550 kalendářních dnů  
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7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 


7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy 
v celkové výši: 
 
Cena za výkon TDS 


Cena bez DPH:   573.800,- Kč  
Výše DPH:    120.498,- Kč  
Cena vč. DPH:    694.298,- Kč  


 
Cena za výkon koordinátora BOZP 


Cena bez DPH:   142.000,- Kč  
Výše DPH:      29.820,- Kč  
Cena vč. DPH:    171.820,- Kč  
 


Cena celkem 
Cena bez DPH:   715.800,- Kč  
Výše DPH:    150.318,- Kč  
Cena vč. DPH:    866.118,- Kč  


 
7.2. Takto dohodnutá odměna představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné 


příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu. 


7.3. Cena dle odst. 7.1. bude fakturována měsíčně, na základě dílčích faktur vystavovaných příkazníkem. 
Faktury budou vystaveny na částkou odpovídající poměrné výši délky výstavby dozorované stavby vůči 
sjednané odměně.  


7.4. Smluvní strany se dále dohodly, že poslední (konečná) faktura může být příkazníkem vystavena 
nejdříve po dokončení stavby a po předání všech podkladů spojených s výkonem TDS příkazci. 
Přílohou konečné faktury musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, 
který připraví příkazník. Bez uvedené přílohy je faktura neplatná. 


 
7.5. Předpokladem zaplacení sjednané odměny – dílčích faktur, je řádné plnění povinností příkazníka. 


Přílohou každé faktury příkazníka bude soupis činností za dané fakturované období odsouhlasený 
zástupcem příkazce, ve kterém budou popsány činnosti za dané fakturované období.  


7.6. Příkazce neposkytuje zálohy. 


7.7. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou 
stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. 
Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla 
příkazce. Přílohou konečné faktury musí být příkazníkem podepsaný protokol o řádném ukončení 
výkonu TDS, který připraví příkazník a soupis provedených prací odsouhlasený příkazcem. 


7.8. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat zaplacení úroků 
z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence o skutečných 
majitelích, ve znění pozdějších předpisů. 


7.9. Termíny uvedené v článku 5 a 6 této smlouvy jsou předpokládané a jejich skutečná délka se bude 
odvíjet od výběru zhotovitele stavby. Příkazník není oprávněn požadovat navýšení ceny z důvodu 
nedodržení předpokládaných termínů. 


7.10. Příkazník má nárok na přiměřené navýšení sjednané ceny v případě, že lhůta výstavby bude delší než 
lhůta sjednána ve smlouvě se zhotovitelem stavby, a to o více jak 14 kalendářích dnů. 


 


 







 


 
Strana 9 


8. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA 


8.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.  


8.2. Příkazník zejména odpovídá: 


8.2.1. za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci podle 
obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod, 


8.2.2. za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje na 
úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků, 


8.2.3. za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě, 


8.2.4. za řádné přejímání dodávek jménem příkazce, 


8.2.5. za včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv z odpovědnosti za vady 
dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které příkazci vznikne 
z titulu obstarávání stavby nárok. 


8.3. Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, 
v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, 
prací a služeb.  


8.4. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění min. ve výši  
1 000 000,-Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až 
do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem.  


8.5. Příkazník, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:  


8.5.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále 
jen „daň“), 


8.5.2. nejsou mu známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 


8.5.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 


8.5.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 


8.5.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na 
účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 


8.5.6. nebude nespolehlivým plátcem, 


8.5.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 


 
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 


 


9.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě: 


9.1.1. vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku insolvenční řízení nebo byl 
podán insolvenční návrh, 


9.1.2. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, 
že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností. 


9.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě: 


9.2.1. kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů, 


9.2.2. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnou dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně 
vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně 
upozorněn, 


9.2.3. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 3 měsíců. 


9.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen 
uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout 
příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv 
od počátku. 


9.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně 
provedeným pracím a službám. 


9.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení 
celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto 
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doklady předá v uvedené lhůtě příkazci. 


9.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud 
již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má 
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu 
řešení sporů. 


10. SMLUVNÍ SANKCE 


10.1. V případě, že příkazník nevykonává své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je příkazník 
povinen na výzvu příkazce zaplatit příkazci smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti, a to pouze tehdy, pokud na konkrétní příkazníkovo porušení povinnosti dle této 
smlouvy nedopadá jiná smluvní pokuta uvedená níže v tomto článku (výjimkou je pouze ustanovení 
odst. 10.3 této smlouvy, kdy za tam uvedené porušení povinnosti příkazníka je tento sankcionován, jak 
dle odst. 10.1, tak dle odst. 10.3 této smlouvy). 


10.2. V případě, že příkazník nevykonává povinnosti uloženou mu odst. 3.1.1. této smlouvy včas, je příkazce 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za nesplnění této povinnosti.  


10.3. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této 
smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o 
dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1. této 
smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo, 
přičemž v případě porušení povinnosti minimální přítomnosti na stavbě dle odst. 2.3. a 2.4. této smlouvy 
se smluvní pokuta účtuje za každou (i necelou) hodinu, o kterou byl příkazník (tj. TDS nebo koordinátor) 
na stavbě méně.  


10.4. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu 
provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo 


v odpovídajícím množství či kvalitě (tj. příkazník poruší např. ust. odst. 3.2.24 této smlouvy), zaplatí 


příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou takovou jednotlivou položku prací, která nebyla 
provedena vůbec, nebo byla provedena nedbale, v nedostatečné kvalitě či množství. 


10.5. V případě porušení povinnosti příkazníka uvedené v odst. 3.6. této smlouvy je příkazce oprávněn 
požadovat a příkazník je v takovém případě povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč 
za každý jednotlivý konkrétní případ porušení povinnosti (např. za neoprávněnou změnu jednoho člena 
realizačního týmu). 


10.6. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností 
sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení. 


10.7. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce 
je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka. 


10.8. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na 
náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 


 


11. SPORY 


11.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory 
vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci 
statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty k tomu věcně a 
místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.  


 


12. VYŠŠÍ MOC 


12.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 
plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly 
být ani příkazcem ani příkazníkem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou 
považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho 
příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období 
příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného 
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institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické 
podmínky tvrdí. 


12.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při 
vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že 
tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 


12.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. 


 


13. PROHLÁŠENÍ PŘÍKAZNÍKA K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM 


13.1. Prohlášení příkazníka 


Jako příkazník touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že: 


13.1.1. nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem: 
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se 


sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 


vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 


pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 


13.1.2. nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod bodem 
13.1.1 písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky. 


13.1.3. neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z Ruska 
nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek. 


13.1.4. žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo 
nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení 
s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení 
Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 


 


13.2. Změna v prohlášení příkazník 


13.2.1. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci veškeré změny proti prohlášení 
v bodě 19.1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky dle této smlouvy. 


 


13.3. Nepravdivé informace v prohlášení 


13.3.1. Pokud příkazce zjistí, že příkazník učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 13.1 tohoto článku 
nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 13.2 tohoto článku, sdělí tuto skutečnost 
příkazce příkazníkovi a příkazce je v takovém případě oprávněn od této smlouvy s okamžitou 
platností odstoupit. 


13.3.2. Odstoupí-li příkazce od Smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku Smlouvy, je 
příkazník povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení příkazce dle bodu 13.3.1, 
vrátit příkazci veškeré finanční prostředky poskytnuté příkazcem příkazníkovi v souvislosti 
s plněním dle této smlouvy. 


13.3.3. Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění poskytnuté 
příkazníkem do doby odstoupení příkazce od této smlouvy, přičemž příkazník bere na vědomí, 
že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela. 


 


14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 


14.1. Příkazník je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
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osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost. 


14.2. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních 
dokladů minimálně do 31. 12. 2036, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. 


14.3. Příkazník prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění smlouvy od osoby, která by 
výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a 
vznikne ručení příkazce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má příkazce nárok na náhradu všeho, co za 
příkazníka v souvislosti s tímto ručením plnil. Příkazník se zavazuje zajišťovat všem osobám jím 
zaměstnaných v souladu s právními předpisy, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (resp. 
plnění této smlouvy), férové pracovní podmínky při dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, 
rozvržení pracovní doby a odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek 
nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Dále se zavazuje, že při plnění předmětu zakázky (resp. plnění 
této smlouvy) bude v míře, kterou připouští řádné plnění díla, využívat pro komunikaci a korespondenci 
prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, používat 
výrobky z recyklovaného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně 
použitelné. 


14.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tato 
smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále 
jen zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že v zákonné lhůtě odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR příkazce. 


14.5. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení (není-li v ní výslovně uvedeno 
jinak) pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny 
oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 


14.6. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její 
obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže. 


14.7. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, v platném znění, a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění. 


14.8. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 


14.9. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení 
budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a příkazníka a 
další údaje (např. bankovní spojení, oprávněné osoby a kontaktní údaje), které jsou uvedeny v čl. 1 této 
smlouvy, mohou být změněny i jen písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako 
doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo 
potvrzení pošty o doručení, nebo pokud jedna smluvní strana zásilku nepřevezme, uplynutím tří (3) 
pracovních dnů od data uložení zásilky na dodací poště adresáta nebo v den, kdy smluvní strana 
odmítne převzetí poštovní zásilky, přičemž důkazem o zaslání poštou bude potvrzený podací lístek. 


14.10. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 


14.11. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu 
založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 


14.12. Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem stavby 
propojenou ve smyslu § 318 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích). 


14.13. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v analogové formě, bude vyhotovena v pěti 
stejnopisech, z nichž příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník dvě vyhotovení. V případě, že tato 
smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, 
a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.  
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Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 


Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 27.5.2026 


 


V Litomyšli                                                             V Litomyšli  
 
 
 
 
 
 


Za příkazce: 
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.                                                         
starosta města Litomyšle Za příkazníka: Ing. Lenka Mencová 
                                                                                                                     jednatel       
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