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Objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
sídlo: NÁMĚSTÍ MÍRU 20/600, 120 39 PRAHA 2
Zastoupený:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Janem Korseskou, zástupcem starostky MČ Praha 2

00063461
CZ00063461
Česká spořitelna, a.s. Praha
číslo účtu: 9021-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednatel" 

a

Zhotovitel

TRUSTAVs.no.

Sídlo: Praha 5 - Smíchovr K Popelce 2399/4f PSČ 150 00

Zastoupený: Ing. Janou Novákovou - jednatelkou

IC: 25031716
DIČ: CZ25031716
Bankovní spojení: 

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 140864

na straně druhé jako „Zhotovitel"

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníkur smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy
1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu 
s názvem: „Plavecká 402/10 - výměna oken" v rozsahu a podle:

> Projektové dokumentace pro zadání stavby s názvem:

„Výměna oken Plavecká 402/10, Praha 2", zpracovaná společností Architektonická a realizační 
asociace, se sídlem: Na Příkopě 391/7, Praha 1 Staré Město, pod číslem zakázky 277/P2/14 
v říjnu 2016,

Projektová dokumentace pro provedení stavby je zpracovaná v souladu s příslušnými právními 
předpisy zejména zákonem číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou 

* číslo 499/2006 Sb., o dokumentací staveb, v platném znění, vyhláškou číslo 503/2006 Sb., 
v platném znění. Zákonem číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
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předpisů a vyhláškou číslo 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, dále v textu rovněž jen „PROJEKT'

Plnění předmětu smlouvy bude probíhat za plného provozu objektu Plavecká 402/10.

Dílo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje:
1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU.
1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

> Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci 
díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem.

> Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou 
číslo 499/2006 Sb. a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 
datovém vyhotovení ve formátu pdf.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení 
skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle 
stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a 
vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně 
povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských 
sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v článku I. odstavec
1.2. této smlouvy.

1.2. Předmět díla dále tvoří:
> Zpracování dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci 

díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem
> Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odstavec (2) 
Zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto Zákona pro danou stavbu vyžadován;

> Pořizování průběžné fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli 
v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiči 
při zahájení předávání díla;

> zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 tištěných 
vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD);
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu 
konstrukcí, podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a 
vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu 
stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí, v případě 
potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav

> Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod, a jejich předání zadavateli ve 3 
vyhotoveních;
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude 
zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura 
za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat 
technický dozor stavebníka (TDS), který provede jejich kompletaci před předáním a 
převzetím díla a kolaudací.

> provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně 
vyhotovení dílčích protokolů (v členění na bytové jednotky nebo uvedené prostory) 
v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;

> vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho 
dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a 
dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na 
CD);
Nejpozději k terminu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu 
díla, který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci 
údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení 
bude dílo uživatelem správně užíváno.

> Předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby 
objednateli a projektantovi k odsouhlasení;

> Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby spolupracovat s Objednatelem při výběru 
subdodavatelů, jejichž výběr si Objednatel předem písemně vyhradil v zadávací 
dokumentaci.

> Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím;
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a 
okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užíváni bez 
provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid 
okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí
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stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, 
které nejsou projektem řešeny).

> provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky 
Zadavatele (budoucím uživatelem);
Zadavatel na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být 
zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení 
těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých 
částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení 
jednotlivých osob Zadavatele doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o 
zaškolení osob

> Zhotovitel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provádění prací podle pokynu 
a potřeb zadavatele vyplývajících z provozních nároků zařízení.

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. - 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
> PROJEKTU;
> ROZPOČTU;
> nabídky Zhotovitele ze dne 16.5.2016, předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem

v zadání veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „NABÍDKA");

P zadávací dokumentace veřejné zakázky (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která
byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (pro účely této smlouvy rovněž jen „ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE").

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění 
Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících 
služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva o 
dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. - 1.3. tvoří předmět díla 
podle této smlouvy. Déle bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován 
jako dílo.

1.4. PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I.

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a obecnými 
uživatelskými standardy, které jsou součásti PROJEKTU.

1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplaceni ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě 
uvedených.

1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou 
součást smlouvy o dílo, a to:

> vlastní text této smlouvy o dílo;
> PROJEKT;
> ROZPOČET;
> ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
> NABÍDKA;
> protokol o předání a převzetí staveniště;
> protokol o předáni a převzetí každé z částí díla.

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v 
pořadí uveden na místě předcházejícím.

1.8. ZMĚNY DÍLA
1.8.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této 

smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně 
ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke 
smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:
> pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
> pokud změna nebude mít vliv na cenu a kvalitu díla;
> pokud jde o změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena v PROJEKTU a 

jejíž provedení je nezbytné pro provedení díla;
> pokud jde o změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a 

dodávky, které nejsou obsaženy v předmětu díla.
1.8.2. Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto 

smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném zněni.

1.8.3. Žádné změny díla podle odstavce 1.8.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 
Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo 
termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude- 
li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.
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1.8.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem 
Objednatele omezit předmět díla např. z důvodů nedostatku finančních prostředků, a to 
jednostranným příkazem, který bude pro Zhotovitele závazný dnem jeho doručení. 
Zhotovitel souhlasí s touto možnosti a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takovýto 
případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu díla a nemůže Objednateli účtovat jakékoliv 
sankce ani náhrady škod z toho plynoucí.

1.9 REALIZAČNÍ TÝM
1.9.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:

1.9.1.1 Osoby Zhotovitele uvedené v článku Vlil. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené 
v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. 
této smlouvy.

1.9.1.2. Osoby Objednatele uvedené v článku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené 
v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. 
této smlouvy.

1.9.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných 
kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od 
zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek.

1.10. Zvláštní podmínky
1.10.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční 
kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které 
podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované 
skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. 
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole). Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly 
se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých subdodavatelů.

1.10.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom 
skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné 
znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh, výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti 
Smlouvy a přehled subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 
potřebnou součinnost podle ustanovení § 147a odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb. ve zněni 
pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle 
citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto 
vyslovuje svůj souhlas.

1.10.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch subdodavatelů, jejichž prostřednictvím 
v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit 
návrh na změnu subdodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že 
nově navrhovaní subdodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní subdodavatelé, jejichž 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

1.10.4. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby 
splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci ve své NABÍDCE.

1.10.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez 
písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 
Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

1.10.6. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy 
minimálně do uplynuti záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a 
kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.

Článek II. Doba plnění
2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami 
dohodnutých, lhůtách:

2.1.1. zahájení provádění díla - (doba zahájení stavebních prací) dne 28.7 2016

2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) -

(Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného 
vyklizení staveniště:

do 136 kalendářních dnů od zahájení provádění díla tj. nejpozději do 10.12 2016
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2.1.3. odstranění veškerých vad a nedodělků,
nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst 2.1.2. této smlouvy.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů této smlouvy je uveden 
v příloze č. II. této smlouvy - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy. V harmonogramu plnění musí být zohledněny všechny požadavky zadavatele 
na provádění díla.

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k 
závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve 
Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v 
dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických 
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. 
Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, 
kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

2.2.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad 
a nedodělků.

2.2.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li 
možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele.

Článek III. Místo plnění
Místem plnění díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory objektu Plavecká 402/10, Praha 2.

Článek IV. Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve 
smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše 
přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH")

8.932.245,00 Kč

Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

1.339.836,75 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

10.272.081,75 Kč

(s lo vy: desetmi/ión ůdvěs těše dm desátdva tisícosmdesátd v a korun českých).

4.2. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s 
výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení 
a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do 
skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ucházel o tuto veřejnou 
zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla 
zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a 
kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo 
uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovozněni, účast na 
kolaudačním řízení, provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a 
jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze za splnění sjednaných podmínek. 
Podmínky, při jejichž splnění je možné změnit cenu za plnění Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou 
smluvními stranami sjednány takto:
4.3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH 

bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.
4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA
4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odst. 1.8. této smlouvy vyžádaná zástupcem 

Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti 
PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami
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sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny 
takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této 
smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity 
položky z ceníkd stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předáni nabídky Zhotovitele, 
pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno oceněni individuální kalkulací a 
předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez 
zbytečného odkladu.

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu 
plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu 
s odstavcem 4.4.1. této smlouvy.

Článek V. Platební podmínky
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit 

faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.
5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací 

v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen 
předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS 
připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli 
nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdrženi.

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK
Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a Zhotovitel ho sestaví 
samostatně pro investiční položky a samostatně pro neinvestiční položky. Soupis skutečně 
provedených prací bude obsahovat:
> počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
> počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího 

fakturačního období (dosud fakturované položky);
> počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je 

vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
> počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud 

nefakturované položky.
Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole^ před 
vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky 
v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 
desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou 
uvedeny tyto údaje:
> celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
> do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše 

DPH, cena celkem vč. DPH;
> v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše 

DPH, cena celkem vč. DPH;
> zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena 

celkem vč. DPH.
5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel 

TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele

5.2. Každá faktura Zhotovitele (samostatně investiční a samostatně neinvestiční) musí splňovat náležitosti 
daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

> číslo smlouvy;
> číslo faktury;
> den uskutečněni zdanitelného plnění;
> den splatnosti faktury;
> označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:
> souhrnný zjišťovací protokol;
> objektový zjišťovací protokol;
> soupis provedených prací a dodávek.

5.3. Dude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této 
smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží 
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. Rovněž 
tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu 
vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel
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Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy.

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto 
smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací 
oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich 
doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného 
zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura - daňový doklad vystavena.
Objednatel může splatnost faktur v ojedinělých případech jednostranně prodloužit až o dalších 30 dnů 
(respiro), jestliže o takovém rozhodnutí před uplynutím lhůty splatnosti vyrozumí dodavatele. Objednatel 
není v/ prodloužené době splatnosti v prodlení, ani nejde o porušení jeho povinnosti uhradit faktury řádně a 
včas - dodavateli proto nevzniká právo na úrok z prodlení ani smluvní pokutu či jiné sankce.

5.6. POZASTÁVKA
5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90% ceny sjednané smluvními stranami 

v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy. Zbývajících 10% z ceny sjednané smluvními stranami 
v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy slouží jako póza stávka.

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec
4.1. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí 
fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost 
poslední faktury.

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB
5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat vdaném fakturačními 

období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko 
k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na 
stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis 
prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří 
TDS svým podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis 
prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude 
obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

5.7.3. SCHVALOVÁNÍ POZASTÁ VKY
Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení 
jakosti Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených 
Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a 
popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají 
požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným 
dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS 
stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele 
obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení 
díla Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle článku V. odstavec 5.6.2. této smlouvy.

5.7. Zadavatel šije oprávněn započítávat případné smluvní pokuty proti fakturovaným částkám.
5.8. PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST

Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ustanovením § 92a
a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI. Staveniště
6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STA VENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 5 
kalendářních dnů od podpisu smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předáni, a 
převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání 
a převzetí každého ze stavenišť se považuje den zahájení předání a převzetí každého ze stavenišť. 
Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních 
požadavků Objednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby 
jeho předáni Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu 
staveniště.

6.2. VYTÝČENÍ STA VENIŠTĚ
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:
6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 

uvedených.
Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv
části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na
vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.
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6.3. ÚKLID STA VENIŠTĚ
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků 
materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat 
všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je 
tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý 
staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla neni nezbytně třeba. Při nakládáni 
s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 
stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STA VENIŠTĚ
Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání každé z částí díla každé ze stavenišť zcela vyklidit, jinak je 
Objednatel oprávněn převzetí každé z částí díla odmítnout. Při vyklizeni staveniště je Zhotovitel povinen uvést 
okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

6.5. DOPRA V NÍ OPA TŘENÍ
6.5.1. Všechny úkony nutné k prováděni a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a 

nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 

bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném 
příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o 
ochraně životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užíváni veřejných a soukromých pozemních komunikací.
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v 
souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, 
ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho 
subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči 
výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy 
materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerýcn úprav na 
pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je 
povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky 
z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou 
vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z 
uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li přes špiněni veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození 
jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících 
se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných 
stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a 
Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z 
titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen 
odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv 
náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník
7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne 

odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením §157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební 

zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do 
stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím 
nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní 
správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, 
počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech 
rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické 
podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin 
účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve 
stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.

7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět 
potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy a dále zástupce správní firmy.

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k
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provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden 

potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhfasí-li Zhotovitel se zápisem ve 
stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem 
kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu 
pro provedeni stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu 
výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky 
nejméně 7 dní před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
> předmět kontrolního dne;
> vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
> soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních 

účastníků výstavby za jejich plnění;
> sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
> soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto 

smlouvou dohodnuté;
> podpisy zúčastněných osob.

7.8. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a 
Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají 
nárok na změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla
8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby 

zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční 
prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za 
bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých 
technologických postupů.

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. 
Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované 
příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných 
právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob 

oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. 
Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo 
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti 
odstraněno;

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v 
době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy 
nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování 
veřejného pořádku;

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i 
mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a 
majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmi dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné 
vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele;

8.2.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková 
opatřeni, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné 
vzniklé škody hradí Zhotovitel.

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí 
osoby (dále jen „subdodavatelé") se budou podílet na provedeni díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou 
uzavřenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem.
8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel 

vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů (viz odst. 
8.9. této smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s 
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.
8.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli 

subdodavatelský systém.
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8.3.4. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavatelů jejich 
podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či 
jiného dočasného vybavení a za návrh a prováděni pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich 
použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve 
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti 
autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

8.5. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či 
nedostatky v PROJEKTU, nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo 
chybějící údaje a pokyny.

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram 
provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval 
dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto 
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

8.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro 
všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny 
provádění díla.

8.8. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či 
v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové 
vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně 
uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA
8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit 

autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality 
Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet 
způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to 
v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla 
vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě 
Zhotovitele s TDS. Připadnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli 
předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny 
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby 
dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je

pan Ing. Vojtěch Store ve funkci hlavního stavbyvedoucího

pan Jakub Veselý ve funkci stavbyvedoucího

8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí 
budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. 
Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

8.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a 
Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se 
k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady 
na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost 
pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

8.12. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace 
postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace 
skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání 
předložena ke kontrole TDS.

8.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet 
dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a 
technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či 
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto 
prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

8.14. Požadavky Objednatele na organizaci a provádění díla
8.14.1 Dodavatel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provádění prací podle pokynů a 

potřeb Objednatele vyplývajících z provozních nároků budov.
8.14.2. Objednatel stanovuje, že stavební práce nesmí omezit požární únikové cesty a musí být v souladu 

s požárně-bezpečnostním řešením objektů.
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Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele
9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:

jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst.
Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných 
měřičů, které budou na stavbě instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují 
objednateli jednotliví dodavatelé energií.

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru 
Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

Pan Ing.arch. Jan Schneedórfler

ABP Consulting, a.s. - pan Ing. Bříza
Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:

Pan Ing. Ondřej Hrubý 

Pan Ing. Lukáš Semerád
Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby:

ABP Consulting, a.s. - pan Ing. Bříza

9.3. Technický dozor Objednatele nesmí v souladu s ustanovením § 46d odstavec (2) Zákona provádět zhotovitel 
ani osoba s ním propojená.

9.4. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo 
kontrolovat dílo. Budou-fi části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, 
TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přistup k těmto částem díla v 
kterékoliv fázi jejich výroby.

9.5. Bude-li muset dílo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, 
kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-fi takový požadavek ze zákonů, 
vyhlášek či nařízeni platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. 
Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně 
TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování 
postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy 
Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění 
jakýchkoli povinností Zhotovitele.

9.6. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním 
zkouškám, kontrolám nebo schváleni, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na 
pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, 
kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady 
navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

9.7. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že 
tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní 
náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě 
uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.8. PRÁVA A POVINNOSTI TDS
9.8.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením 

zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem 
bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) 
ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán 
ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav 
vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o 
poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny 
budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele 
pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven 
jinak.

9.8.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, 
materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání 
stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání 
kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce 
požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními 
postupy.

9.8.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k 
vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v
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souladu s touto smlouvou.
9.8.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, 

budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou 
bez zbytečného prodlení.

9.8.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, 
popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit 
Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má 
právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí 
stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část 
vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

9.8.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo 

v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;
9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud 

plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, 
technickými normami nebo touto smlouvou.

9.8.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde 
než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži 
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je 
mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.

9.8.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná 
povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným 
jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.

9.8.10. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a 
touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

9.8.11. TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách 
a doplňcích díla.

9.8.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s 
podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) 
plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci, vyžadované touto smlouvou a 
poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.8.13. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasit žádné změny 
věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. 
Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

9.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

9.10. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch 
výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 20 kalendářních 
dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen 
Objednatelem požadované vzorky předložit.

9.11. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení 
předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.

9.12. Objednatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu 
plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele
10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních 

kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby 
nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o 
shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně 
závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit 
výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a 
nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
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10.7. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit 
dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a 
odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.

10.8. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve 
stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit terminy uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná 
se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích 
činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 14.7. této smlouvy.

10.9. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace 
týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.

10.10. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a 
nařízeni vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění 
povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. 
odstavce 14.6. této smlouvy.

10.11. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením 
práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

10.12. SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je 
oprávněn zajistit prováděni částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně 
způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedeni díla takovýmto třetím osobám jako 
celek.

10.12.2. Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením 
subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby 
nebyla brzděna realizace díla podle harmonogramu.

10.12.3. Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho subdodavatelům jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.10. 
této smlouvy.

10.12. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na 
realizaci veřejné zakázky z více jak 10% z celkové ceny díla.

10.13. Technický dozor Objednatele nesmí v souladu s ustanovením § 46d odstavec (2) Zákona provádět 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, 
neprodleně ji oznámí Objednateli

10.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jím užité při zhotovování dí/a byly na staveništi zřetelně označeny 
názvem či logem zhotovitele. Jakákoliv konkrétní výjimka podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
zástupce TDS učiněnému zápisem do stavebního či montážního deníku.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla
Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předáni staveniště 
Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu 
způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.
11.1. POJIŠTĚNÍ

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění 
a udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této 
smlouvě jak následuje.
11.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a 

ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této 
smlouvy ve výši 30.000.000,“ Kč (doplní uchazeč, minimálně však 10.000.000 Kč), 
přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v 
případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i 
případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti 
od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby;

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky 
pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude 
udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od 
data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu;

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, 
která budou užívána v souvislosti s dílem.

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou 
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smiouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na
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životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s 
prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění škod způsobených krádeží, povodní, vichřicí a jinými 
nepředvídanými vlivy. Minimální výše pojistné částky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě činí 10 000 000,- Kč na jednu pojistnou událost.

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i 
kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.4. NÁHRADA ŠKODY
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XII. Předání díla
12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně 

jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. 
Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS 
dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 
kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:
> doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným 

zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
> zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
> zápisy a osvědčení o zkouškách použitých výrobků a materiálů;
> zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
> záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobků;
> doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých 

materiálů a výrobků;
> doklady o individuálním vyzkoušeni;
> manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby.
pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající 
se takové části díla.
Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
> označení díla;
> označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;
> zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle;
> prohlášení Objednatele o převzetí díla;
> datum a místo sepsání protokolu;
> jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít;
> seznam předané dokumentace;
> soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
> termín vyklizení staveniště;
> datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde 

k reklamaci a přerušení běhu záruční doby);
> soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstraněni.

12.4. Objednatel nemá právo odmité wzeti stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobi
spojeni s jinými nebráni užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednaly v článku 2.1.3. této smlouvy termín odstranění vad a 
nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele 
podle odst. 14.2. této smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za vady
13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, že 

všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti 
předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, 
jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

13.3. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mit 
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

13.4. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
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13.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu 
trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému 
užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

13.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
13.7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke 

zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trvat. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel 
na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jest/i Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaloženi odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které 
byly způsobeny vyšší mocí.

13.8. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání 
díla, v případě, že na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatele písemně neupozornil nebo mu 
nepředešel návrhem vhodných opatření.

13.9. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

13.10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat 
pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.

13.11. Pro ty součásti dí/a, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, 
že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání 
příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

Způsob uplatnění reklamace
13.11.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za 
písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou 
adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým 
podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad 
postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat 
příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady 
popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem 
požaduje sjednat nápravu.

13.11.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e -mail: trus ta v@ trust a v. cz

tel.: 602 450 445

datová schránka: 88wQkx9
13.11.3. Objednatel je oprávněn požadovat:

> odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízeni, strojů apod.);
> odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
> poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada 

odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu.

13.11.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné 
vzájemně kombinovat.

13.11.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla 
k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení 
běžného provozu.

13.11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.11.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele 
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za 
to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů 
ode dne, kdy Objednatel předa! listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence 
k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, 
že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den 
odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky 
Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

Podmínky odstranění reklamovaných vad
13.11.8. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po 

obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.
13.11.9. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.
13.11.10. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 10-ti dnů po obdržení 

reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, 
je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo
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13.11.11.

13.11.12.

13.11.13.

13.11.14.

fyzickou osobu. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření 
písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné 
elektronicky nebo faxem. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů 
ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů 
na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této 
smlouvy.
Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato 
dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavřeni písemné dohody 
považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. 
Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.
Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se 
nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé 
náklady v souvislosti s odstraněním vady.
Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný 
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací 
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
13.11.15. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace Objednatelem.

13.11.16. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.

13.11.17. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode 
dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této 
smlouvy.

13.11.18. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí 
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 
opravu převzít.

Poskytnutí slevy
13.11.19. V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy 

ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku 
odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy 
Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla 
bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením 
možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené 
Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou 
by tato nemovitost měla jako bezvadná.

13.11.19. V dalším platí ustanovení §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 - 2636 občanského zákoníku.

Článek XIV. Smluvní pokuty
14.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat každou dílčí část díla, v termínu 

uvedeném ve článku 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2% z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý i započatý den prodlení až do skutečného termínu 
splnění.

14.2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků,
který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění je uveden v článku 2.1.3. této 
smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 600,- Kč za každý případ a den 
prodlení.

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve
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výši 6 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

14.4. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a kalendářní den 
prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění 
reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.

14.5. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou 
dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí 
smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.
V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané 
s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných 
písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle článku 10.8. této smlouvy, 
zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a každý den prodlení

14.8. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše 
však do výše 17 % z ceny dí/a bez DPH.

14.9. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 10.14. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

14.10. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí 
s dřívějším porušením povinností.

14.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je 
Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným 
smluvním pokutám podřídit.

14.12. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy
Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 
odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy 
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v 
ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně 
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-U na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na 
smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
Mohla-ti strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, 
nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-H však 
částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může 
věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o 
sobě pro věřitele význam.
Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva 
třetích osob nabytá v dobré víře.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke 
své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li 
dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XVI. Ochrana informací
16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 5b., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění, a v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a 
seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí 
těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje se 
poskytnout Objednateli součinnost při sestavení seznamu subdodavatelů, jak mu vyplývá z ustanovení § 147a

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

14.6.

14.7.
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zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a 
neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle 
ustanovení článku 16.1.).

16.3. OCHRANA PRÁ V K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu 
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za 
vypořádání nároku všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen 
zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým 
subdodavatelům.

Článek XVII. Systém řízení jakosti
17.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých 

technických norem řady CSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001:2000), týkajících se systému řízení 
jakosti, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel není certifikován. 
Jedné se zejména (nikoliv však pouze) o následující prvky systému řízení jakosti:
> odpovědnost vedení
> řízení dokumentů a údajů
> systém jakosti
> přezkoumání smlouvy
> nakupování
> řízení procesu
> řízení kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení
> identifikace a sledovatelnost výrobku
> kontrola a zkoušeni
> stav po kontrole a zkouškách
> řízení neshodného výrobku
> opatření k nápravě a preventivní opatření
> manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání
> řízení záznamů o jakosti
> interní prověrky jakosti
> náplň výstupní kontroly
Zhotovitel se zavazuje plnit závazky a povinnosti vyplývající z Plánu kvality a z certifikátu systému řízení 
jakosti ISO 9000 podle výše uvedeného systému řízení jakosti pro předmět plnění (prací a dodávek) podle 
této smlouvy.

17.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením prvku 7.2.2. 
Přezkoumání požadavků týkajících se produktu ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této 
smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích přezkoumání tohoto prvku ČSN EN ISO 9001, pokud 
Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání Objednateli nepředal, má se za to, že neshledal žádné závady ve 
smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele

17.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu prověřil v souladu s ustanovením bodu 7.d.3. Ověřování 
nakupovaného produktu České technické normy ČSN EN ISO 9001:2000. Zhotovitel je povinen na vyžádání 
Objednatele bezodkladně předložit písemné důkazy o provádění činností stanovených výše uvedeným 
systémem řízení jakosti, zejména v bodech 8.3. Řízení neshodného výrobku, 8.5.2. Opatření k nápravě a
8.5.3. Preventivní opatření České technické normy ČSN EN ISO 9001:2000.

17.4. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínech uvedených v příslušných 
odstavcích článku II. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které 
připraví Zhotovitel:
> soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. 

profesi;
> soupis všech dokladů (dle článku 12.3.) a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce 

Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb. a 
souvisejících předpisů.

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími 
předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.

Článek XVIII. Následná nemožnost plnění
18.1. Sta ne-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost

plnění. Plněni není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby 
nebo až po určené době.

Za Objednatele strana číslo 19 za Zhotovitele
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18.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení
19.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné 

dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

19.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených 
v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem 
doručení.

19.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

19.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě 
o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

19.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž 
podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.

19.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

19.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo I - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK), která se skládá z těchto částí:

> PROJEKTU a ROZPOČTU
> ZADÁ VACÍ DOKUMENTACE;
> NABÍDKY.

příloha číslo II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
příloha číslo III - DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A 

ZMĚNOVÝ LIST

19.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.

19.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah 
smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle 
a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

19.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá 
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto 
článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s 
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se 
na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

V Praze dne 21.7 2016

za Objednatele

Jan Korseska

zástupce starostky MČ Praha 2

V Praze dne 21.7 2016

Trustav s.r.o.
Popelce 2399/4 
000 Praha 5 

O: 25031716

za Zhotovitele

Ing. Jana Nováková

jednatelka společnosti

Za OP: Mgr Jan Bureš

Za Objednatele strana číslo 20 za Zhotovitele
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Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti 
právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

LSchváleno odsouhlaseno usnesením ZMG RMČ 
č. 552 ze dne . 20.06 2016

vedoucí odboru majeíki

• • irrg: *P ^ irer *

Nehodící se Škrtněte

Za Objednatele strana číslo 21 za Zhotovitele
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PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO......./.....
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) ZHOTOVITELE

která se skládá z těchto částí:

• PROJEKTU

(uložen jako samostatná Část této smlouvy)

• UCHAZEČEM OCENĚNÝCH VÝKAZŮ VÝMĚR Z PROJEKTU (ROZPOČET)

• ZADÁ VACÍ DOKUMENTACE

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky)

• NABÍDKY

(Nabídka Zhotovitele jako uchazeče o veřejnou zakázku je uložena samostatně jako nedílná součást 
dokumentace veřejné zakázky)

Za Objednatele strana číslo 21 za Zhotovitele



VÝKAZ VYMER
Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka Výměna oken, Plavecká 402/10, Praha 2
Program rozpočtu Rozpočet je vypracován v programu EUROCALC firmy CALLIDA Praha, využívající databázi URS

Poznámka Rozpočet je v CÚ 2015 /1

Datum zpracování 6.4.2016

Firmy
Projektant ARA spol. s r.o., Na Příkopě 391/7, Praha 1 - Staré Město

Investor Úřad městské části Praha 2, náměstí Míru 20/600,120 39, Praha 2

Zpracovatel rozpočtu

Poznámky k vyplňování výkazu
1) Položky, které máji ve sloupci C - Kód devět číslic bez pomlčky nebo mezery, jsou položky převzaté z databáze 

URS
2) Položky, které mají ve sloupci C - Kód jinak označený, jsou položky vytvořené na základě individuální kalkulace, 

protože v databázi URS přesně tato položka neexistuje

&L Trustavs.r.o. 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR 
Výměna oken, Plavecká 402/10, Praha 2

Cena /Kč/ Hmotnost IV Suť IV
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

Stavební objekt CELKEM 8 932 245 47,8 41,5
003: Svislé konstrukce 21 344 2,8 __

1. SP j319201321 Vyrovnáni nerovného povrchu zdivá tl do 30 mm maltou m2 | 97,91 218,0 21 344 j 0,02857 i 2,8 _

okna Ol, 02, cstěni, r.ačcrňf!, parace^y :> plochy pc
vybouráni;
•:(Íá*il+:,7 -66- 3,5-1,71-1,56in6í'2i:

7S,Q4

ckna 03, 05, c.5těnl, nadpraží, p&r&pscy jvažovánc 30'? plochy .po 
vybouráni; { -, •-'•‘í-r.., , r‘■j- ', ”<1 - or4i. ’; ^0, 2^0,5

10,24

okna Q6, c?těnl, nadpraží, paraper .. 'jvěž-:/žne '7i plochy po.
; '»/<:-?•, ' 2 * -i 1

9,63

006: Úpravy povrchu 950 030 25.4
| 2. | SP 1612311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 i 120,00 198,0 23 760 j' 0,01470 i 1.8 j -

•j "leněných oken 06, uvažovány 2/3 ctvcrů é 4r.2 pc otlučeném keram
obkladu; 45/3*2*4

120,CC

3. SP
1

612326302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží - vnitřní u měněných otvorů m2
:L

323,72 240,0 77 694 0,03358 10,9 -

okna Cl, 02, 04, ostění, nadpraží, parapscy;
i ' {2,51+1,7} 66-’ (3, 3+1,7> “LZH L, 71 + 1,56} *16i . ’ 1, :

224,11

okna 03, 05, ostěni, nadpraží, parapety?
' ' 1,54-2+0,94+2,59'2> *6+(2,51-r2,6?-2) -6} -0,3

• 36,73

okna 06, ostáni, n&dprsží, parapety; f0,36+7,71}•2*43^9,3 28,69

výměna parapetů Gi, 04; 30 20,.CG
4. i SP

i

1 ■

619995001A IZačištění omítek n jiných finálních úprav povrchů kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů -
Ivč případného vyplnění spař - vnitřní i venkovní u repas výplní otvorů n jen venkovní u 
měněných výplní do stáv keram obkladu

m !
i

*
.

1 467,48 160,0 234 797 0,00150
i
1

2,2

i

měněné výplně uliční fasáda 01, 02, 03', 05 venkc/ni;
■'2,5lTl,7-,M66-*) + í3ř3 + l,7}n2f 1,54+0,94+2,59: "6- 2, 51-+2,66) *6) ^2:

731,46
*

repasované výplně 06-06, Cl-03 venkovní a vnítčni;
.0,36*2-0, ‘l*. *13$t {2,22+2+2,02*1+2,12** +-2, 4-6^12+3,4’2F/2 

r-i, 83+2, 6*2-2,5+2, 6"2+0,56*2+1,66M+l,75+2,5*2. *2

736,00

5. SP '622125101 Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel m2 I . 117,44 119,0) 13 975 0,00704 0,8 I

dvorní fasáda "č podhledu lodžii = OG? oken 3G1 pi.ohy; 
ž, 44)■‘25,6-:, 44• 1*^- '1,4*1,2-12+2,2*1,4*121;-0, •

117,44

1 6-j SP 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 T 391,46 34,0 13310; 0,00026 0.1 -

dvorní fasáda **č podhledu lodžii r CC? oken? . >,2- 321,46
2,4 4) * 15, fe-2,4 J ‘; 1,4'1,2'12-2,2*1., 4* 12:

07a Výkaz výměr Položky 1 z8 29.6.2016



Cena /Kč/ Hmotnost IV Suť IV
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

7. i SP ! 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (ARU lišt) 1 Hí-:.. 1 861,86| 26.01 48 408 -i - 1
irfcna 01, 02, C4, cstrr.i, nadpraží, caza^et:' -rrzzž:.: i artkcvnl; 1'560,72

okr.a 05, 05, zszžt.L, nadpraží, carapeiy ^linřr.i 1 - cnni;
• 1,54r2-0,94 + 1.59'2 '6+-2,51^2,65*2■*6 '2

okna 06, os^ěr.i, r.a-ipraži, parapety tmltřníi? '. ?*3, "li *■ 2”42

204,84

96, 3C

8. i H (59051518 jZačišťovací páska okenní PVC profil 9 mm dl 1,4m m. 1 954,951 23,01 44 964 : 0,00030 ! 0,6 j
okna Ol, 02, 04, ostáni', nadpraží, r^racervr vr.i^řr.i a •/ankcvni; 1 636,76

v.*:na 03, 05, ostěni, nadpraží, parapet-/, vnitrní a venkovní;
(* 1, 54*■ 2+0, 54-i,5-$4-25 *6+f2,51+2řc-8*2j 'éí *1, OS*’!

215,08

skr.a 06, cstěr.í, nadpraží, parapety vnitřní i enřrcvr.i;
Í0,36+0,',i: ^"45*1,05

LÓ1-, 12

9. , SP Í622321131 (Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm m2 391,46 84,0 j 32 882 ] 0,00273 ' 1,1 ! I - ~i
dvoru i fasáda vr pcďnledu lodžii a OLt oken; 19,^.-
2, -^4 > *2 3, 6-2,4 4 ''l* • 1,4'*1,2V12+^, 2 ’’l, 4*12)

331,46

10. | SP 1622325102 (Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu |
Ido 30%

m2 391,46 170,0 66 548 ;

I

0,01146 4.5 -

dvorni fasáda ’■’£ podhledu lodžii s OL-ř oken; 19,2-
2, 44) ^25, 6+2, 44*1-8 - li, 2rl, 4'12i

391,46.

I 11-| 
i i

SP |6226i1133
L

(Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně '
l 1

m2 420,35 190,0 79 866 j 0,00060 0,3
I ■

dveřní fasáda "ž podhledu lodžii s OD? oken; -9,r-
2, 4 4 ;'ló, ó-s-l, •* 4 * i* ?r í 1 r 4 * 1,2 * li'*-2,2 * 1,4 ^ 12 5
okna 06, ostáni, nadpraží, pod parapety -'enkevri;
{0,

3^1,46

- 38,89

12. | SP j622635041A Oprava spárováni cihelného obkladu n zdivá stěn MC v rozsahu do 50 % m2 432,70 140,01 60 578: 0,00446 1,9 . ^ i
uliční fasáda pis 0,5m o kole měnér.yrh aka!’. 01, 02, :.o, 05;
• 3,4+2: *-;6€-f’ + řIC+2)' 12+ < 3, 3+1,5) '6+:7,9-1) *6 0,3

432,70

13. | SP 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky, z MC š do 300 mm m 65,801 57,0 3 751 | 0,02065 1,4 j -
dvciTii fasáda Cl, 04; 2, 6*8+1, ^ic
dle? 06 nové; 45r0,36

49,60
1.6,20

14. | SP j629995101 Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou m2 391,46 43,0 16 833 I I - I -
dvorní fasáda vč podhledu lodžii s ODF oken; ' '19y2-
2,44)^25,6+2, 4: 1,4*1,2*12+>,2-1, ^12:

'331,46

15. SP '783806801 Odstraněni nátěrů z omítek obroušením m2 274,02 | 82,0| 22 470 ' 0,00001 0,0 “I I
dvorní fasáda č podhledu lodžii s >DF oken "C/i- r.ectlučené plochy; 274,02
' (19,2-2,44 . '25, 6-Í-2, 44*1-S-ař 4-1,2-12+2, 2-» 1,4'12 . . -O,*7

07a Výkaz výměr Položky 2 z 8 29.6.2016



Cena /Kč/ Hmotnost IV Suť IV
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

16. : SP 699-608001 i Stavební úpravy u nově osazovaných výplní otvorů 03 a 05 kompl - olištováni, 
idobetonávka. řešeni detailu napojení na balkon, řešení izolací

kus • 12,00 2 150,0 25 800
|

- j - i

03, 05; 6+6 i2> 00
M. | SP 699-608002 ! Stavební úpravy u nově osazovaných balkónových dveří 03 a 05 kompl - oprava-výměna

j parketové podlahy o ploše cca 1 m2 vč olištováni
kus 12,00 4 158.0 49 896 j

|
- : !

03, 05; 6ř6 •12, CO
I 18. | SP 699-608003 [Oprava fasády horolezeckou technikou hod 50,00 2 690,0| 134 500 | - i - i

dleP; 50 • ‘ • 50,00

009: Ostatní konstrukce a práce 302 490 0,1 .
19. | SP 1941311112

i
L

Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2
••

483,16 37,0 17 877 :
i

— -

dvorni fasáda; 16,3*25," 463,16
20. ! SP 941311211 [Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den 

| použití
m2

'

28 989,60

-

3.0 86 969 ; "

dvorní fasáda 2 měsics r-oužiti; I&, £-2• 1'65 23 9S9,60
21. SP 941311812

L 
Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25

lm
m2

•
483,16

•
42.0 20 293

'
- -

dvorní fasáda; 13,8*25,? 483,-16
22

i
SP 945421110 i Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně 

[obsluhy
hod 50,00

.
1 120,0 56 000 i - -

dle?; 50 50,00
23. 1 SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení

do 150 kg/m2
m2 579,56

•
50,0 28 978 ! 0,00013 0.1 -

jvnitř objedu pro práci na oknech;
(3,51* 66+4,3 + li-3,5i'r 6^2,71*24+3, 51T6+!,2ťlř4,.xi + i, Z'- 4^7+5,33 + 3.,
5+1,56*2+2,75;• *0, 9
na fasádě v při-end a na balkonech 07-8, Dl-3;
{4,22+3,02*2*, 4*7+2,83+3,5+1,56*2+2,75'**0,9

546,95

32,.62

24. j SP 952901111 Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby pň výšce podlaží do 4 m m2 1 215,44 76,0 92 373 0,00004 0.0 -
■zvnizř objektu pro prácí na oknech -jvažováno 2ríi2 na 1. crr. lešeníy 
: 3, 51*-66+4,3* :i+3, 52*6+< ,71*24+.?, ;1*6+1* 131+4, 22+3, ňi-l, 4*7+2,83+5, 
5+1,56*2+2,75}-2

• 215,44

0096: Bourací práce a demolice 48 329 - 38,6
25. SP ! 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 i m2 i 11,501 140,0| 1 610 | - I 0,04100 0.5 ;

dieP 06 nové; C,36~0,71 -45 11,.50
26. I SP 968062356 Vybouráni dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 • i m2 . | 42,681 81.0| 3 457 ; - ' 0,05400 2^3"!

dvorni fasáda 04; l,71”i,56*16 4*2,68
27. | SP 968062357 Vybouráni dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2 ' f m2 419,62| 57.0j 23 918 1 - 0,04700 19.7 i

uliční fasáda Cl, 02, 03, 05; 2,51*1(7*»66- ’3S5,4S
?.i+3,3'l,7*12+ ;i,54*1,7+0,94*2, 59) *6+2,51 *2,6?r6
dvorni fasáda 01-; 2,51*1,7“^ 34,14

>
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Cena/Kč/ Hmotnost/t/ Suť/t/
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

28.
i :

SP i 978015341 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 
rozsahu do 30%

m2 391,46 13.0 5 089 |
i*

0.01600 6.3
I

•■jvorni '►'ósácia po-ihledu lodžii - OD? -ker.;
^ , 4 4 • • . 6*2, 4 4 r i- 'ť- ’ 1 f 4'1, 2*1- li * 1 ”1 / 4 -12

391,46

29. , SP ;978023411 Vyškrabání spár zdivá cihelného mimo komínového m2 117,44 57,0 6 694 ; 0,01400 1.6 .
dvon.: fasáda vd podhledu lodžii 5 OD? cker 2i < zlzzrr/; *(19,2-
2/ěq)6ri,44* ■* r-(í,4*1,i'11+2,z'1,4*12)'’0,ž .

i i ; # 4 4

30. i SP i978059541 'Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 ro o o o 63,0j 7 560 j 0.06800 8,2
u měněných oken 06, uvažovány 2/3 ot voró á 4ir.2.; 45 '' 3'2 '4 120,00

099: Přesun hmot HSV 170 072 - -
31. SP ! 997013217 ;Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně t 41,45 1 730,0 71 714 ; _ _
32. SP í 979-903205

i i ;
i Odvoz vybouraného materiálu kontejner 3tuny n 3,6m3 - vč nájmu za kontejner,
iskládkovné - stavební suť běžná

kontejner 16,00 4 500,0 72 002
i i

_ -

množství suti 41,453 + 10* rszervs; %i,453. ^01 16, OC

| 33. | SP ! 998018003 i Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t . 28,37 929,01 26 356 - -

725: Zařizovací předměty 45 500 1,8
34. j SP !725210821M Demontáž umyvadel bez výtokových armatur + zpětná montáž soubor 20,00 500,0 10 000 - 0.01946 0,4
35. ; SP j 725240812M Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur + zpětná montáž soubor 8,00 500,0 4 000 - 0,02450 0,2
36. SP i 725820802M ! Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru + zpětná montáž soubor . 20,00 500,0 10 000 - 0,00086 0,0
37. SP 725110814M ! Demontáž klozetu Kombi, odsávací + zpětná montáž soubor. 35,00 500,0 17 500 - 0,03420 1,2
38. SP 725840850M Demontáž baterie sprch do G 3/4x1 + zpětná montáž kus 8,00 500,0 4 000 j - 0.00225 0.0

764: Konstrukce klempířské 21 788 0,1 0,1
39. | SP 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 49.60 44,0| 2182 - 0.00167 0.1

dvoimi fasáda Ol, 04; 2, 6*3 »• i, ‘-i' 16 4 5,60
40. SP 764216444 !Oplechování rovných parapetů celoplošné lepené z Pz plechu rš 330 mm m 49,60 392,0 19 443 0.00234 0.1 I I

dvorní fasáda Ol, 04; 2, ž'TS .49,60
41. SP 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 0,121 1 400,0 162 - -

766: Konstrukce truhlářské 6 959 554 15,7 0,7
42. H i H766-535002v

I I

výroba vzorového okna DOD okno dřevěné špaletové rozm 3300x1700mm vč kováni
kompl - tvarová kopie stávajícího okna, kování 50% repase původní. 50% replika nově 
vyrobené - podrobný popis dle PD výkr č.. 100-16 Tabulky oken a dveří, pol ozn 02

kus 1,00 68 874.0 68 874 0,17500 0.2

i
i

dle?; 1 ' 1,0C
43. j H I H766-535005v

|
I I

výroba vzorového okna DOD okno(dvere)+balkon dveře dřevěné špalet rozm 
2510x2680mm vč kování kompl - tvarová kopie stávajícího okna, kováni 50% repase 
původní, 50% replika nové vyrobené - podrobný popis dle PD výkr č..100-16 Tabulky oken 
a dveří, pol ozn 05

! kus

•
^

1,00 59 360,0 59 360 0,21000 0,2

}
i I

dle?; 1 1,00

>
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Cena /Kč/ Hmotnost /t/ Suť /t/
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

44. SP 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus' ] .45,00 50,0 2 250 ;
i

i - 0,00300 01 !
j

dle? 06 nové; 41: 45, :o
r4s-

!
SP 766441821

___
Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus |

i
106,00 50,0 5 300 ' I - ; 0,00500 0.5 |

|
parapety 01, 3, 4, ; 66+12+6+16+6 i36,00

46. SP 766621622 Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých. sklápěcích do zdivá kus S 45,00 512,0 23 040 i
i

0,00025 0.0 _ !
i

•dlep nové; 4 5 4 5,.00
47. SP 766-5350Q6d DOD okno dřevěné jednoduché cca rozm 360x710mm vč kování kompl - tvarová kopie 

stávajícího okna, kování 50% repase původní, 50% replika nově vyrobené - podrobný 
popis dle PD výkr č.. 100-16 Tabulky oken a dveří, pol ozn 06

kus
•. '

. :

45,00 5 478,0 246 510
;

0,01100 0.5

die? 06 nové? 45 ' 45,00
48. SP 766621112 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdivá m'2 391,62 619,0 242 415 1 0,00026 0.1 -

Okna Ol, 02, 04; 2, 51^!,"* té-i, i*'.,12-:, "l -1, 56’le 391,62

49.
;

l__

H H766-535001 DOD okno dřevěné špaletové rozm 2510x1700mm vč kování kompl - tvarová kopie
stávajícího okna, kování 50% repase původní, 50% replika nově vyrobené - podrobný 
popis dle PD výkr č..100-16 Tabulky oken a dveří, pol ozn 01

kus

. . i .
i

66,00 45 786,0 3 021 876
I

0,13500
■

8.9 i

olep; 56 6-6, 00
j 50. H H766-535002 DOD okno dřevěné špaletové rozm 3300x1700mm vč kování kompl - tvarová kopie 

stávajícího okna. kování 50% repase původní, 50% replika nové vyrobené - podrobný 
popis dle PD výkr č..100-16 Tabulky oken a dveří, pol ozn 02

kus

i'
j

. 12,00 58 874,0 706 488

I
0,17500

j
2,1

I
dle?; 12 12,00

! 51.
1

H H766-535004 DOD okno dřevěné špaletové rozm 1710x1560mm vč kování kompl - tvarová kopie
stávajícího okna, kování 50% repase původní, 50% replika nově vyrobené - podrobný 
popis dle PD výkr č.. 100-16 Tabulky oken a dveří, pol ozn 04

kus
• j

16,00 28 153,0 450 448
i

0,08000 i
!

1.3 ;
i !

í

"

I
dle?; 16 ič, 0C

52. SP 766621113 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky přes 2,5 m s rámem do zdivá m2 l

, i '
70,68 619,0 43 749 j 0,00027 0,0 -

okna 03, 03; 1,34* 1, 7+0, ,5S í ^6*1, 31~.',.63^6 .-70, 68
53. H H766-535003 DOD okno+balkon dveře dřevěné špaletové rozm 2520x1700(2590)mm vč kování kompl -

tvarová kopie stávajícího okna, kování 50% repase původní, 50% replika nově vyrobené - 
podrobný popis dle PD výkr č.. 100-16 Tabulky oken a dveří, pol ozn 03

kus !
í

!

6,00 54 029,0 324 174
|

0,16000 1.0

dle?; 6 6,00
54.

1

H H766-535005 ' DOD okno(dveře)+balkon dveře dřevěné špaletové rozm 2510x2680mm vč kováni kompl - 
tvarová kopie stávajícího okna, kování 50% repase původní, 50% replika nově vyrobené - 
podrobný popis dle PD výkr č..100-16 Tabulky oken a dveří, pol ozn 05

kus 6,00 59 360,0 356 160 0,21000 1,3

dle?; 6 6,00
55. SP i 766-535006 Repase okno dřevěné jednoduché cca rozm 360x710mm vč vnitř parapetu a kování kompl 

repase zasklení, rámu a kováni, výměna nefunkč a poškozených částí ve shodě s 
originálem, nátěr - podrobný popis dle PD výkr č.. 100-16 Tabulky oken a dveří, pol ozn 06

kus • .
I

I
i

34,00 2 580,0 87 720
:i
i
1
L

1
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Cena/Kč/ Hmotnost/t/ Suť/t/
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

disFí 34 34,00
56. SP 766-5350062 i Repase okno dřevěné jednoduché cca rozm 360x710mm vč vnitř parapetu a kování kompl -i 

• repase zasklení, rámu a kování, výměna nefunkč a poškozených částí ve shodě s 
originálem, nátěr - doplněni pákového zavírání - podrobný popis dle PD výkr č.. 100-16 
'Tabulky oken a dveří, pol ozn 06

(/>3 102,00 6 895,0 703 290 !
i

I I

_ — :

dle?; 102 102, 00
57. SP Í766-535007

I

I

: Repase výkladec ocelový jednoduchý fix rozm 3220x2120mm vč kování kompl - repase 
!zasklení, rámu a kování, výměna nefunkč a poškozených částí ve shodě s originálem, 
nátěr - podrobný popis dle PD výkr č.. 100-16 Tabulky oken a dveří, pol ozn 07

kus

!
i

1,00 16 800,0 16 800 j I
-----------1—!

u. i-j <b i

oo»—
1

58. SP 766-535007.2

I

í Repase výkladec ocelový jednoduchý fix rozm 2020x2120mm vč kování kompl - repase
zasklení, rámu a kování, výměna nefunkč a poškozených částí ve shodě s originálem, 
nátěr - podrobný popis dle PD výkr č.. 100-16 Tabulky oken a dveří, pol ozn 07

kus

i

\

1,00 10 500,0 10 500 !
I

•

_

dle?; 1 1,CC
59. SP 766-535008

!

i Repase sestava oken a 1x dveře 750x2170mm rám ocelový jednoduchý rozřn
2400x2760mm vč kování kompl - repase rámu a kování, výměna nefunkč a poškozených 
částí ve shodě s originálem, nátěr - zasklení 80% výměna, 20% repase podrob popis dle
PD výkr č.. 100-16 Tabulky oken a dveří, pol ozn 08

kus 6,00 10 725,0 64 350
"ty'

I

dle?; b ■ • 6, OC
60. SP 766-535008.2' Repase sestava oken a 1x dveře 750x2170mm rám ocelový jednoduchý rozm 

2400x3400mm vč kováni kompl - repase rámu a kováni, výměna nefunkč a poškozených 
:částí ve shodě s originálem, nátěr - zaskleni 80% výměna, 20% repase podrob popis dle 
jPD výkr č..100-16 Tabulky oken a dveří, pol ozn 08

kus 1,00 12 375,0 12 375

i

dle?; 1 ■ 1,00
61. SP 766-535011

I

•
{

Repase dveře dřevěné jednoduché s nadsvětlíkem rozm 1825x2800mm vč rámu a kování 
kompl - repase zasklení, rámu a kování, výměna nefunkč a poškozených částí ve shodě s 
originálem, nátěr - podrobný popis dle PD výkr č..100-16 Tabulky oken a dveří, poi ozn D1

::

kús
|

:L

1,00 32 760,0 32 760 j
i- •
j

dle?; 1 • 1,00
62. SP 766-535012

1

i

Repase ocelový výkladec se vstupními dveřmi a mříží rozm (2500+2x 560)x2060(2600)mm
vč kování kompl - repase zasklení, rámu, mříží a kováni, výměna nefunkč a poškozených 
částí ve shodě s orig. nátěr - podrobný popis dle PD výkr č..100-16 Tabulky oken a dveří, 
pol ozn D2

kuš r
!

.j
ij

1,00 41 256,0 41 256 I
i

; |

dle?; 1,00.
63. SP 766-535013

I
i
L

Repase dveře dřevěné jednoduché s nadsvětlíkem rozm 1750x2500mm vč rámu a kování
kompl - repase zasklení, rámu a kování, výměna nefunkč a poškozených částí ve shodě s
originálem, nátěr - podrobný popis dle PD výkr č..100-16 Tabulky oken a dveří, pol ozn D3

■
•

kus i
i
1

.I

1,00 38 544,0 38 544 i ~

j
die?; 1 r, oo

64. SP 766629413 Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára dc 35 mm m 979,08 141,0 138 050 0,00015 0.1  i
okné Cl, 02, 04, ostáni,- nadpraží, parapety; 750,36
((2,51fl,7 •’■66-í-'3,3+1 / 7' *12+vl, 71+1,56• ^16»t2
okna 03, 05, osoěni, nadpraží, parapety; 102,42
11, 34*2+0, 94+2,59s 2'*'6 + 2,31+2, 68*2) * 6

) ■■
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Cena /Kč/ Hmotnost /t/ Suť /ť
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

dis? Gf: nové; 7,36-0, .'i'4: 96,30
j 65. SP 766694111

i
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m

•i I
kus

j
45,00 150,0 6 750 | - - !

parap dc 1,Om 25%; 4 5,00
66.

!
SP 1766694112

I
| Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m 7T C (/> 6,00 240,0 1 440 :

1 f
- i

p&rap dc l,6m 02; 6 • • . 6,00
67. SP ! 766694113

I
{Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 82,00 390,0 31 980 j - - i

perap dc 2,6n. Ol, 04? 66+11 62,00
68. SP 766694114 Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2.6 m kus 12,00 390,0

___________
4 680 -

P3čip TiSCJ 2/011; 0'2 ; - — 12, Có
| 69. H H766-608001 i DOD parapet okenní vnitřní z tvrdého dřeva, š do 300mm m 258,06 690,0 178 061 - - }

pa rap do 1,0r. 06 25%; 43*0,30
parse do i,6r 03; 6~I,54
psrap nad 2,6rr. 02; 1 ^" 3,3
parap do 2,6fj 01, 04; 66^2, řl-lc'1'!,".

16,20
9,24

39,60
152,02

70. SP 1766-608001 |D+M fólie okenní bezpečnostní m2 43,59[ 650,0 28 336 ; - -

Ol; 2,51*17; 04; 1,"l"l, 56*2;
O/ŽZ-rx/OŽí'2,12t2; 08; 2,4*276; 32; 2,S*2řÓ6

. 43,59

j 71. SP ;998766103 ; Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t i • 15,67 767,0 12 018 - -

767: Konstrukce zámečnické 47 893
| 72. SP ,767-608001 ÍD+M ocelová okenní mříž - nová. rozm cca 1700x1500mm, nátěr - tvarová kopie stáv

mříže 72, kotveno do zdivá - podrobný popis dle PD 100-17 Tabulka klempířských prvků - 
!ozn Z1

kus. ; 1,00 6 877,0 6 877 !
i\ t
i

; - i
i

Zi; 1 . 1,00
73. SP 767-608002

!

i

; Repase stáv ocelové okenní mříž, rozm cca 1700x1500mm. nátěr - náhrada cca 15%
i (výměna a doplnění stávající) - podrobný popis dle PD 100-17 Tabulka klempířských prvků ;
- ozn Z2

kus |
t

í
1

1,00 3 825,0 3 825

i
» i

i I

*- — } 2 1,00
74.

i
SP 767-608003

|

; Repase stáv ocelové okenní mříž. rozm cca 3300x1700mm. nátěr - náhrada cca 15%
• (výměna a doplnění stávající) - podrobný popis dle PD 100-17 Tabulka klempířských prvků 
j-oznZ3

. kus i
J

1,00 8 415,0 8 415 j

i

 t

i
i

23; 1 .1,00
75.

1
SP 767-608004

j

I Repase stáv ocelového zábradlí, rozm cca 2500x1500mm, nátěr - náhrada cca 15%
(výměna a doplnění stávající) - podrobný popis dle PD 100-17 Tabulka klempířských prvků i 
- ozn Z4

kus

i
6,00 2 698,0 16 188

i

!

1
Z4; 6 . 6, 00

76. SP i 767-608005 i Repase stáv ocelového zábradlí, rozm cca 8000x1500mm, nátěr - náhrada cca 15% kus 1,00 12 588.0 12 588 - -
| (výměna a doplnění stávajítí) - podrobný popis dle PD 100-17 Tabulka klempířských prvků 
| - ozn Z5 •^|

líZt i “i. ' . 1 / 00
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Cena /Kč/ Hmotnost l\I Suť 1X1
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

781: Obklady keramické 138 878 2,6 0,3
77. SP '711113127Ň j Izolace proti zemni vlhkosti svislá za studená těsnicí stěrkou m2 120,00 410,0 49 200 j 0,00300 0,4 — j

j měněných oken C6, r-a-ževány 3 2 civ.; rS i Ir.-; I * 2" 2 ■ r\r>«. X v , wv

78. SP 781414112 ! Montáž obkladaóek vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním
: lepidlem

m2 120,00 323,0 38 760 |

i

0,00300 0,4] -

u něněf ých oken 06, uváSt-vány 2/.; 2r.l; -C/3" • *2 120,05

79. | H ÍH781-001 DOD obklad stěn pórovinový m2 j 124,80 263,0 32 822 0.01200 ! 1,5 -
tťCi 81;x. ..; 120'x, G4 124,80

r so. i SP |781731912 ‘ Oprava obkladu z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 kladených do malty kus 315,90 49,Oj 15 479 0,00076 j 0,2 ; 0,00102 0,3
oprava 5,85 rr.x, uvažováno 34k5/m2; 3*,'5,^5 315,90

81. 1 H H781-608001 DOD obklad keramický atyp, 50 - 60 ks /m2 m2 5,85 250.0 1 463 0,02500 0.1 -
oprava 5,?5 r2, uvaž-.:véno i-iks/r.!; ;,55 5,95

82. I SP |998781103 : Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t ! 2.60 443,0 1 154 j - -

783: Nátěry 4 484 0,0
83. i

I i
SP 1783522211 Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší lesklý povrch 1x reaktivní. 1x základní. 1x j 

; email
m2 ! 19,84 226,0 4 484 í 0,00057 0,0 -

dvorni fasáda 03., 04 ? ^-,13 . ■!■ 1, cr i tví ,= 19,64

784: Malby 142 983 1,0
84. .

I !
SP 784181101

i
: Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3.80m

l-
m2 j

l
2 080,30 12,0 24 964 0,00020 ;

I
0,4 - [

St-na Elsvecká, íía *Týtor.i, dvůr; ''2C, ^-22, ; cJ:na 06;
45*2^3*0,'5; rezerva; 320

2 080,30

85. !
! I SP 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otéruvzdomých v místnostech do 3,80 '

im

m2

1
2 080,30 39.0 81 132 0,00029 ;

I
0,6

I
ř:?cl 7S41jl 101; 2050,4 2 OS.C, 30

85. SP 784121001 ’Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1 756,581 21,0| 36 888 - - - , “i
Odp nových omítal: ostění, •r/rriěra i 1-3 pel 612-22:'302; -223, ■’24 -323,72

stěna ?l6v«ché, "ýteni, dvůt; 23’'20, ^■*•22, ^.*25: ; okna 06;' 2 080,30
45*2+3’0,73; reserva; 300

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 78 900
87. ON 030001000 Zařízeni staveniště kompl náklady na zřízeni, provoz a likvidaci kpl 1.00 2 500.0 2 500 j - : -
88. ON 045002000 Kompletační a koordinační činnost kompl - kontrolní činnost, koordinační práce, zajištěni

všech zkoušek a revizí ke kolaudaci
kpl Tool 15 800,0 15 800

i

89. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1.00 15 000,0 15 000 - —j ------ -j
i

\ 90. ON 045002001 Poplatky spojené se záborem veřejného prostranství vč. jeho projednání . kpl 1,00 45 600,0 45 600

Tru 5 tav s.r.45.
!< Popelce 259p/4

-------- 15000 Praha g
rrUc^v~-t€©Ťii&3*nS
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REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU - VÝKAZU VÝMĚR 
Výměna oken, Plavecká 402/10, Praha 2

Popis Cena

003: Svislé konstrukce 21 344
006: Úpravy povrchu 950 030
009: Ostatní konstrukce a práce 302 490
0096: Bourací práce a demolice 48 329
099: Přesun hmot HSV 170 072

725: Zařizovací předměty 45 500
764: Konstrukce klempířské 21 788

766: Konstrukce truhlářské 6 959 554

767: Konstrukce zámečnické 47 893

781: Obklady keramické 138 878

783: Nátěry 4 484

784: Malby 142 983

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 78 900

Celkem (bez DPH)
DPH 15%

8 932 245
1 339 837

Celkem (včetně DPH) 10 272 082

§

fr



B
Městská část Praha 2

PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO......./.....
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky harmonogram postupu prací 
v minimálním Časovém členění na dny a to samostatný pro každou z částí díla.

Za Objednatele strana číslo 22 za Zhotovitele



Harmonogram

Výměna oken , Plavecká 402/10, Praha 2

POPIS POLOŽKY
Týdny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zahájení provádění díla

Zaměření a příprava zakázky oken
Zaměření

Dodávka vzorových oken

Projednání s památkáři

Oprava dvorní fasády

Zahájení výroby oken

Dodávka oken

Demontáž oken

Montáž oken

Zednické zapravení (vnitřní; vnější)

Montáž parapetů (vnitřní; vnější)

Renovace

Likvidace odpadu

Úklid

Nátěry, Malby

Ostatní práce spojené s výměnou oken
Řádné ukončení a předání celého díla

Odstranění veškerých vad a nedodělků

Trust



Městská část Praha 2

PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO....... /.....
DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH

ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda
o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

„Plavecká 402/10 - výměna oken"
Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.8.1., 1.8.3. a 4.7. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, 
projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou specifikovány v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Postup 
smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich 
případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.8.1. této smlouvy:
• pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
• pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
• pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
• pokud sí Objednatel výslovně objedná provedení víceprací

článek J.
ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do 
deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických 
řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá 
jednání o změně.

článek II.
Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho 
položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo ceny díla). Změnový list 
bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech 
technických za Zhotovitele.
Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení zadávacího řízení 
podle zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení zadávacího řízení bude 
změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele : Ing.arch. Jan Schneedórfíer a

ABP Consulting, a.s.- pan Ing. Bříza TDS

za Zhotovitele : Ing. Vojtěch Štorc stavbyvedoucí

za Projektanta : Ing. Ondřej hrubý autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:
• Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná v důsledku 

nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;
• Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
• Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
• Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou;
• Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDS. 

Projektant při projednání změny prověřuje:

Za Objednatele strana číslo 24 za Zhotovitele



Městská část Praha 2

• Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny 
v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení změny 
vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;

• Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM;
• Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny.

TDS při projednání změny prověřuje:
• Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny;
• Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele : Ing. arch. Jan Schneedórfíer

za Zhotovitele : Ing. Jana Nováková, jednatelka společnosti

Objednatel schválením změny ověřuje:
• Potvrzuje, že změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny 

v PROJEKTU, případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
• Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a výkazu výměr, který zpracoval 

(pokud změna vyžadovala projekční zpracování);
• Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:
• Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny a v termínech uvedených 

ve změnovém listu.

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o
veřejných zakázkách.

článek IV.
ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA 
musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může 
být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených 
prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou 
této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou 
uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za 
kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:
Příloha Č. III. 1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU.

V Praze dne 21.7 2016

za Objednatele

Jan Korseská

zástupce starostky MČ Praha 2

V Praze dne 21.7 2016

ustav s.r.o.
Popelce 2399/4 
5000 Praha 5 
O: 25031716

za Zhotovitele

Ing. Jana Nováková

jednatelka společnosti

Za Objednatele strana číslo 25 za Zhotovitele



Městská část Praha 2

Protokol o změně díla___________________změnový list číslo

Stavba: Plavecká 402/10 - výměna oken

Objekt: Plavecká 402/10, Praha 2

Objednatel: městská část Praha 2
Zhotovitel: Trustav s.r.o., Praha 5 - Smíchov, K Popelce 2399/4, PSČ 150 00 j
Projektant: Architektonická a realizační asociace. Na Příkopě 391/7, Praha 1 Staré Město

Změna:

Změnu vyvolal:

PO
PI

S 
ZM

ĚN
Y

Popis změny:

Způsob projekčního zpracování: zápis do SD 
dodatek PD
dokumentace skutečného 
provedení

JinÝ
vliv změny na náklady stavby:

ocenění změny předložil: ve formě
náklady na změnu vícepráce méněpráce '
stavební náklady
projekční náklady

2
úprava smluvní ceny:
dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:

§ zvýšení:
VJ snížení:

nová cena:
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis
zhotovitel:
objednatel (investor, uživatel)
TDS:
GP:
Termín předání PD změny:

i Termín realizace změny:

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:

SO
D

Změna je smluvně zakotvena v:
SOD:
dodatku číslo:

stavební práce projekční práce

PŘ
ÍL

O
H

Y

Přílohy protokolu:

Datum

Za Objednatele strana číslo 26 za Zhotovitele



PROTOKOL 1 | iDílčí Závěrečný"
Objednatel: 
městská část Praha 2
nám. Míru 20/600 _____
120 Praha 2 |

Odbor majetku a investic 

Oddělení investic 

Plavecká 402/10 - výměna oken

SOD č.

Dodavatel/Zhotovitel:
Trustav s.r.o.

K Popelce 2399/4,150 00 Praha 5 - Smíchov

tel. 725 423 000
IČ: 25 031 716
DIČ: CZ25031716

Předmět (bez uvedeni konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové ceny je protokol neplatný)
Popis předmětu MJ Cena za MJ Cena celkem

kpl

Přehled fakturace bez DPH Cena celkem bez DPH
Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem 8 932 245,00 Pozastávky

Dílčí zálohy DPH 15%
faktura č. 1 DPH 21%

faktura č. 2 Cena celkem včetně DPH
faktura č. 3

faktura č. 4 - pozastávka
faktura č. 5

faktura č. 6
k úhradě celkemfaktura č. 7

faktura č. 8
faktura č. 9
faktura č. 10

Uhrazená dílčí plnění 
včetně tohoto

Zbývá fakturovat
Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků - s vadami a nedodělky*'

Termín předáni: Termín předáni dle SOD: Vyklizeni staveniště do:

Sankce (kvalita, termín, atd.):

Předal:

Podpis:.
Praha dne
Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby

Převzal: Ing. arch. Jan Schneedórfíer

Podpis:
Praha dne
Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednáni. 
*označte o který druh protokolu se jedná,** nehodící se škrtněte
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