Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Objednatel:
město Domažlice
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice
zastoupené: Bc. Stanislavem Antošem, starostou města
zástupce pověřený ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru správy majetku
tel. č.: 379 719 111
fax: 379722763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
IČO: 00253316
DIČ: CZO0253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č. ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
PROMO REAL GROUP s.r.o. 
se sídlem: Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň  
adresa pro doručování: xxx  
zastoupený: xxx  
zástupce pověřený ve věcech technických: xxx  
tel. č.: xxx  
datová schránka: r2yny97  
e-mail: xxx   
IČO: 29093236  
DIČ: CZ29093236  
bankovní spojení: xxx  
č.ú.: xxx 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka oddíl C vložka
24 238 
(dále také jen „zhotovitel“)

tento
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 12.02.2026 s názvem projektu „Domažlice – ulice
Šumavská, oprava povrchu“

I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 12.02.2026 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem „Domažlice – ulice Šumavská, oprava povrchu“ dle vysoutěženého soupisu stavebních prací (dále též „Smlouva“). 
2. Zhotovitel v souladu s článkem Ill. odst. 4 Smlouvy písemně informoval Objednatele o překážkách znemožňující provedení díla v termínu sjednaném pro dokončení díla.
II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem v souladu s článkem XXll. odst. 1 Smlouvy sjednávají změnu termínu dokončení díla včetně jeho řádného předání, a to tak, že termín sjednaný v čl. III. odst. 1 Smlouvy se prodlužuje: nejpozději do 08.06.2025.


III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.

V Domažlicích dne 25.05.2026			V Plzni dne 25.05.2026





____________________________			____________________________
objednatel						zhotovitel
město Domažlice				PROMO REAL GROUP s.r.o.
Bc. Stanislav Antoš, starosta		xxx, jednatel














DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek byl schválen na 113. schůzi rady města dne 12.05.2026 usnesením číslo 4767.









________________________
Město Domažlice
Bc. Stanislav Antoš, starosta


Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 25.05.2026	Jméno a příjmení příkazce:	xxx
Podpis:



Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 25.05.2026	Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
Podpis:
