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[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 828/2024
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele: O120.
Název díla:
“VD Chřibská - odstranění závad”
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[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických: technický dozor objednatele:
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zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]a
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48]zhotovitel:	SUTOR Global s. r. o.
[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]sídlo:	Starý Most 1, 434 01 Most
[bookmark: bookmark52]oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
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[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]manažer stavby:
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66]IČO:	640 51 072
[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]DIČ:	CZ64051072
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]číslo účtu:
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9843 tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark81]předmětu díla
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Cenové nabídky zhotovitele dne 09.03.2026,
b) [bookmark: bookmark82]termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu díla,
c) [bookmark: bookmark83]ceny
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily cenovou nabídku zhotovitele.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark84]Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Cenové nabídky zhotovitele dne 09.03.2026, která se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark85]Čl. II. Termín plnění, odst. 1, písm. c) předání a převzetí dokončeného díla původní znění: 17.04.2025
nové znění: 31.08.2026
c) [bookmark: bookmark86]Čl. III. Cena, odst. 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku: původní znění:
Celková smluvní cena bez DPH	3 774 166,92 Kč
(slovy: tři miliony sedm set sedmdesát čtyři tisíce korun českých a devadesát dva haléře) nové znění:
Celková smluvní cena bez DPH	4 221 486,92 Kč
(slovy: čtyři miliony dvě stě dvacet jedna tisíc čtyři sta osmdesát šest korun českých a devadesát dva haléře)
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Cenová nabídka zhotovitele dne 09.03.2026
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Mostě
oprávněný zástupce zhotovitele











jednatel
SUTOR Global s. r. o.

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
