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                                                                                                      Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Červená Voda



DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)                                                            Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Červená Voda
č. 1059-2023-521101 ze dne 08.09.2023
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený:        Ing. Peterem Toulem, vedoucím Pobočky Jeseník
	Ing. Luďkem Augustou, Pobočka Jeseník
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 721 558 222
E-mail: 		jesenik.pk@spu.gov.cz    

ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: 
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx
xxxxx
Vedoucí týmu: xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxx
Kontaktní údaje:
Telefon: 	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
         ID DS: 	pb5jxk5
          Bankovní spojení: 	ČSOB Praha 4
          Číslo účtu: 	31405/0300
          DIČ: 					     CZ48110141 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘedmět DODATKU
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku je vyhrazená změna závazku ze Smlouvy, a to změna termínů předání dílčích částí hlavního celku „Návrhové práce“ k akceptačnímu řízení:
	
	Dílčí část / hlavní celek
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	30.09.2026
	21.12.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	30.09.2026
	21.12.2026

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	30.09.2026
	21.12.2026

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	30.09.2026
	21.12.2026

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	30.09.2026
	21.12.2026

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.09.2027
	21.12.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Důvodem pro změnu termínů je zajištění vyhotovení podrobného inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „IGP“) pro navrhované prvky PSZ. Zhotovitelem byly kompletní podklady pro zadání IGP předány objednateli dne 29.04.2026. Smlouva o dílo na vyhotovení IGP byla uzavřena dne 25.05.2026 s termínem předání díla objednateli nejpozději do 20.07.2026. Výsledky IGP budou závazným podkladem pro návrh PSZ. Současně je nutné prodloužit termín navazující dílčí části 6.3.2.
V souladu s odst. 6.3.1, písm. d) Smlouvy objednatel o dobu potřebnou pro zhotovení IGP prodlužuje termíny předání k akceptačnímu řízení výše uvedených dílčích částí díla.  
Změny termínů představují vyhrazené změny závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, jak je uvedeno v odst. 2.1 Smlouvy.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj
Místo: Olomouc	Místo: Praha
Datum: 02.06.2026	Datum: 02.06.2026		





________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Petr Kubů
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti

[bookmark: _Ref50585481]



