	           

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)


	Číslo smlouvy objednatele: OZS 2024/15
	

	Číslo smlouvy zhotovitele:     
	



Článek I.
SMLUVNÍ STRANY


	1.  Objednatel:
	statutární město Plzeň

	
	

	     Adresa:
	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň 

	
	

	     IČ:
	00075370

	     DIČ:
	CZ00075370

	
	

	     Zastoupen:
	Obytná zóna Sylván a.s., na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. prosince 2008

	     Sídlem:
	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

	
	

	
	

	     IČ:
	63509831

	     DIČ:
	CZ63509831

	     Bankovní spojení:
     Číslo účtu:
	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
4927650277/0100


	
	

	     Zastoupená:                                     Pavel Preťo, ředitel, na základě plné moci ze dne 
25. února 2026

	
	

	
	

	     Zástupce pověřený jednáním ve věcech

	     a) smluvních:
	Pavel Preťo – ředitel společnosti

	     b) technických:
	Martin Truhlář – technik

	

	2.  Zhotovitel:
	AVS STAV s.r.o.


	
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27588

	     Sídlem:
	Plzeň, Koterovská 2062/136, PSČ 32600

	     IČ:
	29158265

	     DIČ:
	CZ29158265

	     Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s.

	     Číslo účtu:
	252489143/0300

	     Jednající:
	Alena Vašatová – jednatelka

	     Zástupce pověřený jednáním ve věcech

	     a) smluvních:
	Alena Vašatová – jednatelka

	     b) technických:
	Alena Vašatová – jednatelka








Článek II.
Dne 21. října 2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2024/007047 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „Revitalizace bytového domu Na Jíkalce 2“, dne 
23. června 2025 byl uzavřen Dodatek č. 1 a dne 27. ledna 2026 Dodatek č. 2. V průběhu realizace díla se dále vyskytly změny vzešlé z průběhu provádění díla, které nebylo možno předvídat a jsou nutné pro řádné provedení díla. Zhotovitel vypracoval ZBV 3 (Změna během výstavby 3).


Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3, kterým se mění předmět díla, a cena za dílo.
    

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

            Zhotovitel je povinen dílo provést
· v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, 

· v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
· v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 16. září 2024, ZVB 1 a ZBV2
v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

         Zhotovitel je povinen dílo provést
· v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, 

· v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
· v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 16. září 2024, ZVB1, ZBV2 a ZBV3
· v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.


  2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:


Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:
24 414 039,07 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů čtyři sta čtrnáct tisíc třicet devět korun českých sedm haléřů) bez DPH.


     se mění na toto následující znění:


Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:
24 561 382,54 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů pět set šedesát jedna tisíc tři sta osmdesát dvě koruny české padesát čtyři haléřů) bez DPH.

 
Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 21. října 2024 upravené Dodatkem č. 1 ze dne 23. června 2025 a Dodatkem č. 2 ze den 27. ledna 2026 zůstávají beze změny. 

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel. 

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že Dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.


Součástí tohoto Dodatku č. 3 je příloha č. 1: 
ZVB3



	V Plzni
	dne ……………
	
	V Plzni
	dne ……………




	Objednatel:
	
	
	Zhotovitel:
	




	……………………………………………..
	……………………………………………..

	statutární město Plzeň
	AVS STAV s.r.o.

	zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
	Alena Vašatová

	Pavel Preťo, ředitel
	jednatelka

	na základě plné moci ze dne 25. února 2026
	


statutární město Plzeň                                         	
2024/007047/3                                                                                                        	           

Strana 2 (celkem 3)

	Evidenční doložka dokumentu – pouze pro vnitřní potřeby Magistrátu města Plzně

	Věc:
	Dodatek č. 3 

	Č.j., příp. číslo jiné aplikace:
	2024/007047/3
	Počet výtisků:
	4
	Počet stránek (včetně příloh):
	15

	Odpovídá:
	Příkazce operace:
	Identifikace:
	Zařazení:
	Datum:
	Podpis:

	ŘVÚ / TAJ MMP:
	[image: C:\Users\PASTOR~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif]
	Mgr. Hynek Tomášek
	ŘTÚ 
	 
	 

	Vedoucí odboru:
	[image: C:\Users\PASTOR~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif]
	Ing. Jan Souček, MBA
	Oprávněný zastupovat vedoucího Odboru bytového MMP
	 
	 

	Vedoucí oddělení:
	[image: C:\Users\PASTOR~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.gif]
	Ing. Jan Souček, MBA
	BYT
	 
	 

	Zpracovatel:
	Jana Pastorová
	OZS
	
	 

	PRÁV / právník:
	Mgr. Jana Šimková
	BYT
	
	 

	Správce rozpočtu: 
	Bc. Markéta Goeslová
	BYT
	
	 

	Usnesení (orgán, číslo, den):
	Na základě usnesení RMP č. 1115 ze dne 11. září 2008

	Oprávnění k podpisu: 
	Pavel Preťo, ředitel, na základě mandátní smlouvy ze dne 19. prosince 2008 vydána plná moc dne 
25. února 2026
	Ověření podpisu (ano/ne):
	 NE

	Převzato KP:
	 ------------------------------
	Podepsáno dne:
	 
	 Vráceno předkladateli:
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