
 

DODATEK SMLOUVY O DÍLO (SOD) 

NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB  

(dále jen „dodatek“) 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatelem 

Město Písek  

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek 

Zastoupený: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Václav Filip, Ing. arch. Josef Zábranský,  

Bc. Michal Fiedler, DiS. 

e-mail: xxx 

tel.: xxx 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 127721/0100 

IČO/DIČ: 00249998/CZ00249998 

a 

Zhotovitelem 

Sdružení firem: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a FACT s.r.o. 
 
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. – reprezentant sdružení 

Sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek 

Zastoupený: Petrem Michalcem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Michalec, Ing. Jan Plavec - jednatel  

e-mail: xxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čabrádek 

e-mail: xxx 

tel.: xxx 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu: xxx 

IČO/DIČ: 26042452 / CZ26042452 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 

10853.  

 

FACT s.r.o. – člen sdružení 

Sídlo: Podolská 401/50, 147 00 Praha 4 - Podolí 

Zastoupený: Ing. arch. Vladimírem Krajícem, jednatelem 



Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. arch. Vladimír Krajíc  

e-mail: xxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. arch. Vladimír Krajíc  

tel.:  xxx 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu: xxx 

IČO/DIČ: 26187094 / CZ26187094 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 151102, na 

veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zkapacitnění stávajících parkovacích ploch s respektováním budoucí 

zástavby nárožní proluky Žižkova x Komenského – projektová dokumentace“, na základě výsledku výběrového řízení. 

Čl. I. 

Předmět dodatku smlouvy 

1.1 Předmětem dodatku smlouvy je: „Zkapacitnění stávajících parkovacích ploch s respektováním budoucí 

zástavby nárožní proluky Žižkova x Komenského včetně objektu parkovacího domu  

1.1.1. Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. 

1.1.2. Zajištění inženýrské činnosti projektu a územního rozhodnutí . 

1.1.3. Vyhotovení statického návrhu konstrukce objektu včetně jejího založení v úrovni DSP s rozpočtem.  

Místo stavby:  Písek  (ZÚJ 549240); pozemky část parc. č. 112/1, parc. č. 112/2, parc. č. 112/11 a parc. 

č. st. 4848, vše k. ú. Písek. 

Čl. II. 

Termín provedení 

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v následujících termínech:  

1.1 Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí: do 14 týdnů od objednání. 

1.2 Vyhotovení statického návrhu konstrukce objektu včetně jejího založení v úrovni DSP s rozpočtem: do 

14 týdnů od objednání. 

Čl. III. 

Cena a způsob platby 

3.1.  Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí: 390.000,-CZK (bez DPH). 

3.2.  Zajištění inženýrské činnosti projektu a územního rozhodnutí: 20.000,-CZK (bez DPH). 

3.3.  Vyhotovení statického návrhu konstrukce objektu včetně jejího založení v úrovni DSP s rozpočtem: 

80.000,-CZK (bez DPH). 

 



Čl. IV. 

Smluvní pokuty, náhrada škody a odstoupení od smlouvy 

3.4.  Dle platné SOD.  

Čl. V. 

Závěrečná ustanovení 

5.1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a v jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

5.2. Celková cena předmětu dodatku nenavýší celkovou cenu za provedení díla SOD. 

5.3. V případě, že se objednatel rozhodne zadat další stupně projektu výběrovým řízením, poskytne 

zhotovitel díla svá autorská práva v rámci zpracování dalších stupňů projektové dokumentace 

(dokumentace pro stavební povolení, prováděcí dokumentace atd.). 

5.4. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5.5. Ostatní body SOD nedotčené tímto dodatkem se nemění.  

5.6. Objednatel i zhotovitel dodatek smlouvy přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Písku dne V Písku dne   

14.09.2017  

…………………………………… …………………………………… 

za objednatele 

Mgr. Eva Vanžurová, starostka 

za zhotovitele 

Petr Michalec, jednatel 

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. 

 

 

…………………………………… 

Ing. arch. Vladimír Krajíc, jednatel 

FACT s.r.o. 

 

 

 
 

Schváleno radou města Písku dne 07.09.2017, usnesením č.554/17. 


