					   DODATEK Č.  1
Smlouvy o dílo
č. TO/2017/002  – PN Opava - výměna rozvodů ÚT, TUV a MaR
 				      (č. zhotovitele 2017/011S)
						
					Smluvní strany

Náízev:		Psychiatrická nemocnice v Opavě, 
Olomoucká 88/305, 746 01, Opava, 
Zastoupená:		ředitelem, Ing. Zdeňkem Jiříčkem
IČO:			00844004, 
DIČ:			CZ00844004,  
Tel.: +420553695111,Fax.: +420553713443, 	e-mail: pnopava@pnopava.cz, 
bankovní spojení: 	Česká národní banka, č. ú.: 10006-339821/0710
(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)

a

Název:			Společnost pro realizaci projektu PN Opava

Lídr:			MARTECH HOLDING a.s.
Adresa:		Bratří Čapků 821, 783 91 Uničov
Zastoupený: 		Ing. Miroslav Glacner (předseda představenstva)
			Ing. Roman Jusko (člen představenstva)
			Ing. Jaroslav Tvrdík (člen představenstva)
Způsob jednání:         vždy předseda a jeden z členů představenstva
IČO:			25835289
DIČ: 			CZ25835289  
tel.: XXXXXXXXX, fax: --- mobil: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXX, č.ú.: XXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]
Člen:			EVČ s.r.o.
Adresa:		Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice
Zastoupená:		Ing. Václav Taubr, jednatel společnosti
			Ing. Michal Satrapa, jednatel společnosti
			Ing. Vladimír Kučera, jednatel společnosti
Způsob jednání:          za společnost jednají a podepisují společně vždy aspoň dva jednatelé
IČO:			13582275
DIČ:			CZ13582275

Člen:			SYSTHERM s.r.o.
Adresa:		K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň
Zastoupená:		Jan Kazda, jednatel společnosti
Způsob jednání:	jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně
IČO:			64830454
DIČ:			CZ64830454


(dále jen „zhotovitel“) 

Uzavřeli dne 30.5.2017 ve smyslu § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, smlouvu o dílo č. TO/2017/002 – PN Opava – výměna rozvodů ÚT, TUV a MaR (  dále jen „Smlouva o dílo“).

						 I.
					Změny smlouvy.

Na základě změn, vyvolaných objektivními důvody, se výše uvedené smluvní strany dohodly na znění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.
Změna uvedené Smlouvy o dílo se týká posunutí termín u dokončení díla, když v průběhu stavebních prací zhotovitel požádal o změnu termínu dokončení stavby z 30. 9. 2017 na 15. 11. 2017, kterou zdůvodnil opožděním dodávky akumulačních nádob TUV. 
Tato změna nemá dopad na celkovou rozpočtovou cenu.	

Tímto Dodatkem č.1 se mění obsah následujících ustanovení Smlouvy o dílo takto:

A) Celý článek III. Lhůta plnění díla.
1. Zhotovitel provede dílo nejpozději do 15. 11. 2017, přičemž  zhotovitel zajistí výrobu a dodávku tepla a TUV nejpozději od 30.9.2017.
Práce, které naruší stávající systém vytápění mohou začít až po ukončení topné sezony, tj. od přerušení dodávky tepla fy Opatherm, a.s.
Po celou dobu plnění díla musí být zabezpečena dodávka TUV ve všech objektech, které jsou předmětem díla.

2. Jestliže zhotovitel provede dílo před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.


B) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. TO/2017/002 – PN Opava – výměna rozvodů ÚT, TUV a MaR ze dne  30. 5. 2017 zůstávají beze změny.


II.
Závěrečná ustanovení.

1. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo  musí být schválen poskytovatelem dotace - MZ ČR a nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 
1. Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu Dodatku č. 1 prohlašují, že Dodatek č. 1 je podepsán určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Smluvní strany dále potvrzují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že byl sjednán svobodně a vážně a nebyl ujednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
1. Znění tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím a zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.
1. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede PNO zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv. Návrh Dodatku č. 1 bude uchazečem předložen v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb. o změně zákona o svobodném přístupu k informacím.
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu.  Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 



	V Uničově, dne: 27. 9. 2017

Za zhotovitele:






Ing. Miroslav Glacner, Ing. Jaroslav Tvrdík


předseda a člen představenstva

	                          V Opavě, dne: 27. 9. 2017

                           Za objednatele:






                           Ing. Zdeněk Jiříček

                           ředitel PN v Opavě
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