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Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Podmolí
DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) JPÚ – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Podmolí       
č.:  343-2025-523206 ze dne 18. 6. 2025 

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00  Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK   
V technických záležitostech zastoupený:RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 721 935 114 – RNDr. Dagmar Benešovská
E-mail: 	znojmo.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) EKOS T, spol. s r.o.
se sídlem Bezručova 68, 674 01  Třebíč
Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem  
                                                                 Sedláčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupený: xxx

Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   xxx
E-mail:                                                               xxx
ID datové schránky:                                           2r63dp8
Bankovní spojení:
Číslo účtu:                                                          1521409359/0800
DIČ:                                                                    CZ63470985
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek u dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek:
navýšení počtu MJ u dílčí části:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce 
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

	ha
	

138
	20
	 2.500,-
	 50.000,-

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	50.000,-



Hodnota změny činí 50.000,- Kč bez DPH, (tj.2,77 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Odůvodnění: 
Navýšení počtu měrných jednotek o 13 MJ je způsobeno nepřesným výpočtem délky obvodu z přebíraných podkladů mapy zjednodušené evidence v měřítku 1:2880 a scelovací plán 1:5000. Po provedeném ZPH bylo provedeno nové zaměření a přesný výpočet délky obvodu pozemkové úpravy. 
Navýšení počtu měrných jednotek o 7 MJ je způsobeno řešením nesouladu skutečného průběhu zjišťované hranice a skutečného stavu v terénu. Připomínky k průběhu obvodu pozemkové úpravy přímo v terénu vyřešila komise stanovená pro ZPH. Obvod byl při ZPH nově vyšetřen, stabilizován a zaměřen.
Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatek č. 1), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1.044.200,- Kč
	1.263.482,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	   599.200,- Kč
	   725.032,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   214.000,- Kč
	   258.940,- Kč

	Celková cena 
	1.857.400,- Kč
	2.247.454,- Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.





Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro JmK
Místo: Brno		Místo: Třebíč
Datum: 27.5.2026	Datum: 26.5.2026		


„elektronicky podepsáno“                                                   „elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček	Ing. Aleš Tůma, jednatel
vedoucí pobočky	Ing. Libor Sedláček, jednatel 
ředitel KPÚ pro JmK	


Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková
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