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DODATEK  č.  2

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) „Jednoduché pozemkové úpravy v části k.ú. Čtyřicet Lánů a Hradec nad Svitavou“       
č.: objednatele 1196-2023-544202 ze dne 8.4.2024

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy, na adrese Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Zastoupená: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Milošem Šimkem 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Milošem Šimkem 
Kontaktní údaje:
Tel.: 725 189 452
E-mail: m.simek1@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a

(2) Sdružení Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. a Ing. Michal Pochop
se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto,
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Jakoubkem na základě smlouvy o společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupené: Ing. Jaroslavem Jakoubkem
Účastníci sdružení:
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, DIČ: CZ64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321, zastoupená Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
a
Ing. Michal Pochop, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČO: 65784031, DIČ: xxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek

snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	
42
	1
	400
	400

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	
10
	10
	800
	8000

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	1
	4 000
	4 000

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	1
	2 200
	2 200

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1
	900
	900

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	1
	6 000
	6 000

	6.3.5 iI)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	1
	3 500
	3 500

	6.3.5 iII)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1
	1 200
	1 200



Hodnota změn činí 26 200,00 Kč bez DPH, (tj. 7,9 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 26 200,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992]Důvodem snížení počtu měrných jednotek je skutečný rozsah plnění, kdy po návrhu nového uspořádání pozemků nebylo zapotřebí aktualizovat plán společných zařízení a dále z důvodu nepodání odvolání k rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ. 
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen přiměřeně podle utanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
nepřesáhne 7,9 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	  58 800,00 Kč
	  71 148,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	170 400,00 Kč
	206 184,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	  75 600,00 Kč
	  91 476,00 Kč

	Celková cena 
	304 800,00 Kč
	368 808,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. a Ing. Michal Pochop
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Svitavy

Místo: Svitavy		Místo: Vysoké Mýto
Datum: 5.6.2026	Datum: 5.6.2026	





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Miloš Šimek		Ing. Jaroslav Jakoubek
vedoucí Pobočky Svitavy		jednatel společnosti
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