[bookmark: _Hlk76212078]DODATEK Č. 12 KE SMLOUVĚ O DÍLO – „UK – FF – Rekonstrukce a dostavba budov Opletalova 47 a 49, Praha 1 – stavební práce"
Identifikační číslo v EDS 133D22E000009
ze dne 16. 8. 2023
(dále jen „Dodatek“)

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
sídlo: 				náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
zastoupena: 			Mgr. Evou Lehečkovou, Ph.D., děkankou
IČO: 				00216208
DIČ: 				CZ00216208
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Praha 1, číslo účtu: 85631011/0100
(dále jen „Objednatel“)

a

AVERS, spol. s r.o.
sídlo: 	Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
zastoupena: 		Ing. Janem Citou, jednatelem, obchodním ředitelem a zástupcem výkonného ředitele a Ing. Milanem Populem, jednatelem, výkonným a výrobním ředitelem
IČO: 	41190840
DIČ: 	CZ41190840 
bankovní spojení: 	X, číslo účtu: X
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 3445

(dále jen "Zhotovitel')
(dále společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)


uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo
„UK – FF – Rekonstrukce a dostavba budov Opletalova 47 a 49, Praha 1 – stavební práce",
č. UKFFS/0885/2023 ze dne 16. 8. 2023 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2023,  Dodatku č. 2 ze dne 7. 2. 2024, Dodatku č. 3 ze dne 11. 3. 2024, Dodatku č. 4 ze dne 26. 3. 2024, Dodatku č. 5 ze dne 24. 5. 2024, Dodatku č. 6 ze dne 23.7.2024, Dodatku č. 7 ze dne 12.12.2024, Dodatku č. 8 ze dne 14. 4. 2025, Dodatku č. 9 ze dne 4. 6. 2025, Dodatku č. 10 ze dne 31. 7. 2025 a Dodatku č. 11 ze dne 9. 1. 2026 (dále jen „Smlouva o dílo“).


Článek I
Předmět Dodatku
1.1. Na základě skutečné situace na stavbě, sjednávají Smluvní strany v souladu s článkem čl. 9. a čl. 27. odst. 27.19 této Smlouvy o dílo změnu Ceny díla, a to v rozsahu vymezeném Změnovým listem č. 19 položkového rozpočtu Zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku. Současně dochází ke změně rozdělení investičních a neinvestičních prostředků v návaznosti na schválený dodatek č. 4 Investičního záměru a souvisejícího Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 9. 12. 2025.

1.2. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy
o dílo, vymezené v odst. 1.1. toho článku, ve formě tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"). Změna závazku ze Smlouvy o dílo nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tato změna spočívá v rozsahu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, tj. provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve výši 5 634 142,21 Kč bez DPH a dále ve změnách dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ ve výši 8 865 383,77 Kč bez DPH, přičemž jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 5 písm. a) a b) a odst. 6 ZZVZ.

1.3. Smluvní strany se dále dohodly na aktualizaci Přílohy č. 6 – Rozpočet Smlouvy o dílo, která je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto Dodatku, Přílohy č. 2 Smlouvy o dílo – Platební kalendář, která je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto Dodatku a Přílohy č. 4 Smlouvy o dílo – Seznam neinvestičních položek, která je jako Příloha č. 4 nedílnou součástí tohoto Dodatku, a to zejména s ohledem na navýšení celkové ceny a změnu rozdělení investičních a neinvestičních prostředků. Současně dochází ke změně ustanovení článku 15. odst. 15.1. a 15.2. Cena díla, které se tímto mění a doplňují následovně:

„15. 1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla, stanovenou dle nabídky Zhotovitele podané v Zadávacím řízení, a to za provedení veškerých plnění Zhotovitele podle této Smlouvy a za řádné a úplné dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a splnění dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Cena díla činí částku ve výši 414.286.248,46 Kč bez DPH ("Cena díla"), k tomu DPH ve výši 87.000.112,18 Kč. Cena díla včetně DPH pak celkem činí 501.286.360,64 Kč.

Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku č. 1 činí 0 Kč bez DPH
Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku č. 2 činí 333 982,14 Kč bez DPH
Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku č. 3 činí 1 405 254,81 Kč bez DPH
Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku č. 4 činí 6 385 763,12 bez DPH
Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku č. 5 činí 0 bez DPH
Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku č. 6 činí 10 864 926,48 Kč bez DPH
Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku č. 7 činí 161 016,50 Kč bez DPH
Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku č. 8 činí 5 408 240,54 Kč bez DPH
Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku č. 9 činí 5 778 791,29 Kč bez DPH
Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku č. 10 činí 7 692 990,76 Kč bez DPH
Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku č. 11 činí 34 270, 46 Kč bez DPH
Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku č. 12 činí 14 499 525,98 Kč bez DPH

Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku 1–12 činí 52 564 762,08 Kč bez DPH.

Cena toliko ve smyslu Dodatku č. 1–12 činí 466 851 010,54 Kč bez DPH, k tomu DPH ve výši 98 038 712,21 Kč. Cena díla včetně DPH pak celkem činí 564 889 722,75 Kč.

15.2. Cena díla byla stanovena na základě aktualizovaného Rozpočtu. Zhotovitel prohlašuje, že Rozpočet je úplný, a že Cena díla je konečná a nepřekročitelná (s výhradou postupu dle článku 9.10 Smlouvy), a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním jeho povinností dle Smlouvy, zejména (nikoliv však pouze) náklady na zřízení, provozování a odstranění Staveniště, dopravu, osvětlení pracovišť, náklady na energie, provedení všech zkoušek ve smyslu Právních předpisů, včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek. Cena díla zahrnuje splnění veškerých povinností Zhotovitele ze Smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad Díla.“


Článek II
2.2.	Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem zůstávají beze změny a platí
i pro tento Dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto Dodatku přednost
před ustanoveními Smlouvy o dílo. 


Článek III
Závěrečná ustanovení
3.1.	Tento Dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2.	Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá dnem podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o registru smluv“). Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace Dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví Dodatku.

3.3.	Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel uveřejní Dodatek
v souladu se zákonem o registru smluv, a to neprodleně po podpisu Dodatku.

3.4.	Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v Dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností Smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. Objednatel je nicméně oprávněn v případě potřeby z Dodatku před jejím zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují
nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním Dodatku došlo
k neoprávněnému zásahu do práv a povinností Smluvních stran, jejich zástupců
či zaměstnanců, odpovídá každá Smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé
a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

3.5.	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že byl ujednán po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

3.6.	Uzavírá-li se Dodatek v listinné podobě, vyhotovují se dvě vyhotovení s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Uzavírá-li se Dodatek
v elektronické podobě, sdílejí Smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou Smluvních stran, a to podpisy zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu nebo podpisy kvalifikované.
3.7. 	Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:



Příloha č. 1 – Změnový list č. 19
přílohy ZL se neuveřejňují podle výjimky § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv

Příloha č. 2 – Aktualizovaná Příloha č. 6 – Rozpočet
             přílohy Rozpočtu se neuveřejňují podle výjimky § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv

Příloha č. 3 – Aktualizovaná Příloha č. 2 – Platební kalendář 
Příloha č. 4 - Aktualizovaná Příloha č. 4 – Seznam neinvestičních položek



V Praze 						 V Praze 
Za Objednatele:					 Za Zhotovitele:


……………………………………………..		 	………………………………………………
Mgr. Eva Lehečková Ph.D., děkanka                 	Ing. Jan Cita, jednatel, obchodní ředitel a
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta                             zástupce výkonného ředitele AVERS spol. s.r.o.
                              	




	………………………………………………
             	Ing. Milan Popule, jednatel, výkonný a výrobní 
ředitel AVERS spol. s r. o.

DODATEK Č.  1 2   KE  SMLOUV Ě   O DÍLO  –   „UK  –   FF  –   Rekonstrukce a dostavba budov  Opletalova 47 a 49, Praha 1  –   stavební práce"   Identifikační číslo v   EDS 133D22E000009   ze dne 16. 8.   20 2 3   (dále jen  „ Dodatek “ )     Univerzita Karlova, Filozofická fakulta   sídlo:          náměstí Jana Palacha  1/ 2, 116 38 Praha 1   zastoupen a :        Mgr. Evou Lehečkovou,   Ph.D., děkan kou   IČO:          00216208   DIČ:          CZ00216208   bankovní spojení:      Komerční banka, a.s., Praha 1 ,  č íslo   ú čtu :   85631011/0100   (dále jen „ Objednatel “)     a     AVERS ,   spol. s   r.o.   sídlo:    Michelská 240/49, 141 00 Praha 4   zastoupen a :    Ing. Janem Citou,  jednatelem,  obchodním ředitelem  a zá stupcem  výkonného ředitele  a Ing. Milanem Populem,  jednatelem,  výkonným a  výrobním ředitelem   IČO:    41190840   DIČ:    CZ41190840    bankovní spojení:    X ,   číslo účtu:  X   společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka  3445     (dále jen " Zhotovitel ')   (dále  společně také jako   „ S mluvní s trany “   nebo jednotlivě jako „ S mluvní s tran a “ )       uzavřeli níže uvedeného dne, měsíc e a roku tento Dodatek č.  12  ke  Smlouvě o dílo   „UK  –   FF  –   Rekonstrukce a dostavba budov Opletalova 47 a 49, Praha 1  –   stavební práce",   č.  UKFFS/0885/2023  ze dne  1 6 .   8 . 202 3   ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne  25. 10. 2023 ,    Dodatku  č. 2 ze dne 7 . 2. 2024 , Dodatku č. 3 ze dne 11. 3. 2024, Dodatku č. 4 ze dne 26. 3. 2024 ,   Dodatku   č.  5 ze dne  24. 5. 2024 ,   Dodatku č. 6 ze dne  23.7.2024 ,   Dodatku č. 7 ze dne 12.12.2024 ,   Dodatku   č. 8  ze dne 14. 4. 2025 ,  Dodatku č. 9 ze  dne 4.   6. 2025 ,   Dodatku č. 10 ze dne 31. 7. 2025   a Dodatku č.  11 ze dne 9. 1. 2026   (dále jen „ Smlouva o dílo “) .       Článek  I   Předmět Dodatku   1.1.   Na základě skutečné situace na stavbě, sjednávají  S mluvní strany v   souladu s článkem čl. 9. a  čl. 27. odst. 27.19 této Smlouvy o dílo změn u   Ceny díla, a to v   rozsahu  vymezeném  Změnov ým   list em   č.  1 9   položkového rozpočtu Zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku .  Současně dochází ke změně   rozdělení investičních a neinvestičních prostředků v   návaznosti  na  schválený  d odat e k č. 4  Investičního záměru   a souvisejícího  R ozhodnutí o  poskytnutí   dotace ze dne  9. 12.  2025 .    

