
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Evid.č. SD/2025/1271/1
(dále jen „Dodatek č. 1“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 dále jen „Občanský zákoník“, mezi subjekty:

Statutární město Jablonec nad Nisou
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, 46601 Jablonec nad Nisou 1
zastoupené Ing. Milošem Velem, primátorem města
IČO: 00262340
DIČ: CZ00262340
kontaktní osoby ve věcech smluvních a věcných: 
RNDr. Lenka Opočenská – náměstkyně primátora pro životní prostředí a strategii města
Mgr. Lucie Zappe – vedoucí oddělení strategického plánování

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

[bookmark: _Hlk215473140]Gov Lab s.r.o.
se sídlem Jarní 1318, 253 01 Hostivice
zastoupené Mgr. Richard Kokeš, jednatelem společnosti
[bookmark: _Hlk215473154]IČO: 07340583
DIČ: CZ07340583 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s		
číslo účtu: 898770/5500
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé.


Objednatel a Zhotovitel - dále společně jen „Smluvní strany“ - uzavřely tento Dodatek č. 1.  

t a k t o:

I. Předmět Dodatku č. 1
1. [bookmark: _Hlk215473053]Smluvní strany uzavřely dne 5.12.2025 smlouvu o dílo ev.č. SD/2025/1271 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracovat pro Objednatele strategický dokument „Koncepce oživení centra Jablonce nad Nisou 2026–2030“, dále jen „Dílo“

2. Smluvní strany se uzavřením tohoto Dodatku č. 1 dohodly na navýšení celkové ceny z důvodu dodatečných nákladů, které vznikly v průběhu realizace projektu v následujících položkách. Podrobné zdůvodnění je uvedeno v příloze.
· Rozšířená analytická část (navýšení o 25 000 Kč bez DPH)
· Zpracování zahraniční rešerše revitalizací center měst (navýšení o 25 000 Kč bez DPH)
· Posílená facilitace setkání pracovní skupiny (navýšení o 25 000 Kč bez DPH)
· Prezentace pro vedení města (navýšení o 25 000 Kč bez DPH)

3. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se celková Cena Díla uvedená v čl. IV. Smlouvy navyšuje celkem o 100.000 Kč bez DPH.


II. Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem podle sídla Objednatele.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom. Pokud je Dodatek č. 1 vyhotoven v elektronické formě, bude podepsán oběma Smluvními stranami prostřednictvím elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.



V Jablonci nad Nisou 	8.6.2026			V Praze	

Za statutární město Jablonec nad Nisou			Za Govlab, s.r.o.
						

	





_____________________________________		___________________________________

RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora	Mgr. Richard Kokeš, jednatel společnosti
pro životní prostředí a strategii města	
						





_____________________________________		

Bc. Václav Židek, vedoucí odboru územního 
a strategického plánování	















Příloha:


	[image: ]
	Návrh na navýšení rozpočtu
Koncepce oživení centra Jablonce nad Nisou
18. května 2026



V průběhu realizace zakázky se některé části plnění ukázaly jako náročnější, než předpokládala původní cenová nabídka. Navrhujeme proto navýšení rozpočtu celkem o 100 000 Kč bez DPH v následujících položkách:
1. Rozšířená analytická část (25 000 Kč bez DPH)
Zpracování analytických podkladů pro pracovní skupinu KOC zahrnulo systematickou syntézu všech relevantních koncepčních a strategických dokumentů města (bydlení, klima, doprava, veřejný prostor, kultura, bezpečnost, turismus, regenerace MPZ aj.) a jejich propojení s daty z participačního setkání. Rozsah a hloubka této syntézy přesahují původně rozpočtovaný objem práce, které bylo plánováno jako „dotažení“ analytické části.
2. Zpracování zahraniční rešerše revitalizací center měst 
(25 000 Kč bez DPH)
Pro potřeby získání inspirace okolo dobré praxe revitalizace center jsme navíc zpracovali rešerši 10 zahraničních měst obdobné velikosti (Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Polsko, Francie).
3. Posílená facilitace setkání pracovní skupiny 
(25 000 Kč bez DPH)
První tři setkání pracovní skupiny proběhla se třemi facilitátory namísto dvou původně rozpočtovaných. Důvodem byla velikost pracovní skupiny a potřeba souběžné práce ve více tematických týmech, kde je pro kvalitní výstup zapotřebí dedikovat každému týmu samostatného facilitátora. Toto rozhodnutí umožnilo udržet tempo i kvalitu výstupů ze setkání.
4. Prezentace pro vedení města (25 000 Kč bez DPH)
Nad rámec smluvního plnění proběhla jedna prezentace pro radu města a další je naplánována. Položka pokrývá přípravu podkladů, předjednání, vlastní prezentaci a zapracování zpětné vazby do dalšího postupu projektu. Jde o agendu s vysokým podílem přípravy a politické citlivosti, která je pro zakotvení projektu u zadavatele zásadní.

Stav čerpání
Pro úplnost uvádíme aktuální stav čerpání smluvního rozpočtu projektu. Údaje za květen 2026 zatím obsahují pouze částečně zaevidované plnění.
Tabulka 1 · Smluvní plnění a čerpání k 18. 5. 2026
	Začátek plnění
	Konec plnění
	Smluvní rozpočet (včetně DPH)
	Vyčerpáno
	Zbývá

	1. 12. 2025
	30. 9. 2026
	393 250 Kč
	381 837 Kč
	11 414 Kč


Tabulka 2 · Měsíční čerpání (Kč)
	Listopad
	Prosinec
	Leden
	Únor
	Březen
	Duben
	Květen*
	Červen

	18 050
	0
	109 929
	46 041
	114 950
	73 568
	19 300
	—


* Květen 2026 obsahuje k 18. 5. 2026 pouze částečně zaevidované plnění; zbytek měsíce v evidenci dosud nezachycen.
Ze smluvního rozpočtu zbývá z hlediska interní evidence Govlabu k dnešnímu 
dni 11 414 Kč. Projekt přitom poběží do 30. září 2026 a vyžaduje ještě realizaci dalších dvou setkání pracovní skupiny, dopracování koncepce a podporu politického projednání. Navrhované navýšení o 100 000 Kč bez DPH proto pokrývá rozsah práce, který bude ještě potřeba doručit.
Akční plány
Před uzavřením zakázky i v průběhu projektu jsme ústně potvrdili dohodu, že akční plány nebudou součástí finálního výstupu a budou převážně realizovány kapacitami úřadu. Smlouva o dílo je však nadále uvádí. Pokud na jejich dodání trváte, jsme připraveni je zpracovat v odpovídající kvalitě, vyžádá si to však samostatné projednání rozpočtu a harmonogramu. V opačném případě prosíme o písemné potvrzení, že tato část plnění odpadá.
Závěr
Navrhované navýšení reflektuje reálný rozsah dodané a plánované práce a posiluje projekt v částech, kde se ukázala potřeba vyšší investice. Děkujeme za projednání návrhu.
Souhrn navrhovaného navýšení
	Položka
	Částka bez DPH

	Rozšířená analytická část
	25 000 Kč

	Zpracování zahraniční rešerše revitalizací center měst
	25 000 Kč

	Posílená facilitace setkání pracovní skupiny
	25 000 Kč

	Prezentace pro vedení města
	25 000 Kč

	Celkem
	100 000 Kč
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