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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
(dále jen „Dodatek č.1“)
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany
 
1.1. Objednatel: 
Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466
Sídlo: Mírové nám. 1466, 39700 Písek 
Zastoupená: ředitelem školy
IČ: 70943125 
DIČ: 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 
Zástupce ve věcech technických: LIMEX CB a.s.,
(dále jen jako „objednatel“) 
 
1.2 Zhotovitel:
KOČÍ a.s.
Sídlo: K Lipám 132, 397 01 Písek
Zastoupen: člen správní rady
IČO: 46683046
DIČ:
Bankovní spojení: Oberbank AG
Č. účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 536 
(dále jen jako „zhotovitel“)

Výchozí údaje: 
a)  Název:  	Zázemí pro ŠPP, rozšíření ŠJ a ŠD, odborná učebna (dále jen „Předmět realizace“) 
b)  Místo plnění:	Budova školní jídelny ZŠ E. Beneše, nacházející se na adrese Mírové nám. 1466, 
39701 Písek vše blíže vymezené na pozemcích p. č. st. 3068, p.č. 1753/1 a p.č. 1753/2, v obci a katastrálním území Písek.
2. Účel dodatku
Účelem uzavření tohoto dodatku je po vzájemné dohodě smluvních stran úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 15.1.2026 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem jsou stavební práce spočívající ve zhotovení přístavby stávajícího objektu školní jídelny, nacházející se v areálu školy na adrese Mírové nám. 1466, 397 01 Písek. Potřeba úprav rozsahu díla vznikla v důsledku nezbytnosti provést práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, resp. některé z těchto prací nahradit vhodnějším postupem, a to v důsledku okolností, které objednatel a zhotovitel ani při vyvinuté náležité péči nemohli předvídat. Vzniká svojí povahou mimořádná nepředvídatelná překážka nezávislá na vůli stran, jenž je v souladu s čl.  3.7. a 8.1. až 8.7. smlouvy o dílo řešena jako změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku tímto dodatkem smlouvy o dílo. V návaznosti na výše popsanou skutečnost je nutné neprovést některé práce v celkové předpokládané hodnotě 415.638,--Kč bez DPH (tzv. méněpráce) a tyto nahradit plněním v ceně 777.638,--Kč bez DPH tak, aby zůstal zachován celkový charakter realizovaného díla. Jednotlivé méněpráce (zúžení předmětu plnění) a vícepráce (rozšíření předmětu plnění) jsou pak uvedeny a blíže popsány na změnových listech č. ZL 01 až ZL 04 a připojených výkazech výměr, které tvoří přílohy č. 01 až č. 04 tohoto dodatku. Současně s přijetím uvedených změn nedochází k překročení 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, a tedy nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

3. Změna smlouvy
Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

3. Předmět smlouvy (díla) 
Na konec článku se doplňuje nový odstavec č. 3.10 v tomto znění:
„3.10 Zhotovitel se taktéž zavazuje provést pro objednatele práce v rozsahu dle Rekapitulace změnových listů ZL01 – ZL04 zpracovaných zhotovitelem, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.“

7. Cena díla a fakturace 
Odstavec 7.1. článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:
„7.1 	Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:  
Cena dle smlouvy o dílo bez DPH ……………………………………………………………	13.769.137,30 Kč
Cena prací dle změnových listů ZL 01 až ZL 04 bez DPH ………………………………… 	     362.000,- Kč
Cena celkem za dílo bez DPH …………………………………………………………….....	14.131.137,30 Kč
K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.
Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.“

4. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č.1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne objednateli do pěti pracovních dnů od podepsání Dodatku č.1 oběma smluvními stranami textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č.1, včetně jeho příloh, nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.
Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si znění Dodatku č. 1 přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
Tento DODATEK D1 SOD byl projednán radou města Písek dne ………………. pod číslem usnesení ……………….
Příloha č. 1 – Rekapitulace ZL a změnové listy 1-4
    
ZHOTOVITEL: 	 		OBJEDNATEL: 

V Písku dne				V Písku dne  
 	 
……………………….		……………………….	
 člen správní rady	Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466
									 ředitel školy  
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