
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby

Číslo smlouvy Objednatele: 10PU-004254 

Číslo smlouvy zhotovitele: 17052026 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009 

Název související veřejné zakázky: I.tř. v KHK Stavební údržba mostů 2026

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl sepsán mezi následujícími Smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390
zastoupeno: .......​...........​............... ředitel Správy Hradec Králové na základě pověření 
ze dne 2.1.2024 
(dále jen „Objednatel”) 

a

2. SAMMIS s.r.o.
se sídlem: Bezděkov 1, 535 01, Bezděkov
IČO: 05472806
DIČ: CZ005472806
zastoupen: .......​....................​................
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel““)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „I.tř. v 
KHK Stavební údržba mostů 2026“ (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je 
zhotovení díla definovaného ve Smlouvě jako Dílo. Nedílnou součástí Smlouvy jsou, 
mimo jiné, Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky a 
Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále jako 
„OP/ZP“) a Příloha k nabídce.

2. Vzhledem k tomu, že Objednatel do této doby neobdržel finanční prostředky na pokrytí 
plnění z této Smlouvy a finanční prostředky obdrží v 01/2027, Smluvní strany mají 
zájem tímto Dodatkem upravit čl. 11 OP/ZP Smluvní cena a platba.

3. Z důvodů uvedených výše v této Preambuli Smluvní strany uzavírají níže uvedeného 
dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy



II. PREDMET DODATKU
Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v následujících článcích:

1. Pod-článek 11.2 OP/ZP -  Měsíční vyúčtování se mění následovně:

„Zhotovitel není oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla, s výhradou 
jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel nebude předkládat každý měsíc Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kterým 
se považuje za oprávněného.

Veškerá korespondence týkající se platby, včetně faktury Potvrzení závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných Objednatelem.

Zhotovitel je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu 
*xml na kompaktním disku CD-R.“

2. Pod-článek 11.3 OP/ZP -  Průběžné platby je odstraněn bez náhrady.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere 
na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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