
Smlouvaodílokveřejnézakázce„NovévyužitíbudovybývaléhokinaPetraBezruče“
VZč.:P25V00000025

*MMFMX02LRNMN*
S/0646/2025/IO/2

strana 1

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. S/0646/2025/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČO: 00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru
tel:

Ing. Petra Koudelková, technik IO,

Ing. Pavel Rek, technik IO
tel:

- dále jen objednatel

a

společnost „DAV – STAV MORAVIA – kino P. Bezruče“
se sídlem Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupena Ing. Matoušem Hábou, členem představenstva, na základě Smlouvy o společnosti

vedoucí společník: DAV, a.s.
se sídlem Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zastoupena Ing. Matoušem Hábou, členem představenstva
IČO: 00575381
DIČ: CZ00575381
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka
81
ID datové schránky: sj4t66n

a

společník: STAV MORAVIA spol. s r. o.
se sídlem Jirská 570/30, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena Tomášem Feikusem, jednatelem společnosti
IČO: 47977655
DIČ: CZ47977655
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zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka
5699
ID datové schránky: 4ujsmmy
bankovní spojení/číslo účtu: Československá obchodní banka, a. s./ 0355966680/0300
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Matouš Hába, člen představenstva

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. S/0646/2025/IO pod názvem „Nové využití budovy bývalého kina Petra Bezruče na
parkovací stání“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva nebo dodatek).

1. Předmět dodatku

1. Strany sjednávají, že článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se v bodě 2.2. Stavební program
doplňuje o následující ujednání:

1.1. Stávající rozsah Stavebního programu je dle článku 2. odst. 2.2. Smlouvy pod písm.
a) až h) ve znění Dodatku č. 1 zachován s těmito odchylkami:
a) oproti požadavku Stavebního programu bude na části pozemku 3482/1, ostatní

plocha v k.ú. Místek – stávající parkoviště provedeny úpravy za účelem sjednocení
povrchu s novým parkovištěm a maximalizace počtu parkovacích míst a za účelem
jeho využití pro odvodnění celé řešené plochy;

1.2. Původní článek 3 doba, místo plnění se doplňuje tak, že za bod 2.2. se vkládá bod
nový:

2.2.1. v rámci REALIZAČNÍ FÁZE bude výstavba parkoviště provedena do 5 měsíců
od nabytí právní moci povolení záměru.

1.3. Strany sjednávají, že zhotovitel provede a dokončí stavbu v rozsahu soupisu
projekčních a stavebních prací, dle přílohy č. 1 tohoto dodatku za částku 18 212
095,10 Kč bez DPH, tj. 22 036 635,07 Kč, která sestává:

a) Demolice dle původního rozpočtu za 8 625 454,15 Kč bez DPH, tj. 10 436 799,52 Kč
vč. DPH;

b) Demolice – dodatečné práce/vybourání suterénu za 1 743 321,80 Kč bez DPH, tj.
2 109 419,38 Kč vč. DPH;

c) Stavbu parkoviště za 6 166 319,15 Kč bez DPH; tj. 7 461 246,17 Kč vč. DPH (Nové
parkoviště v rozsahu veškeré zemní práce, provede odvodnění plochy, usadí kabely a
chráničky pro přípravu veřejného osvětlení, obruby a hutnění celé pláně do její
připravenosti pro finální pokrytí asfaltovou vrstvou;

d) DPZ za 882 000,00 Kč bez DPH, tj. Kč 1 067 220,00 Kč – fixní cena dle smlouvy;
e) DPS za 525 000,00 Kč bez DPH, tj. 635 250,00 Kč vč. DPH – fixní cena dle smlouvy;
f) DSPS + Geometrický plán za 105 000,00 Kč bez DPH, tj. 127 050,00 Kč vč. DPH –

fixní cena dle smlouvy;
g) PD – vícepráce po odečtu méně práce za 165 000,00 Kč bez DPH, tj. 199 650,00

vč. DPH.
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Cena díla bez 

DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

Cena dle SoD    15 312 000,00 Kč 3 215 520,00 Kč 18 527 520,00 Kč 
Dodatečné projekční a 
stavební práce dle dodatku 
č. 2 

2 900 095,10 Kč 609 019,97 Kč 3 509 115,07 Kč 

Cena díla dle dodatku 
č. 2 18 212 095,10 Kč 3 824 539,97 Kč 22 036 635,07 Kč 

 
 

1.4. Strany konstatují, že předmětné úpravy smlouvy naplňují ustanovení § 222 odst. 5 a 6                       
ve vazbě na odst. 9 ZZVZ.  

 
2. Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení 

§ 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen 
zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci 
registru smluv k uveřejnění. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob 
oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této 
smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto 
článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho 
zrušení od počátku.  

 
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 103. schůze Rady města Frýdku-Místku ze 

dne 02.06.2026. 
 

4. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a                  
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou 
zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 

5. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 
objednatel 1 vyhotovení. 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 k usnesení – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo vč. přílohy (rozpočet)  

Za objednatele:                                    Za zhotovitele: 
 

Ve Frýdku-Místku                                    Ve Frýdku-Místku 

_____________________________   __________________________ 
Petr Korč                                                                  Ing. Matouš Hába                                                        
primátor                                                                      člen představenstva  


