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SMLOUVA O DÍLO  

(dodávka a instalace transformátorů) 

Název zakázky: „Úspory v LDS – 
Olomoucký kraj“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Pavel Mareček, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  
pověření č. 3888 ze dne 22. května 2026 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-3764/2026 
ISPROFOND: 3273214993 
SUBISPROFIN: 5713510025 
S-kód: S622500004 

a 

Skanska a.s. 
se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 
IČO: 26271303, DIČ: CZ699004845  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15904 
bank. spojení:  ING Bank N.V., č. účtu: 1000570366/3500 
zastoupena:  Ing. Jan Kraus, manažer řízení obchodu závodu Železniční stavitelství   

Libor Knápek, oblastní manažer závodu Železniční stavitelství 
oba na základě Plné moci ev.č. PM/8219/2025 ze dne 18. 12. 2025 

Korespondenční adresa:  
Skanska a.s., závod Železniční stavitelství, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín   

Korespondenční e-mail: xx  
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(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 30055_26-002 

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré 
podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít 
a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel či jeho Poddodavatel prokázal při 
zařazení do Systému nebo ve výběrovém řízení v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou obchodní podmínky tvořící Přílohu č. 1 (dále také 
jen „Obchodní podmínky“). V případě variantních ustanovení uvedených v Obchodních 
podmínkách se pro účely této Smlouvy použije varianta označená jako IG a Podlimitní 
jmenovité akce/stavby. Neuvedená varianta se nepoužije. Pojmy s velkým počátečním 
písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v Obchodních 
podmínkách. 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 7. 5. 2026 pod evidenčním číslem 63526044 svůj 
úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „Úspory v LDS – Olomoucký kraj“ (dále jen 
„Veřejná zakázka“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné 
zakázky vybrána jako nejvýhodnější nabídka Zhotovitele.  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený Zadávací dokumentací, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 
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c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY  

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“). 

3.2 NEOBSAZENO. 

3.3 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.  

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  1 966 817,00 Kč 

slovy:  jeden milion devět set šedesát šest tisíc osm set sedmnáct korun 
českých 

3.5 Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.7 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je 
mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť 
přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat 
a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

3.8 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 

3.9 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle 
jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž 
zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 2.1.1 Přílohy 
č. 2 b) Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 21 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 15 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal 
Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání 
a převzetí Díla).  

Předání dokumentace skutečného provedení stavby vč. dokladové části (tj. zejména 
revize, průkaz způsobilosti ad.) bude provedeno nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu 
posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 
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3.10 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.11 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno 
tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.12 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Zjednodušené dokumentace stavby 
umístěno. 

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Objednatel nepožaduje předložení Záruky za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních 
podmínek ani Záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek, ustanovení čl. 
14, čl. 15, čl. 20.24 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije. Části čl. 19.18 
a 19.19 Obchodních podmínek týkající se nároků Objednatele ze Záruky za odstranění 
vad se taktéž nepoužijí. 

4.2 Při realizaci Díla nejsou plánovány výluky. Pokud z důvodů na straně Zhotovitele bude 
nutné výluku realizovat, dohodly se smluvní strany, že na takovouto výluku se uplatní 
ustanovení odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek. 

4.3 NEOBSAZENO. 

4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li 
k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 
k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 
a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.  

4.5 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ve věci činností prováděných v souvislosti 
s publicitou Stavby spolufinancované Evropskou unií podle platných pravidel pro 
Operační program Technologie a aplikace pro konkurence schopnost (OP TAK) 2021-
2027. Specifikace činností a podmínky pro jejich provedení jsou uvedeny v Příloze č. 2 
c) této Smlouvy. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z 
prostředků Evropské unie, zajištění publicity Stavby nebude Zhotovitelem provedeno. 
Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění.  

4.6 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/společníka/poddodavatele/člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je 
předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné 
fakturace:  

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, 
v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,  

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, 
včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, 
případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS). 

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou. 

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, 
jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného 
v Příloze č. 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj 
Zhotovitel/společníci/poddodavatelé/členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném 
plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro 
všechny subjekty, podílející se na plnění Díla 
(Zhotovitel/společníci/poddodavatelé/členové koncernu). 
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4.7 Compliance doložka  

4.7.1 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly 
čestně a transparentně, a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a 
veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje 
jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance a protikorupčních 
programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže s těmito 
dokumenty byla druhá Smluvní strana před podpisem Smlouvy seznámena. 
Správa železnic, státní organizace, má dokumenty k dispozici na webových 
stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-
korupci.  

4.7.2 Dodavatel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Správu železnic v 
případech, kdy dodavatel jako právnická osoba, člen realizačního týmu, 
zaměstnanec nebo zástupce dodavatele, příp. poddodavatele nebo 
poddodavatel jako právnická osoba bude pravomocně odsouzen pro trestný 
čin uvedený v příloze 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.  

4.7.3 V případě pravomocného odsouzení dodavatele jako právnické osoby pro 
trestný čin uvedený v odst. 2 výše, nebo pravomocného odsouzení člena 
realizačního týmu, zaměstnance nebo zástupce dodavatele, příp. 
poddodavatele nebo poddodavatele jako právnické osoby pro trestný čin 
uvedený v odst. 2 výše v souvislosti s plněním Smlouvy, je Správa železnic 
oprávněna od Smlouvy odstoupit.  

4.7.4      V případě pravomocného odsouzení člena realizačního týmu, zaměstnance 
nebo zástupce dodavatele, příp. poddodavatele nebo poddodavatele jako 
právnické osoby pro trestný čin uvedený v odst. 2 výše nikoli v souvislosti 
s plněním.  

4.8 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 
spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich 
znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za 
vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po ukončení užívání přístupové 
cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu.  

4.9 Ustanovení odst. 9.2 až 9.5 a odst. 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související 
ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

4.10 NEOBSAZENO.  

4.11 Zhotovitel se dále zavazuje provádět Plnění v souladu s dotačními pravidly, které jsou 
dostupné na následující webové adrese https://mpo.gov.cz/assets/cz/podnikani/dotace-
a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/sluzby-infrastruktury/2023/8/Sluzby-
infrastruktury_Vyzva-I--OP-TAK.pdf. Pro Zhotovitele platí dle dotačních pravidel pouze 
ty povinnosti, které se podle povahy věci mají Zhotovitele dotýkat. 

5. ZÁLOHOVÁ PLATBA 

5.1 Objednatel je oprávněn poskytnout zálohovou platbu na základě písemné žádosti 
Zhotovitele, jejíž součástí bude zálohová faktura. Zhotovitel je oprávněn podat žádost 
nejdříve po uplynutí 60 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.  

5.2 Zálohová platba může být poskytnuta: 

5.2.1 maximálně do výše nižší z následujících částek, a to: 

a) částky odpovídající smluvní hodnotě prací předpokládaných k realizaci pro 
příslušné zálohované období dle odstavce 5.2.2 této Smlouvy,  

b) částky odpovídající 20% smluvní hodnoty prací předpokládaných k realizaci 
pro příslušný kalendářní rok dle Harmonogramu,  
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5.2.2 na období nepřesahující tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce dle 
Harmonogramu a na základě předložené a účinné Bankovní záruky za zálohu 
nebo Pojistné záruky za zálohu ve výši požadované zálohové platby s tím, že: 

a) Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu musí být 
vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná banka 
nebo pojišťovna se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 
oprávněného.  

b) Originál Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu musí být 
Objednateli doručen před realizací převodu zálohové platby Zhotoviteli.  

c) Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná záruka 
za zálohu bude platná a vymahatelná po dobu o 60 dní delší, než je 
požadovaná doba pro poskytnutí zálohové platby.  

d) Nebude-li zálohová platba zúčtovaná v plné výši v době, na kterou byla 
zálohová platba požadována a vyplacena, vrátí Zhotovitel Objednateli částku 
ve výši nezúčtovaného zůstatku zálohové platby za podmínek uvedených 
v odst. 5.8 této Smlouvy; tím není dotčeno ustanovení odst. 5.7 této 
Smlouvy. 

e) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nezúčtovaného 
zůstatku zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v odst. 5.8 
této Smlouvy, může Objednatel uplatnit nárok z Bankovní záruky za zálohu 
nebo Pojistné záruky za zálohu na dosud nezúčtovanou částku.  

f) Objednatel musí Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu 
vrátit Zhotoviteli: 

(i) do 30 dnů ode dne doručení posledního daňového dokladu 
v případě, kdy byla zálohová platba zúčtována v plné výši, nebo  

(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nezúčtovaného 
zůstatku zálohové platby od Zhotovitele nebo 

(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění z Bankovní záruky za zálohu 
bankou nebo z Pojistné záruky za zálohu pojišťovnou. 

5.3 V případě, že nejsou splněny podmínky v odst. 5.1 a v odst. 5.2 této Smlouvy, vrátí 
Objednatel žádost Zhotoviteli s odůvodněním její neakceptace. 

5.4 Splatnost zálohové platby činí 60 dnů od jejího doručení. V případě postupu dle odst. 5.3 
této Smlouvy běží splatnost zálohové platby znovu ode dne doručení bezvadné žádosti.  

5.5 Zálohová platba musí být v plné výši zúčtovaná formou odpočtů částek uvedených 
v daňových dokladech vystavených v souladu s čl. 13 Obchodních podmínek, tj. v po 
sobě následujících daňových dokladech skutečného plnění, které budou bezprostředně 
navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. Až po zúčtování celé výše poskytnuté 
zálohové platby se bude mít za to, jako by žádná zálohová platba poskytnuta nebyla.  

5.6 Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období 
v plné výši, je Zhotovitel oprávněn nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro 
zhotovování Díla využít v období nadcházejícím s tím, že: 

5.6.1 Zhotovitel písemně oznámí Objednateli nejpozději do 15 dnů po uplynutí 
zálohovaného období/prodloužení zálohovaného období, a to o počet 
kalendářních měsíců, v průběhu, kterých má, dle Harmonogramu, dojít k 
zúčtování celého zůstatku poskytnuté zálohové platby za skutečně provedené 
práce do doby uvedení Díla do provozu.  

5.6.2 V návaznosti na toto oznámení Zhotovitel zároveň nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplynutí zálohovaného období předá Objednateli Bankovní záruku za 
zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu splňující podmínky dle odst. 5.2.3 této 
Smlouvy, tj. kromě dalšího, bude Objednateli předaná Bankovní záruka za 
zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu platná a vymahatelná po dobu o 60 dnů 



SMLOUVA O DÍLO
Zhotovení stavby (druh VZ: dodávky)

VZ 63526044 7/11
 

delší, než je Zhotovitelem oznámené prodloužené zálohované období dle odst. 
5.7.1 této Smlouvy. 

5.6.3 Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být v 
prodlouženém zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném 
období, tj. formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě 
následujících daňových dokladech.  

5.6.4 K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením 
Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu, lze v případech, 
kdykoli je předchozí podrobný Harmonogram v rozporu se skutečným 
postupem, přistoupit opakovaně, a to při splnění shodných podmínek, za 
kterých došlo k prodloužení zálohovaného období.  

5.7 V případě: 

5.7.1 kdy Zhotovitel dle odst. 5.6.1 této Smlouvy neoznámí prodloužení 
zálohovaného období, nebo nepředá Objednateli Bankovní záruku za zálohu 
nebo Pojistnou záruku za zálohu dle bodu b), je povinen vrátit Objednateli 
nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30 dnů od uplynutí 
zálohovaného/prodlouženého zálohovaného období; 

5.7.2 kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před 
dokončením Díla, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté 
zálohové platby, a to do 30 dnů od ukončení smluvního vztahu. 

5.8 Po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zůstatku zálohové 
platby může Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a může mu 
být za stejných podmínek poskytnuta další zálohová platba. 

5.9 Součet všech poskytnutých záloh nesmí překročit Smluvní cenu.  

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

6.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 
souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.2b) 
této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 
vyžádání doložit Objednateli. 

7. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

7.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě, které byla uzavřena tato 
Smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 
odpovědného zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ 
(dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Smlouvy výslovně na 
vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 
Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného 
zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Smlouvy. 

7.2 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné 
platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

7.2.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.   
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7.2.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť 
i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci 
dle předchozího odstavce Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který 
porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo 
kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. 
Smluvní sankce dle tohoto odstavce Smlouvy lze v případě postupného 
porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

7.3 NEOBSAZENO.  

7.4 NEOBSAZENO. 

7.5 NEOBSAZENO. 

7.6 Jednání, která budou probíhat při provádění Díla, se budou konat primárně distančním 
způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby 
byly spojeny s místním šetřením. 

8. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI 

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 
zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ,  

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo 
dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu, které spadají do 
oblasti působnosti právních předpisů nebo jiných aktů uvedených v článku 5k 
Nařízení č. 833/2014,   

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 8.4 této 
Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“), 

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 
1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 
poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na zadání 
Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná 
osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti. 

8.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 8 Smlouvy také 
jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení. 

8.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
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odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše 
uvedené podmínky, Objednateli. 

8.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 
k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 
2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem 
k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k 
těmto nařízením. 

8.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 
od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 
ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 8.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 8.3 nebo některou z 
povinností dle odstavců 8.4 nebo 8.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností 
dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 8.3 této Smlouvy, 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy, maximálně 
však 200.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
oznamovací povinnosti dle odstavce 8.3, smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Ustanovení 
§ 2004 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

9.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží 
či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

9.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu 
poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost 
uveřejnění dle § 3 ZRS. 

9.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

9.5 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

9.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

9.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran 
není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno 
jinak. 
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9.8 Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti 
s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, 
je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky 
změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že nadále splňuje podmínky 
(zejména kritéria technické kvalifikace) stanovené v Zadávací dokumentaci nebo 
v případě, je-li Veřejná zakázka zadávána v Systému, též podmínky pro zařazení 
stanovené pro příslušnou kategorii/stupeň Systému, v němž bylo vedeno výběrové 
řízení, v němž byla tato Smlouva uzavřena. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro 
rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů 
na straně Zhotovitele. 

9.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

9.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 
z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

9.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

9.12 Obě smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 
této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele. 

9.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS. 

9.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za 
své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako 
s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
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písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství. 

9.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

9.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/ZS/26/02 

Příloha č. 2: a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP)  

b) Všeobecné technické podmínky – 
VTP/R/18/25 

c) Zvláštní technické podmínky (ZTP) 
Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno 

Příloha č. 10: Osvědčení 

Příloha č. 11: NEOBSAZENO  

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

"podepsáno elektronicky" 
Ing. Pavel Mareček 
11.06.2026 07:06 

…………………………………………………………………… 
Objednatel 
Ing. Pavel MAREČEK 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

"digitální podpis" 
Libor Knápek 
08.06.2026 13:10 

…………………………………………………………………… 
Zhotovitel 
Libor KNÁPEK 
oblastní manažer  
Skanska a.s. 
na základě Plné moci PM/8219/2025 
ze dne 18. 12. 2025 
 
 

"elektronicky podepsal" 
Ing. Jan Kraus 
08.06.2026 15:13 

………………………………………………… 
Ing. Jan KRAUS 
manažer řízení obchodu  
Skanska a.s. 
na základě Plné moci PM/8219/2025 
ze dne 18. 12. 2025 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky OP/ZS/26/02 (dále také „OP“), které nejsou pevně připojeny k této Smlouvě, 
byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že v 
souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP jsou tak pro 
obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále také „TKP“)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP plně seznámeny 
a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP tvoří část obsahu Smlouvy. TKP 
jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole 
TKP. 

b) Všeobecné technické podmínky (dále také „VTP“) 

Všeobecné technické podmínky VTP/R/18/25, které nejsou pevně připojeny k této 
Smlouvě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu 
zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem VTP plně seznámeny 
a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto VTP tvoří část obsahu Smlouvy. 
VTP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné s aplikací platných předpisů uvedených v 
příslušné kapitole VTP. 

c) Zvláštní technické podmínky (dále také „ZTP“) ze dne 16. 4. 2026 
 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Zhotovení stavby  

 

Úspory v LDS – Olomoucký kraj 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  16. 4. 2026  
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.  

Nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, znamenají odkazy na kapitoly, články 
a odstavce použité v těchto ZTP na jednotlivé kapitoly, články a odstavce těchto ZTP. 

  

  

ZZVZ ............  zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Úspory v LDS – Olomoucký kraj“, jejímž cílem je 
výměna transformátorů lokální distribuční soustavy za účelem snížení energetických 
ztrát. Dojde k výměně celkem 5 transformátorů. V ŽST Vápenná, Litovel a Blatec po 1ks 
a v ŽST Říkovice 2ks. 

1.1.2 Rozsah Díla „Úspory v LDS – Olomoucký kraj“ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů 
pro kolaudaci. 

1.1.3 Projekt je spolufinancován z „Operačního programu technologie a aplikace pro 
konkurence schopnost, Energetická infrastruktura – OZE v LDS – výzva I“. 

1.1.4 Evidence, vedení stavby a fakturace bude pro každou stavbu probíhat samostatně. 

1.1.5 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 
zadávací dokumentace. 

1.1.6 Cílem Díla je posílení distribučních sítí a navýšení jejích připojitelného výkonu OZE 
podporou rozvoje chytrých sítí, snaha o snížení nákladů za dodávky elektrické energie a 
snížení dopadu na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 spojených s 
výrobou elektrické energie. 

1.1.7 Součástí díla není zajištění publicity.  

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat mimo železniční trať. 

Vápenná 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S622500004 

Kraj Olomoucký kraj 

Okres Jeseník 

Katastrální území [776904] 

Správce  OŘ Ostrava 

 
Litovel 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S622500004 

Kraj Olomoucký kraj 

Okres Olomouc 

Katastrální území [685909] 

Správce  OŘ Ostrava 

 

Blatec 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S622500004 

Kraj Olomoucký kraj 

Okres Olomouc 

Katastrální území [605204] 
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Správce  OŘ Ostrava 

 

Říkovice 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S622500004 

Kraj Olomoucký kraj 

Okres Přerov 

Katastrální území [745588] 

Správce  OŘ Ostrava 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 ZDS2 „Úspory v LDS – Olomoucký kraj“, zpracovatel Správa železnic, státní organizace. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stanovisko DESÚ k povolení záměru stavby dráhy č. j. DESU/112/035629/25 ze dne 31. 
12. 2025 se nevyžaduje (Díl 5_3 Zadávací dokumentace). 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace s dalšími stavbami se nepředpokládá. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby jsou uvedeny Všeobecné 
technické podmínky – VTP/R/18/25 (dále jen „VTP/R“). 

4.1.2 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 
poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 
a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.1.3 Zhotovitel je povinen při plnění Díla použít takové Produkty pro ŽDC anebo Služby 
pro ŽDC, které byly schváleny podle směrnice SŽ SM008, Systém posuzování vlivu 
produktů a služeb pro železniční dopravní cestu na bezpečnost provozování dráhy. 
Přehled Produktů ŽDC anebo Služeb pro ŽDC, pro něž je vydáno Osvědčení je zveřejněno 
na webových stránkách SŽ www.spravazeleznic.cz v sekci: Dodavatelé/Odběratelé – 
Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC 
(https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-
vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc). 

4.2 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.2.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží před 
zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 
vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 
a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce, doklad o tom, že má pověření 
nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení 
§ 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, pro všechny druhy „Určených 
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technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 
vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 
možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.3.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 
postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 
P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 
jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

SO 01 – Dodávka a montáž transformátorů - Vápenná 

SO 02 – Dodávka a montáž transformátorů – Litovel 

SO 03 – Dodávka a montáž transformátorů – Blatec 

SO 04 – Dodávka a montáž transformátorů - Říkovice 

4.3.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro instalaci SO 01 – SO 
04 Dodávka a montáž transformátorů a montážní postupy, odsouhlasené 
v připomínkovém řízení. 

4.3.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.3.4 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.3.5 Pro předávání dokumentace bude Zhotovitel využívat sdílené úložiště dokumentací (SUD) 
v IS C.E.Sta v definované adresářové struktuře (STANDARDIZACE – adresářová 
struktura). Na portálu modernizace dráhy (https://modernizace.spravazeleznic.cz/) 
je po registraci/přihlášení v sekci Návody k STANDARDIZACI video-návod. Po registraci 
uživatele Správce stavby přidělí Zhotoviteli oprávnění. Zhotovitel bude přes toto úložiště 
ukládat a předávat RDS a veškeré aktualizace (dodatky), které jsou součástí PDPS, a to 
včetně Dokladové části (část H Doklady). Data bude vkládat pouze osoba přímo určená 
Zhotovitelem a Objednatelem, aby se předešlo možným duplicitám 

4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.4.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.4.2 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu způsobilosti UTZ. 

4.4.3 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk.  

4.5 Kabelovody, kolektory 

4.5.1 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn 
generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 
investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024 Díl 5_2 Zadávací dokumentace). 

4.6 Publicita stavby 

4.6.1 Součástí díla není zajištění publicity.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 
harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 
a dodržet množství a délku předjednaných výluk. 

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny: 
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• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny, které jsou uvedeny v následující tabulce: 

Stavební postupy /Etapy 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 
Den zahájení stavebních prací 
(tj. Den předání Staveniště) 

 

5 pracovních dnů ode 
Dne zahájení prací  
(tj. do 5 pracovních dnů 
ode Dne nabytí účinnosti 
Smlouvy - předpoklad 
květen 2026) 

Dokončení 
stavebních prací 

 Bez výluky 
15 měsíců ode Dne 
zahájení stavebních prací 

Dokončení Díla 
DSPS, dokladová část (revize, průkaz 
způsobilosti)   

21 měsíců ode Dne 
zahájení stavebních prací  

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ 
SM008) jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé / Odběratelé / Technické požadavky 
na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-
odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc). 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 
odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 
„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum techniky a diagnostiky  
Odbor servisních služeb 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: xx 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Související dokumenty 

 

• bez souvisejících dokumentů 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla 

 

• Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek 
 

SOUPIS PRACÍ      
        

Stavba:       
  OPTAK - Olomoucký kraj     

Objekt:       
  01 - 

Vápenná 
     

        
Místo:  SEE Olomouc   Datum: 19.05.2026 

        
Zadavatel:      Projektant:   
Uchazeč: Skanska a.s.   Zpracovatel: Ing. Petr 

Zajíček 
        

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Náklady soupisu 
celkem 

    401 230,00 

 D PSV Práce a dodávky PSV    319 580,00 
 D 741 Elektroinstalace - silnoproud    319 580,00 

1 K 745Z11 DEMONTÁŽ - VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ, ROZSAH TS NEBO PODOBNÉHO OBJEKTU KUS 1,000 4 520,00 4 520,00 
2 K 741Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 320,000 22,00 7 040,00 
3 K 74F456 DEMONTÁŽ PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH KUS 6,000 635,00 3 810,00 

 P  Poznámka k položce: 
 
Odpojení strany vn a nn 

    

4 K 745Z33 DEMONTÁŽ TRANSFORMÁTORU VN/NN DO 160 KVA KUS 1,000 4 850,00 4 850,00 
5 K 742111 VEDENÍ SPOJOVACÍ, PAS CU BEZ DRŽÁKŮ DO 500 MM2 M 4,000 744,00 2 976,00 
6 K 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KPL 1,000 18 744,00 18 744,00 
7 K 745431R TRANSFORMÁTOR 3-F, 22/0,4 KV, OLEJOVÝ HERMETIZOVANÝ DO 160 KVA KUS 1,000 218 966,00 218 966,00 

 P  Poznámka k položce: 
 
Transformátory nízkoztrátové 3-f, 22/0,4 kV (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 dle TOS 2)  

8 K 747132 UVEDENÍ DO PROVOZU TRANSFORMÁTORU OLEJOVÉHO VN/NN DO 1000 KVA KUS 1,000 6 500,00 6 500,00 
9 K 745804 ZARÁŽKA KOLEČEK TRANSFORMÁTORU KUS 2,000 1 066,00 2 132,00 

10 K 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 15,000 520,00 7 800,00 
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11 K 74F250 REKONSTRUKCE NÁTĚRŮ STÁVAJÍCÍCH PODPĚR - ODREZIVĚNÍ A OČIŠTĚNÍ (DLE TKP) M2 4,000 855,00 3 420,00 
12 K 748211 POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM M2 4,000 588,00 2 352,00 
13 K 748151 BEZPEČNOSTNÍ TABULKA KUS 1,000 185,00 185,00 
14 K 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 

500 DO 1000 TIS. KČ 
KUS 1,000 18 650,00 18 650,00 

15 K 747214 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - 
PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ 

KUS 1,000 2 500,00 2 500,00 

16 K 74F323 PROTOKOL UTZ KUS 1,000 15 135,00 15 135,00 
 D OST Ostatní    81 650,00 

17 K 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 35 150,00 35 150,00 
18 K 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 6 500,00 6 500,00 
19 K 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 6 500,00 6 500,00 
20 K 03610 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY KPL 1,000 8 500,00 8 500,00 
21 K 03620 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ KPL 1,000 6 500,00 6 500,00 
22 K 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 18 500,00 18 500,00 

 

SOUPIS PRACÍ      
        

Stavba:       
  OPTAK - Olomoucký kraj     

Objekt:       
  02 - 

Litovel 
     

        
Místo:  SEE Olomouc   Datum: 19.05.2026 

        
Zadavatel:      Projektant:   
Uchazeč: Skanska a.s.   Zpracovatel: Ing. Petr 

Zajíček 
        

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Náklady soupisu 
celkem 

    397 270,00 

 D PSV Práce a dodávky PSV    315 620,00 
 D 741 Elektroinstalace - silnoproud    315 620,00 

6 K 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KPL 1,000 18 744,00 18 744,00 
2 K 741Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 140,000 22,00 3 080,00 
5 K 742111 VEDENÍ SPOJOVACÍ, PAS CU BEZ DRŽÁKŮ DO 500 MM2 M 4,000 744,00 2 976,00 
7 K 745431R TRANSFORMÁTOR 3-F, 22/0,4 KV, OLEJOVÝ HERMETIZOVANÝ DO 160 KVA KUS 1,000 218 966,00 218 966,00 

 P  Poznámka k položce: 
 
Transformátory nízkoztrátové 3-f, 22/0,4 kV (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 dle TOS 2)  

9 K 745804 ZARÁŽKA KOLEČEK TRANSFORMÁTORU KUS 2,000 1 066,00 2 132,00 
1 K 745Z11 DEMONTÁŽ - VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ, ROZSAH TS NEBO PODOBNÉHO OBJEKTU KUS 1,000 4 520,00 4 520,00 
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4 K 745Z33 DEMONTÁŽ TRANSFORMÁTORU VN/NN DO 160 KVA KUS 1,000 4 850,00 4 850,00 
8 K 747132 UVEDENÍ DO PROVOZU TRANSFORMÁTORU OLEJOVÉHO VN/NN DO 1000 KVA KUS 1,000 6 500,00 6 500,00 
14 K 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 

500 DO 1000 TIS. KČ 
KUS 1,000 18 650,00 18 650,00 

15 K 747214 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - 
PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ 

KUS 1,000 2 500,00 2 500,00 

10 K 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 15,000 520,00 7 800,00 
13 K 748151 BEZPEČNOSTNÍ TABULKA KUS 1,000 185,00 185,00 
12 K 748211 POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM M2 4,000 588,00 2 352,00 
11 K 74F250 REKONSTRUKCE NÁTĚRŮ STÁVAJÍCÍCH PODPĚR - ODREZIVĚNÍ A OČIŠTĚNÍ (DLE TKP) M2 4,000 855,00 3 420,00 
16 K 74F323 PROTOKOL UTZ KUS 1,000 15 135,00 15 135,00 
3 K 74F456 DEMONTÁŽ PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH KUS 6,000 635,00 3 810,00 

 P  Poznámka k položce: 
 
Odpojení strany vn a nn 

    

 D OST Ostatní    81 650,00 
17 K 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 35 150,00 35 150,00 
22 K 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 18 500,00 18 500,00 
18 K 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 6 500,00 6 500,00 
19 K 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 6 500,00 6 500,00 
20 K 03610 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY KPL 1,000 8 500,00 8 500,00 
21 K 03620 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ KPL 1,000 6 500,00 6 500,00 

 

SOUPIS PRACÍ      
        

Stavba:       
  OPTAK - Olomoucký kraj     

Objekt:       
  03 - 

Blatec 
     

        
Místo:  SEE Olomouc   Datum: 19.05.2026 

        
Zadavatel:      Projektant:   
Uchazeč: Skanska a.s.   Zpracovatel: Ing. Petr 

Zajíček 
        

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Náklady soupisu 
celkem 

    376 364,00 

 D PSV Práce a dodávky PSV    294 714,00 
 D 741 Elektroinstalace - silnoproud    294 714,00 

1 K 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KPL 1,000 18 744,00 18 744,00 
2 K 741Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 100,000 22,00 2 200,00 
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3 K 742111 VEDENÍ SPOJOVACÍ, PAS CU BEZ DRŽÁKŮ DO 500 MM2 M 4,000 744,00 2 976,00 
4 K 745431R TRANSFORMÁTOR 3-F, 22/0,4 KV, OLEJOVÝ HERMETIZOVANÝ DO 160 KVA KUS 1,000 198 940,00 198 940,00 

 P  Poznámka k položce: 
 
Transformátory nízkoztrátové 3-f, 22/0,4 kV (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 dle TOS 2)  

5 K 745804 ZARÁŽKA KOLEČEK TRANSFORMÁTORU KUS 2,000 1 066,00 2 132,00 
23 K 745Z11 DEMONTÁŽ - VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ, ROZSAH TS NEBO PODOBNÉHO OBJEKTU  1,000 4 520,00 4 520,00 
7 K 745Z33 DEMONTÁŽ TRANSFORMÁTORU VN/NN DO 160 KVA KUS 1,000 4 850,00 4 850,00 
8 K 747132 UVEDENÍ DO PROVOZU TRANSFORMÁTORU OLEJOVÉHO VN/NN DO 1000 KVA KUS 1,000 6 500,00 6 500,00 
9 K 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 

500 DO 1000 TIS. KČ 
KUS 1,000 18 650,00 18 650,00 

10 K 747214 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - 
PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ 

KUS 1,000 2 500,00 2 500,00 

11 K 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 15,000 520,00 7 800,00 
12 K 748151 BEZPEČNOSTNÍ TABULKA KUS 1,000 185,00 185,00 
13 K 748211 POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM M2 4,000 588,00 2 352,00 
14 K 74F250 REKONSTRUKCE NÁTĚRŮ STÁVAJÍCÍCH PODPĚR - ODREZIVĚNÍ A OČIŠTĚNÍ (DLE TKP) M2 4,000 855,00 3 420,00 
15 K 74F323 PROTOKOL UTZ KUS 1,000 15 135,00 15 135,00 
16 K 74F456 DEMONTÁŽ PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH KUS 6,000 635,00 3 810,00 

 P  Poznámka k položce: 
 
Odpojení strany vn a nn 

    

 D OST Ostatní    81 650,00 
24 K 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 35 150,00 35 150,00 
18 K 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 18 500,00 18 500,00 
19 K 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 6 500,00 6 500,00 
20 K 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 6 500,00 6 500,00 
21 K 03610 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY KPL 1,000 8 500,00 8 500,00 
22 K 03620 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ KPL 1,000 6 500,00 6 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA č. 4
SMLOUVA O DÍLO – Zhotovení stavby (druh VZ: dodávky)

VZ 63526044 5/6
 

SOUPIS PRACÍ      
        

Stavba:       
  OPTAK - Olomoucký kraj     

Objekt:       
  04-05 - 

Říkovice 
     

        
Místo:  SEE Olomouc   Datum: 19.05.2026 

        
Zadavatel:      Projektant:   
Uchazeč: Skanska a.s.   Zpracovatel: Ing. Petr 

Zajíček 
        

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Náklady soupisu celkem     791 953,00 
 D PSV Práce a dodávky PSV    710 303,00 
 D 741 Elektroinstalace - silnoproud    710 303,00 

1 K 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KPL 2,000 18 744,00 37 488,00 
2 K 741Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 120,000 22,00 2 640,00 
3 K 742111 VEDENÍ SPOJOVACÍ, PAS CU BEZ DRŽÁKŮ DO 500 MM2 M 8,000 744,00 5 952,00 
12 K 742I11 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 30,000 147,00 4 410,00 

 P  Poznámka k položce: 
 
Doplnění informací z nového transfomrátoru.(Teplota, únik oleje). 

 

14 K 743972 ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ SW NA ELEKTRODISPEČINKU PRO ZOBRAZENÍ A VÝPIS HLÁŠEK Z TECHNOLOGIE 
DŘT,SKŘ,DDTS 

HOD 5,000 2 500,00 12 500,00 

 P  Poznámka k položce: 
 
Doplnění informací z nového transfomrátoru.(Teplota, únik oleje). 

 

4 K 745431R1 TRANSFORMÁTOR 3-F, 22/0,4 KV, OLEJOVÝ HERMETIZOVANÝ DO 160 KVA KUS 1,000 198 740,00 198 740,00 
 P  Poznámka k položce: 

 
Transformátory nízkoztrátové 3-f, 22/0,4 kV (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 dle TOS 2)  

5 K 745431R2 TRANSFORMÁTOR 3-F, 22/0,4 KV, OLEJOVÝ HERMETIZOVANÝ DO 160 KVA KUS 1,000 218 996,00 218 996,00 
 P  Poznámka k položce: 

 
Transformátory nízkoztrátové 3-f, 22/0,4 kV (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 dle TOS 2)  

6 K 745451R3 ZKRATOVÝ KULOVÝ BOD (SADA 3 KS) KUS 4,000 1 214,00 4 856,00 
8 K 745803 TLUMIČ VIBRACÍ TRANSFORMÁTORU (PODLOŽKY POD KOLEČKA Z ANTIVIBRAČNÍ HMOTY) KUS 8,000 1 102,00 8 816,00 
7 K 745804 ZARÁŽKA KOLEČEK TRANSFORMÁTORU KUS 4,000 1 066,00 4 264,00 
9 K 745Z11 DEMONTÁŽ - VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ, ROZSAH TS NEBO PODOBNÉHO OBJEKTU KUS 2,000 4 520,00 9 040,00 
10 K 745Z33 DEMONTÁŽ TRANSFORMÁTORU VN/NN DO 160 KVA KUS 2,000 4 850,00 9 700,00 
11 K 746566 SPOJOVACÍ VEDENÍ VN ZAOBLENÉ VČETNĚ DRŽÁKŮ - PRUŽNÁ SPOJKA KUS 6,000 3 877,00 23 262,00 
31 K 746655 SW-OVLADAČE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE - PRO NADŘAZENÝ SYSTÉM KUS 2,000 38 544,00 77 088,00 
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15 K 747132 UVEDENÍ DO PROVOZU TRANSFORMÁTORU OLEJOVÉHO VN/NN DO 1000 KVA KUS 2,000 6 500,00 13 000,00 
16 K 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 

500 DO 1000 TIS. KČ 
KUS 1,000 18 650,00 18 650,00 

32 K 747214 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - 
PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ 

KUS 3,000 2 500,00 7 500,00 

18 K 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 60,000 520,00 31 200,00 
33 K 748151 BEZPEČNOSTNÍ TABULKA KUS 2,000 185,00 370,00 
20 K 748211 POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM M2 2,000 588,00 1 176,00 
21 K 74F250 REKONSTRUKCE NÁTĚRŮ STÁVAJÍCÍCH PODPĚR - ODREZIVĚNÍ A OČIŠTĚNÍ (DLE TKP) M2 2,000 855,00 1 710,00 
22 K 74F323 PROTOKOL UTZ KUS 1,000 15 135,00 15 135,00 
23 K 74F456 DEMONTÁŽ PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH KUS 6,000 635,00 3 810,00 

 P  Poznámka k položce: 
 
Odpojení strany vn a nn 

    

 D OST Ostatní    81 650,00 
30 K 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 35 150,00 35 150,00 
25 K 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 18 500,00 18 500,00 
26 K 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 6 500,00 6 500,00 
27 K 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 6 500,00 6 500,00 
28 K 03610 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY KPL 1,000 8 500,00 8 500,00 
29 K 03620 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ KPL 1,000 6 500,00 6 500,00 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram postupu prací 

 

 

 

 

 

 

 

 

měsíc  červen 2026 červenec 2026 srpen 2026  září 2026 říjen 2026 listopad 2026 prosinec 2026 leden 2027 únor 2027

Podpis Smlouvy o dílo, předání staveniště

Zpracování výrobní dokumentace stavby vč. schválení investorem

Objednání a výroba transformátorů

žst. Vápenná - výměna transformátoru

žst. Litovel - výměna transformátoru

žst. Blatec- výměna transformátoru

žst. Říkovice - výměna 2 ks transformátorů

Zkoušky, revize, UTZ

Předání a převzetí díla

Zpracování dokumentace skutečného provedení vč. předání investorovi

měsíc  červen 2026 červenec 2026 srpen 2026  září 2026 říjen 2026 listopad 2026 prosinec 2026 leden 2027 únor 2027
Finanční plnění 140 600,00 1 085 000,00 522 217,00 145 000,00 74 000,00
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PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Pavel MAREČEK 

Adresa Správa železnic, státní organizace, OŘ OVA, Muglinovská 
1038/5, 702 00 Ostrava 

E-mail xx   

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 
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Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Libor KNÁPEK 

Adresa Skanska a.s., Vinohradská 1143/90, 618 00 Brno 

E-mail xx 

Telefon xx 

 

Ve věcech technických  

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

 
 

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

 

Revizní technik 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

 
 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění: 

 

Druh pojištění  Minimální výše pojistného plnění 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám 

Minimálně 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost 
a 10 mil. Kč v úhrnu za rok 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo 
a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO 

případně jiným vhodným 
způsobem, nelze-li označit 

dle SO a PS) 

HODNOTA PODDODÁVKY 
V % Z CENY DÍLA 

Safety elektro s.r.o. 
Radek Procházka 
Nová 206/12  
691 52 Kostice  
IČO: 19582528 

Provedení revizních zpráv 
a UTZ 7 % 

Celkem       7 % 
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PŘÍLOHA Č. 10 

Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném 
poskytnutí a dokončení stavebních prací 

 

č. j.: [●] 

Název zakázky:   

Číslo smlouvy Správy 
železnic (CES): 

  

Objednatel:   

Datum zahájení prací:   

Datum dokončení prací 
(stavebních nebo 
technologických): 

  

Uvedení poslední části 
stavby do zkušebního 
provozu: 

  

Datum dokončení díla 
(včetně dokumentace): 

  

Konečná cena díla celkem v 
Kč bez DPH: 

  

  

Zhotovitel díla: [název dle SOD, sídlo, IČO] 

Správce/vedoucí společník: (v případě, kdy se jedná o společnost na základě 
společenské smlouvy – dříve sdružení) 

Další společník: (v případě, kdy se jedná o společnost na základě 
společenské smlouvy – dříve sdružení) 

Další společník: (v případě, kdy se jedná o společnost na základě 
společenské smlouvy – dříve sdružení) 

  

Identifikace 
poddodavatele 

Věcný rozsah poddodávky Hodnota 
poddodávky 

[obchodní firma, sídlo a 
IČO] 

[označení dle čísel a názvů 
jednotlivých SO a PS, případně 
jiným způsobem, nelze-li 
označit dle SO a PS např. popis 
vykonaných činností nebo 
dodávek] 

[v % ze smluvní 
ceny díla a v 
konkrétní částka 
v Kč bez DPH]  
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Rozsah prací: 

[dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ] 

Charakter prací: [oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/ 
novostavba] 

Délka traťového úseku: [v km, uvést jen případě, že je to relevantní 
vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati: [jednokolejné/vícekolejné, uvést jen případě, 
že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati: [elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen 
případě, že je to relevantní vzhledem k 
předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati: [širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen 
případě, že je to relevantní vzhledem k 
předmětu VZ] 

Stavební práce zahrnovaly práce 
na železničním svršku: 
  
Společníci podílející se na 
realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH a délku traťového úseku, v případě 
železniční stanice počet výhybek] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 
bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 
na výhybkách: 
Společníci podílející se na 
realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH a počet výhybek] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 
bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 
na železničním spodku: 
Společníci podílející se na 
realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH a délku] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 
bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 
na masivních mostních objektech: 
Společníci podílející se na 
realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH a délku mostního objektu/mostních 
objektů, případně jinou specifikaci] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 
bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 
na mostních objektech s ocelovou 
nosnou konstrukcí: 
Společníci podílející se na 
realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH a délku mostního objektu/mostních 
objektů, případně jinou specifikaci] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 
bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 
na tunelech: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu] 
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Společníci podílející se na 
realizaci: 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 
bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 
na zabezpečovacím zařízení: 
Společníci podílející se na 
realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH a délku traťového úseku] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 
bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 
na sdělovacím zařízení: 
Společníci podílející se na 
realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 
bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 
na energetickém a 
elektrotechnickém zařízení: 
  
Společníci podílející se na 
realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH, délku traťového úseku a zda se 
jednalo o silnoproudé zařízení, trakční vedení, 
případně jiné zařízení – specifikaci] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 
bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 
na budovách: 
  
  
Společníci podílející se na 
realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH a typ objektu – budova osobního 
nádraží, technologická budova, stavba s 
památkovou ochranou apod.] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 
bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce a 
údržbu na skalních masivech: 
Společníci podílející se na 
realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 
bez DPH viz pozn. č. 4] 

  

 
SOD obsahovala vyhrazené plnění 
realizované vlastní kapacitou: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené 
podrobnosti] 

Popis vyhrazeného plnění dle SOD: [označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a 
SO] 

Zhotovitel vyhrazeného plnění:   

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč 
bez DPH: 

  

  

  Obchodní firma Hodnota prováděných 
prací v Kč bez DPH 

Správce/vedoucí 
společník: 

    

Další společník:     

Další společník:     
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Další společník:     

Celkem v Kč bez DPH: xxx (vyplnit pouze v případě, kdy se jedná o 
společnost) 

  

Hodnocení objednatele: Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v 
tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny. 

Kontaktní osoba: [jméno, příjmení] 
[funkce, odborná správa] 
tel:  
e-mail:  

  

Jméno a příjmení 
vystavitele: 

  

Funkce:   

Podpis vystavitele a 
datum vystavení 
osvědčení: 

  

  

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, 
která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). V 
případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je 
možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola 
plnění díla spadá/náleží.  

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je 
vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/ 
poddodavatele. Tzn., Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/ 
poddodavatelů zvlášť. 

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH. 

Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, 
jednotlivé údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel realizoval 
předmět zakázky samostatně, pole zůstane prázdné. 
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