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rekonstrukce objektu hrazení bystřin Montace – voj. bunkr


č. projektu 25/005/40730/400/004866



ZMĚNOVÝ LIST (ZL)
	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE

P O P R spol. s r. o.
Stavební 1148
Slezské předměst
500 03 Hradec Králové
Smlouva o dílo ze dne: 7. 10. 2025
	Číslo ZL:

2

	
	Datum vydání ZL: 


26. 5. 2026

	
Název změny: Doměrkový změnový list

	Změny navrženy dle PŘÍRUČKY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027, Verze 2, Duben 2025, Změna smlouvy, bod 4.4.5

	
Následující změny budou po projednání a odsouhlasení investorem začleněny formou dodatku k výše uvedené SOD

	Stručný popis změny a její zdůvodnění: 
1. Předmětem změny jsou odpočty z platného výkazu výměr dle skutečně provedených prací. Odečteny jsou částečně nebo úplně neprovedené práce
2. 

	Přílohy ZL:

1. Rozdílový VV změny č. 2

	Vliv na cenu stavební dodávky:



méněpráce     - 48.540,82 Kč bez DPH




	
Vyvolává změnu stavebního povolení: NE


	
Dopady do celkového harmonogramu stavby: NE                  celkový počet dní: ---


	Podpis zástupce zhotovitele: xxxxx, POPR spol. s r. o., vedoucí TPÚ






Datum: 26. 5. 2026


	Podpis zástupce projektanta (AD): xxxxx, Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o.









Datum: 26. 5. 2026


	Podpis zástupce investora (TDI): xxxxx







Datum: 26. 5. 2026


	Podpis zástupce investora: xxxxx, Lesy města Náchoda, spol. s r. o.









Datum: 26. 5. 2026
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