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Evidenční číslo smlouvy 142/1/2026 

 
DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. 142/2026 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

I. 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Město Černošice 
Karlštejnská 259, 252 28 Černošice 
IČO: 00241121, DIČ: CZ00241121 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 27-0388063349/0800 
zastoupené Mgr. Filipem Kořínkem, starostou 

a 

Zhotovitel: 

Ecoprogress s.r.o. 
Beskydská 9, 811 05 Bratislava 
IČO: 50885049 
DIČ: 2120550850 
IČ DPH: SK2120550850 
bankovní spojení: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
číslo účtu: SK28 0900 0000 0051 3154 3745 
zastoupená Sandrou Zsigmundovou, jednatelkou společnosti 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

II. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.4.2026 Smlouvu o dílo č. 142/2026, jejímž předmětem je 
realizace díla „Kolárna u železniční zastávky Černošice – Mokropsy“ (dále jen 
„Smlouva“).  

2. V průběhu realizace díla došlo ke změně rozsahu prací spočívající v nahrazení položky 
bezkontaktního platebního terminálu numerickou klávesnicí a s tím související aktualizaci 
položkového rozpočtu. Smluvní strany se na základě této změny dohodly na úpravě ceny 
díla dle upraveného rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.  

III. 
Změna ceny díla 
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1. Článek V. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:  

„1. Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu 
za řádné provedení díla ve výši: 

Cena bez DPH: 929 574,80 Kč (slovy: devět set dvacet devět tisíc pět set sedmdesát čtyři 
korun českých a osmdesát haléřů) 

DPH 21 %: 195 210,71 Kč (slovy: jedno sto devadesát pět tisíc dvě stě deset korun českých 
a sedmdesát jedna haléřů) 

Cena celkem včetně DPH: 1 124 785,51 Kč (slovy: jeden milion jedno sto dvacet čtyři tisíc 
sedm set osmdesát pět korun českých a padesát jedna haléřů). 

2. Ostatní ustanovení článku V. Smlouvy zůstávají beze změn.  

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 142/2026, která nejsou tímto dodatkem výslovně 
měněna, zůstávají v platnosti beze změn.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom vyhotovení.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv, pokud se na něj povinnost uveřejnění vztahuje.  

4. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osvědčuje, že 
uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na jejím 13. zasedání 
dne 08. 06. 2026 usnesením č. UR-358-13/26.  

Přílohy:  Příloha č. 1 – položkový rozpočet 

 

V Černošicích dne: __________ 

Objednatel 

................................................ 
Mgr. Filip Kořínek 

starosta města Černošice 

 

V Bratislavě dne: __________ 

Zhotovitel 

................................................ 
Sandra Zsigmundová 

jednatelka společnosti Ecoprogress s.r.o. 
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