
Smlouva o dílo 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

 
1. Smluvní strany 

 
1.1.  Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V  

Zastoupené:      Jiřím Rejdou, DiS. – starostou obvodu     
 Sídlo úřadu:   Češkova 22, 530 02 Pardubice 
 Tel.:  +420 466 510 769 
 Fax:  +420 466 303 465 

Zástupce ve věcech technických a organizačních:   
   Jan Brožek, odbor investiční a správní 
 Tel.:  +420 736 504 304 
 E-mail:  jan.brozek@umo5.mmp.cz 

IČ:  00 27 40 46 
 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice 

Číslo účtu:  181570036/0300 
jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
  

      a 
 
1.2 ROCKY STAVBY COMPANY CZ s.r.o. 
 

Sídlo: V Dolině 1515/b, 101 00 Praha 10 - Michle 
Zastoupená ve věcech smluvních: Vladimír Mucha  

 Zastoupená ve věcech technických a organizačních: Vladimír Mucha 
 Tel./fax.: 732 158 821 
 E-mail: rockystavby@seznam.cz 
 IČ: 08770620    
 DIČ: CZ08770620   
 Bankovní spojení: Moneta Money Bank 
 Číslo účtu: 272745321/0600  
 jako zhotovitel (dále jen zhotovitel) 
 

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo 
 

2. Předmět smlouvy 
 

2. 1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení 
stavebních prací a souvisejících úkonů na veřejné zakázce „Křižovatka ul. Devotyho – 
Železničního pluku“ dle projektové dokumentace zpracované firmou VECTURA Pardubice, s.r.o., 
zodpovědný projektant Ing. Ondřej Kvaček. Předmětem zakázky je rekonstrukce stávající 
komunikace a chodníků v intravilánu města Pardubice.  

 
2. 2 Rozsah díla vymezuje cenová nabídka zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí 

této smlouvy o dílo. Objednatel může na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu 
prací upřesnit rozsah a způsob provedení prací. 
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2. 3 Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, 
nebo mohl vědět. 

 

2. 4 Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli veškeré povinné podklady vztahující se k dílu 
podle této smlouvy, zejména atesty a protokoly o zkouškách díla (např. hutnící) a prohlášení o 
shodě či jiné doklady potřebné podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky. 
Tyto doklady zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání a převzetí předmětu díla, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

 
 
 

3. Doba a místo plnění 
 

3. 1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo: 

Zahájení plnění: 29. 6. 2026  

Dokončení plnění: 27. 8. 2026 

 

3. 2 Za okolnosti, v jejichž důsledku nelze provést dílo nebo jeho část ve sjednané lhůtě, se považují 
zejména pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické 
postupy neumožňují provádění příslušných prací, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní 
provádění díla (prudké deště, vichřice), pokud je zhotovitel objednateli prokazatelně písemně 
oznámil alespoň záznamem ve stavebním deníku, podepsaným zástupcem objednatele, dále 
objevení předmětů historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle 
příslušných právních předpisů vyžaduje provedení průzkumu na staveništi, anebo přerušení 
nebo zastavení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, 
jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo jiného opatření nedošlo v důsledku porušení 
povinností zhotovitele. 
 

3. 3 Lhůta pro provedení díla nebo jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti, 
v jejichž důsledku nelze dílo nebo jeho část provést ve sjednané lhůtě. Zhotovitel se vždy 
zavazuje provést dílo v co nejkratší době.     

 
3. 4 Jestliže se smluvní strany dohodnou na změně díla nebo na jeho rozšíření, musí písemně sjednat 

též změnu doby plnění.  
 

3. 5 Místem plnění jsou Pardubice, na pozemcích 2408/13, 2506/8, st. 3557, 2415/1, 2506/23, 
2506/21, 2506/22, 2506/34 v katastrálním území Pardubice. 

 

 
4. Staveniště 

 
4. 1 Zhotovitel zajistí přístupové cesty na staveniště pro dopravu věcí nezbytných k provádění díla 

tak, aby zhotovitel mohl dílo řádně provést, zajistí opatření k zamezení znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší a vod a k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením.  
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4. 2 O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis s vyznačením rozsahu a 
stavu staveniště v době jeho předání, vyznačení přístupů a tras pro příjezd k místu provádění 
díla. V zápisu o předání staveniště se uvedou případná opatření pro nakládání s odpady a 
odvádění odpadních vod. 

 
4. 3 Zhotovitel není oprávněn umístit na místě plnění reklamní zařízení bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. 
 

5. Užívání staveniště 
 

5. 1 Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací   
a právními předpisy.  Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s 
prováděním díla. 

 

5. 2 Náklady na povolení k užívání veřejného prostranství nese v rozsahu nezbytném pro provedení 
díla zhotovitel, a to po dobu sjednanou pro provedení díla podle čl. 3 této smlouvy. 

 
5. 3 Zhotovitel je povinen udržovat přístupy na staveniště a řídit dopravu na staveništi. 

 

5. 4 Zhotovitel je povinen zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze 
staveniště tak, aby nedošlo k rozmočení pozemku staveniště a komunikací na staveništi, ani     k 
narušení odtokových zařízení jiných ploch přiléhajících ke staveništi nebo jejich podmáčení. 

 
5. 5 Zhotovitel si před zahájením prací zajistí povolení příslušných orgánů k omezení provozu na 

komunikacích – uzavírky, resp. částečné uzavírky komunikací a potřebné dopravní značení, 
které bude udržovat po celou dobu stavby, bude-li to nezbytně nutné. 

 
5. 6 Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů od ukončení stavby (předání předmětu díla objednateli). 
 
 

6. Cena díla 
 
6. 1 Cena díla se sjednává v celkové výši: 

Bez DPH     1 889 425,28 Kč 

DPH 21%        396 779,31Kč 

Celkem včetně DPH          2 286 204,59Kč 

 

6. 2 Sjednaná cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Cenová nabídka a jednotkové ceny podle předchozích odstavců tohoto článku jsou pevné. 

6. 3 Cena za realizaci celého předmětu veřejné zakázky zahrnuje veškeré náklady na zařízení 
staveniště a jeho provoz, na vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí, dodávku elektřiny, 
odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení 
staveniště, uvedení použitých pozemků do původního stavu včetně jejich rekultivace, náklady 
na opravu příjezdových cest, náklady na provedení předepsaných zkoušek, náklady na 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních 
prostor dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, 
obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních 
poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, 
provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech 
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materiálů a prvků, ukládání a likvidaci odpadu a náklady na přejímkové řízení. Cena zahrnuje i 
pojištění, garance, poplatky a další výdaje spojené s realizací a jakékoliv další výdaje spojené s 
realizací stavby, včetně veškerých rizik a vlivů. 
 

6. 4 Ukáže-li se v průběhu prací nutnost provedení víceprací (méněprací), pak se k jejich ocenění 

použije smluvních jednotkových cen z nabídky. Nejsou-li tyto ceny v nabídce, pak ocenění 

víceprací provede dodavatel tak, že jednotkové ceny nepřekročí 85% ceny dle aktuálních ceníků 

ÚRS. 

 

6. 5 Vícepráce může zhotovitel provést jen na základě dohody o změně této smlouvy formou 

dodatku. Změna ceny bude v tomto případě vycházet z původní smluvní ceny a bude odpovídat 

zmenšenému či zvětšenému objemu prací. Takovou dohodu mohou za smluvní strany uzavřít 

také jejich určení zástupci nebo jiné osoby oprávněné za ně jednat dle této smlouvy. 

 

7. Platební podmínky 

7. 1 Zálohy se nesjednávají. 
 
7. 2 Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem podle této 

smlouvy. Faktura bude vystavena nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla. 

7. 3 Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po podepsání zápisu o převzetí díla 
objednatelem a odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem. Pokud zápis o převzetí 
díla obsahuje vady či nedodělky, uplatní zadavatel zádržné ve výši 20 % z celkové ceny díla a ve 
lhůtě splatnosti proplatí pouze částku do 80 % celkové ceny díla dle smlouvy. Splatnost faktury 
činí 30 dnů od jejího doručení zadavateli. Případné zádržné bude uhrazeno do 30 dnů po 
odstranění vad vyspecifikovaných v zápise o předání a převzetí díla. Po vzájemné dohodě 
zhotovitele a objednatele může dojít ke změně ve fakturaci. Podkladem fakturace bude soupis 
provedených prací vystavený zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele (TDI). 
 

7. 4 Faktura musí mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu, odkaz na název stavby  
a číslo smlouvy, razítko a podpis zhotovitele, přílohou bude soupis provedených prací. 

 
7. 5 Při platbě DPH nebude použit režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona 

č. 235/2004 Sb. v platném znění, objednatel v daném případě není plátcem DPH. 
 
7. 6 Jestliže nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo jestliže údaje v ní nebudou 

správné a objednatel takové vady nemůže fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji do data 
splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. 
V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením 
opravené faktury objednateli. 

7. 7 Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
zn. pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění 
nebo poskytnutí úplaty za toto plnění zveřejněn správcem daně jako nespolehlivý plátce ve 
smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, bude zhotoviteli uhrazena dle §109 a §109a 
zákona o dani z přidané hodnoty pouze částka bez DPH, a DPH bude odvedena místně 
příslušnému správci daně zhotovitele. 
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7. 8 Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 

předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato 

podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen 

zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty 

stanovené objednatelem, bude DPH dle §109 a 109a zákona o dani z přidané hodnoty uhrazena 

místně příslušnému správci daně zhotovitele. 

 

7. 9 V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo na úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. 

 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

 požární ochrana a ochrana životního prostředí. 

8. 1 Zhotovitel odpovídá při provádění díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých 
zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu podle 
příslušných právních předpisů. Pro všechny zaměstnance vykonávající činnost při provádění díla 
zhotovitel zajistí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 

 
8. 2 Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečností práce při provádění díla. Přitom také odpovídá 

za bezpečnost osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi. 
 
8. 3 Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, které 

vykonávají při provádění díla, a je povinen je vybavit všemi potřebnými osobními ochrannými 
pomůckami a prostředky. 

 
8. 4 Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně a stanovit 

potřebná protipožární opatření v prostoru místa plnění převzatém od objednatele. 
 
8. 5 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady 

vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 

8. 6 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi umístění přenosného WC pro své zaměstnance v 
okamžiku zahájení stavby. Za nedodržení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. O smluvní pokutu může 
objednatel snížit úhradu příslušné faktury. 

 

8. 7 Ve spolupráci s objednatelem provede zhotovitel na místě veškerá potřebná opatření pro 
předcházení nežádoucím vlivům provádění díla na nemovitosti v okolí staveniště. Přitom musí 
dodržovat právní předpisy o vlivu na životní prostředí.  
 

8. 8 V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav 
zhotovitel před zahájením prací zdokumentuje. 

 
8. 9 Zhotovitel na sebe přebírá odpovědnost za škody vzniklé v důsledku provádění prací, stejně tak 

za škody způsobené svou činností třetí osobě. Zhotovitel při realizaci dodrží platné bezpečnostní 
předpisy. 

 

8. 10 Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, stává se jejich majetkem, při jeho 
likvidaci bude postupovat v souladu se zákonem 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. 
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9. Stavební deník 
 

9. 1 Ode dne předání staveniště do odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby vede zhotovitel stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti 
rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a 
způsobu provádění, o stavu staveniště, o počasí, o počtu zaměstnanců vykonávajících práce při 
provádění díla, o použití strojů a dopravních prostředků, dále údaje o opatřeních učiněných v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 
a o událostech nebo překážkách týkajících se provádění díla. Je zakázáno zápisy ve stavebním 
deníku přepisovat či škrtat a nelze z něj též vytrhávat jednotlivé stránky. 

 
9. 2 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje určený zástupce zhotovitele vždy v 

ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Zhotovitel je povinen zajistit jedno vyhotovení záznamů pro objednatele. Objednatel je 
povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

 

9. 3 Stavební deník musí být kdykoliv během pracovní doby přístupný určenému zástupci 
objednatele, a orgánům státního stavebního dohledu, popřípadě dalším orgánům veřejné 
správy. Mimo určeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy 
pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné 
orgány státní správy. 

 
9. 4 Při předání staveniště bude dohodnut způsob každodenního zpřístupnění stavebního deníku 

technickému dozoru objednatele. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení 
stavebního deníku (dále jen SD) upravuje zákon č.  183/2006 Sb., o územním plánování   a 
stavebním řádu (stavební zákon). 

 

9. 5 Pokud k provedeným záznamům nebude nejpozději do třech pracovních dnů připojeno 
vyjádření zástupce objednatele pro technická jednání, vyjma vyjádření k vícepracím zvyšujícím 
smluvní cenu a prodlužujícím termín dokončení díla, smluvní strany se dohodly, že se má za to, 
že jedna či druhá smluvní strana se zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li objednatel se zápisem ve 
stavebním deníku, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má 
za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

 
9. 6 Povinnost vést SD končí zhotoviteli dnem předání řádně dokončeného díla, případně pokud 

objednatel převezme dílo s drobnými vadami nebránícími bezpečnému a spolehlivému užívání, 
dnem odstranění všech drobných vad na podkladě zápisu o jejich odstranění podepsaném 
zástupci obou smluvních stran pro technická jednání. 

 
9. 7 Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činností dodavatele, je však 

oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud zodpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo v rozporu s požadavky a potřebami 
objednatele. 

 
9. 8 Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. 
 

10. Kontrola provádění díla 
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10.1 Průběh prací bude sledován při pravidelných kontrolních dnech stavby, které se budou konat 
na stavbě za účasti stavbyvedoucího a technického dozoru objednatele, termíny kontrolních 
dnů budou stanoveny po zahájení stavby. 

 
10.2 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní 
předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

 

10.3 Zhotovitel je povinen alespoň zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři dny 
předem ke kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel k takové kontrole 
nedostaví, je   zhotovitel oprávněn takové   práce   zakrýt.  Tím   není   dotčena odpovědnost 
zhotovitele za vady. 

 
10.4 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli vady 

výsledků prací nebo jiných plnění, které na stavbě již byly provedeny a na něž provádění díla 
podle této smlouvy navazuje nebo s nimi souvisí. Jestliže objednatel přes takové oznámení 
zhotovitele neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za škodu 
způsobenou vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo v důsledku 
těchto vad řádně dokončit. 

  
11. Vlastnické právo a nebezpečí škody 

 

11.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od předání a převzetí stanoviště do doby, kdy 
objednateli umožní nakládat v místě plnění dokončeným předmětem díla. 

 
11.2 Užívání díla před předáním a převzetím předmětu díla vyžaduje souhlas zhotovitele. Jiní 

účastníci výstavby mohou provádět plnění na předmětu díla, jen jestliže s tím zhotovitel 
souhlasí. Objednatel přitom vyrozumí zhotovitele alespoň záznamem ve stavebním deníku o 
počátku a předpokládané době provádění těchto plnění a odpovídá zhotoviteli za škodu 
způsobenou prováděním těchto plnění na předmětu díla. 

 
11.3 Vlastníkem díla je objednatel. 
 

11.4 Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 
Zhotovitel je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla. 

 
12. Předání a převzetí předmětu díla 

 

12.1 K předání a převzetí předmětu díla zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně tři pracovní 
dny předem. K takové výzvě postačuje i záznam ve stavebním deníku. 

 
12.2 O průběhu a výsledku předávání předmětu díla pořídí smluvní strany zápis, který bude 

obsahovat alespoň: 
✓ označení stavby a popis předmětu díla, 
✓ označení objednatele a zhotovitele, 
✓ vyjádření objednatele k převzetí předmětu díla, 
✓ soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace dohodnutých při 

provádění díla s objednatelem, 
✓ soupis příloh zápisu, 
✓ podpisy smluvních stran. 
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12.3 Objednatel předmět díla převezme, jestliže zhotovitel dílo provedl bez vad, které by samy o 

sobě nebo ve spojení s jinými bránili užívání díla nebo je podstatně ztěžovaly. Jestliže předmět 
díla vykazuje drobné vady, uvede se v zápisu o předání a převzetí předmětu díla též soupis 
těchto drobných vad spolu s určením práva objednatele z odpovědnosti za vady, které 
objednatel uplatňuje, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o 
právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady. 

 

12.4 Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami nebránícími bezpečnému užívání díla, má 
objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vad v termínu uvedeném v zápise o 
předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát 
vady odstranit na náklad zhotovitele a současně účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, kterou je 
zhotovitel objednateli povinen uhradit. Tuto částku má zadavatel právo jednostranně započítat 
proti nároku na odměnu. 

 
12.5 Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového odmítnutí. 

K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak 
dohodnou náhradní termín předání předmětu díla. 

 

12.6 V případě prodlení objednatele s převzetím předmětu díla splní zhotovitel svou povinnost 
provést dílo, jestliže umožní objednateli nakládat dokončeným předmětem díla v místě plnění. 
Tímto okamžikem nastanou účinky předání a převzetí předmětu díla. 

 
12.7 Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním a 

převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže dokončení plnění provedených 
zhotovitelem podle této smlouvy na takové části předmětu díla navazují práce nebo jiné 
činnosti objednatele nebo jiného zhotovitele. Pro předání a převzetí části předmětu díla se 
použijí přiměřeně předchozí odstavce tohoto článku, pro přechod nebezpečí škody na takové 
části předmětu díla ze zhotovitele na objednatele se použije obdobně čl. 11 této smlouvy. 

 
12.8 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne předání a 

převzetí předmětu díla. Na staveništi pak zhotovitel může ponechat pouze zařízení, popřípadě 
jiné věci potřebné k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí předmětu díla. Bez 
zbytečného odkladu po odstranění těchto vad zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení 
nebo jiné věci a prostory staveniště zcela vyklidí. 

 
12.9 Ve stejné lhůtě jako  podle předchozího odstavce tohoto  článku  je zhotovitel  povinen vyklidit 

staveniště také v případě, že závazek provést dílo zanikne jinak než splněním. 
 
12.10 Zhotovitel je na žádost objednatele povinen účastnit se veškerých zkoušek, které se týkají prací, 

činností nebo jiných plnění, jež provedl při provedení díla podle této smlouvy, a to i zkoušek 
prováděných po předání a převzetí předmětu díla podle této smlouvy. 

 
13. Odpovědnost za vady, záruka 

 

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými 
právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo 
bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny vlastnosti 
smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců od předání a převzetí předmětu díla. 
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13.2 Drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na cenu 
díla ani dobu plnění, nejsou vadami díla, pokud je dohodli určení zástupci smluvních stran 
alespoň záznamem ve stavebním deníku. 

 
13.3 Oznámení vad vyžaduje písemnou formu. V takovém oznámení objednatel označí vadu díla, 

popřípadě popíše, jak se taková vada projevuje. Zhotovitel stejným způsobem oznámí 
objednateli, zda vadu uznává a pokud ano, do kdy ji opraví. S opravou uznané vady započne 
zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení objednatelem. Termín odstranění 
vady bude stanoven dohodou a musí být přiměřený povaze reklamované věci. 

 

13.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze používat pro jeho vady, za které 
odpovídá zhotovitel. 

 
13.5 Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu díla v rozsahu nezbytném pro odstranění 

vad. 
 
13.6 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly na díle způsobeny objednatelem nebo třetími 

osobami, zejména za vady způsobené jiným než řádným užíváním předmětu díla, ani za vady 
díla, které na díle způsobili účastníci výstavby, za něž zhotovitel neodpovídá. 
 

13.7 Za prodlení s předáním předmětu díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny 
bez DPH za každý započatý den prodlení. Tuto částku má zadavatel právo jednostranně 
započítat proti nároku na odměnu. 

 

13.8 Za prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby je objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení. 

 
13.9 Za nedodržení termínu k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí díla 

nebo v potvrzení reklamované vady je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 

13.10 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 

13.11 Smluvní pokutu má zadavatel právo jednostranně započítat proti nároku na odměnu. Uložením 
smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se vedle ní náhrady škody. 

 
13.12 Za sjednanou úhradu a ve sjednané době zhotovitel odstraní také poškození a vady, za které 

neodpovídá. 
 
13.13 V případě, že zhotovitel po podpisu smlouvy odstoupí od smlouvy, je povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 10 % ceny díla. 
 

14. Doručování 
 

14.1 Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená v této smlouvě nebo adresa, 
kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně. Veškeré 
doručování lze provádět e-mailem. 

 
14.2 Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak úmyslně 



10 
 

znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu druhé smluvní 
strany vrátí odesílateli z jakéhokoliv důvodu jako nedoručenou, nastanou účinky právního 
úkonu, který je obsahem zásilky, okamžikem, kdy adresát přijetí písemnosti odmítne nebo její 
doručení úmyslně znemožní, anebo dnem, kdy držitel poštovní licence nedoručenou písemnost 
vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové stanovení účinnosti právního úkonu bylo v rozporu 
s právními předpisy. 

 
 

15. Oprávněné osoby 

15.1 Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je Jan Brožek, tel.: +420 736 504 304, e-
mail: jan.brozek@umo5.mmp.cz . 

15.2 Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je: Vladimír Mucha, tel. 732 158 821  
 

15.3 Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech 
souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, činí za ně záznamy ve 
stavebním deníku a podepisují o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce 
objednatele též vykonává kontrolu objednatele při provádění díla, včetně souvisejících 
opatření a vyjadřuje za objednatele stanovisko k soupisu prací, který je podkladem k vystavení 
faktury. 

 
15.4 Jestliže tato smlouva nestanoví jinak, nemohou určení zástupci smluvních stran za smluvní 

strany uzavírat dohody o změně této smlouvy. Mohou však při provádění díla dohodnout 
drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na cenu 
díla ani na dobu plnění. Obsah dohody o takových odchylkách od zadávací dokumentace se 
zapisuje do stavebního deníku. 

 

15.5 Změna určení zástupců smluvních stran podle tohoto článku nevyžaduje změnu této smlouvy. 
Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 
odkladu sdělit druhé smluvní straně záznamem ve stavebním deníku. Provedením záznamu je 
změna účinná vůči druhé smluvní straně. 

 

15.6 Určením zástupce objednatele podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele 
kontrolovat provádění díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského 
dozoru. 

 
16. Závěrečná ustanovení 

 

16.1 Zhotovitel při podpisu smlouvy předloží originál nebo ověřenou kopii platné pojistné smlouvy 
nebo pojistného certifikátu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě při výkonu činností, jež jsou předmětem zakázky, 
uzavřenou ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. Její platnost bude zhotovitel udržovat po celou 
dobu plnění VZ a na výzvu ji předloží zadavateli. Pojistné události budou řešeny bezodkladně 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vzniku škodní události. 

 
16.2 Objednatel prohlašuje, že rekonstruovaná komunikace není používána k ekonomické činnosti 

a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH. Pro účely tohoto 
plnění tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ. 

 

16.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 

mailto:jan.brozek@umo5.mmp.cz%20
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tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením 
platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému 
ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních 
předpisů. 

 
16.4 Jestliže se podle této smlouvy nebo na jejím základě určuje jakost a provedení díla podle 

technických norem, je pro jejich určení rozhodné znění technických norem účinné ke dni 
uzavření této smlouvy. 

 
16.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
16.6 Objednatel může odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem. V případě odstoupení smlouva zaniká okamžitě od počátku. Zakázka bude v 
takovém případě odejmuta zhotoviteli bez toho, že by mu byly uhrazeny vynaložené náklady, 
včetně nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. 
 

16.7 Za podstatné porušení smlouvy obě smluvní strany považují přenechání (i částečné) předmětu 
smlouvy jiné firmě bez souhlasu zadavatele. 

 

16.8 V případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli 
na náhradu vícenákladů vynaložených objednatelem na dokončení díla ve sjednaném 
rozsahu a termínu a na úhradu prokazatelných škod vzniklých v souvislosti s odstoupením 
zhotovitele od této smlouvy. 

 
16.9 Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé odstoupením 

objednatele od smlouvy před zahájením prací. Pro potřeby tohoto článku se zahájením prací 
rozumí den předání staveniště. 

 
16.10 Ukončení platnosti této smlouvy je možné též: 

✓ dohodou smluvních stran, 
✓ výpovědí  jedné  ze  smluvních  stran.   

 
16.11 Výpovědním důvodem je prodlení zhotovitele s plněním jednotlivých termínů delší než 14 

kalendářních dnů. 

 
16.12 Výpovědní lhůta činí 7 kalendářních dnů po doručení druhé smluvní straně. Nutnou 

podmínkou pro uplatnění výpovědi je prokazatelné písemné vyzvání druhé strany ke 
smírnému vyřešení nesplněných povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě výpovědi 
pro porušení povinností zhotovitelem mu nebudou uhrazeny dosud vynaložené náklady. 

 
16.13 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplývá-li z jejich ustanovení něco jiného. 

 
16.14 Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá 

zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení části ceny díla, která připadá na již provedené 
práce nebo jiná plnění poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek 
použít jinak, a na úhradu účelně vynaložených nákladů. 

 

16.15 Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-
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mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

 

16.16 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (§ 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon    
o registru smluv). 

 
16.17 Zhotovitel díla souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, 

konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon    
o registru smluv) Statutárním městem Pardubice – městským obvodem Pardubice V, se sídlem 
Pardubice, Češkova22, PSČ 530 02, IČ: 00274046. Souhlas uděluje zhotovitel díla na dobu 
neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. Smlouva bude zveřejněna v registru smluv 
zadavatelem a to ve lhůtě max. 15 dnů ode dne podpisu smlouvy oběma stranami. 

 
16.18 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 

504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 
 

16.19 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dva. 
 

16.20 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha - Cenová nabídka zhotovitele. 
 

16.21 V případě rozporu této smlouvy s obsahem jejích příloh má vždy přednost tato smlouva. V 
případě rozporu mezi přílohami má přednost příloha s nižším pořadovým číslem. 

 
16.22 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v 

příslušných údajích, uvedených v Čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost 
nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti. 

 
16.23 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu s příkazy 

objednatele. Dále je povinen zhotovit dílo v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení 
díla potřeba. Při provádění díla bude postupovat tak, aby nebylo ohroženo dobré jméno 
objednatele a v kvalitě odpovídající předmětu díla. 

 

16.24 Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné 
a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek 
a že se seznámili s obsahem této smlouvy a na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy. 

 

 
V Pardubicích dne      V Pardubicích dne 
 
 
za objednatele:       za zhotovitele 
 
 
 
 
--------------------------------     --------------------------------- 
      Jiří Rejda, DiS.             Vladimír Mucha 
 starosta MO Pardubice V      jednatel 
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Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Rady MO Pardubice V č. 290/2026 R ze dne 3. 6. 2026. 
 
                        


