                                                                                                                                                  č.j. SPU 210790/2026/Kr
          UID: spudms00000016726191
Dodatek č. 1 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tubož
D O D A T E K č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) „Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Tubož“ č. 1165-2024-541100 ze dne 21. 10. 2024

(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
[bookmark: _Hlk216254927]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa
Kontaktní údaje:
Tel.:		 	+420 725 548 187
E-mail : 	  	clipa.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu:		3723001/0710
IČO:			01312774 
DIČ:			CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)

a
2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 1558/40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, Ing. Helenou Krausovou
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXX 
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
Čl. I
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk230942534]Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek vlivem upřesnění obvodů v rámci zjišťování průběhu hranic obvodů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Tubož, kde došlo k několika změnám závazku na dílčích částech 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6. a na ně navazujícím změnám na dílčích částech 6.3.1. a 6.3.2.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek: 
snížení počtu MJ u dílčí části:
	
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku 

	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ (změna)
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny)

	6.2
	Hlavní celek „Přípravné práce“

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

	100 bm
	232
	14
	1 750,00
	24 500,00


Hodnota změn činí 24 500,00 Kč bez DPH (tj.0,6522 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Zvýšení počtu MJ u dílčí části :
	
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku 

	MJ
	Původní počet MJ
	Zvýšení počtu MJ (změna)
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Zvýšení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny)

	6.2
	Hlavní celek „Přípravné práce“

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

	100 bm
	19
	6
	1 750,00
	10 500,00

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 

	100 bm
	90
	13
	1750,00
	22 750,00




	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

	MJ
	Původní počet MJ
	Zvýšení počtu MJ (změna)
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Zvýšení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny)

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") 

	ha
	558
	1
	850,00
	850,00

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

	ha
	558
	1
	720,00
	720,00



Hodnota změn činí 34 820,00 Kč bez DPH (tj. 0,9270 % původní hodnoty závazku); o tuto částku se zvýší celková cena díla.

Celková hodnota změny závazku vyčíslená v Dodatku č. 1 činí 59 320,00,00 Kč bez DPH, což představuje 1,58 % ceny původní hodnoty závazku.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o  10 320,00 Kč bez DPH. 
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností. Časový  harmonogram prací zůstává beze změn. 
Odůvodnění:
[bookmark: _Hlk215053992]Důvodem změny závazku ze smlouvy je úprava měrných jednotek na skutečný stav u výše uvedených dílčích částí. Úpravy obvodu vznikly na základě šetření hranic v terénu, kdy bylo dohodnuto se zástupcem zpracovatele a zástupcem KP Česká Lípa upravit obvod pozemkových úprav tak, aby byl zajištěn co nejúčelnější obvod pozemkových úprav. Na základě nesrovnalostí je nutné došetřit hranice pozemků neřešených a uvést je do souladu se skutečností. Změna obvodu byla projednána na kontrolních dnech dne 19. 2 a  22. 5. 2026.
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 
Čl. II 
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. VI Smlouvy, takto:
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 Přípravné práce 
	2 477 700,00 Kč
	2 998 017,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce 
	1 064 930,00 Kč 
	1 288 565,30Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo
	224 000,00 Kč
	271 040,00 Kč

	Celková cena
	 3 766 630 Kč
	4 557 622,30 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
[bookmark: _Hlk216259743]Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový výkaz činností. 
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Místo: V Liberci 	Místo: V Plzni
Datum: dle elektronického podpisu				Datum: dle elektronického podpisu
15. 6. 2026	12. 6. 2026


„elektronicky podepsáno“                                                            „elektronicky podepsáno“





________________________________ 	___________________________
Ing. Bohuslav Kabátek					Mgr. Barborou Salátovou
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 				jednatelka společnosti s.r.o.
2

