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	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Loubí pod Vlhoštěm

Dodatek č.3 - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Loubí pod Vlhoštěm


DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) „Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Loubí pod Vlhoštěm“ č. 1160-2023-541100 ze dne 16. 10. 2023

(dále jen „Dodatek“)
                                                                     uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Smluvní strany:
1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Martou Srnkovou, vedoucí Pobočky Česká Lípa
Kontaktní údaje:
[bookmark: _Hlk117685328]Tel.: +420 725 548 187
E-mail: clipa.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
1. POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Mgr. Barborou Salátovou, Ing. Helenou Krausovou
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX,        XXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail:  XXXXXXXXX 
ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 
Čl. I
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek plánu společných zařízení a současně potřebě doplnění dokumentace technického řešení k cestám, které byly změněny v důsledku jednání s vlastníky a dotčenými orgány.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek: 
Zvýšení počtu MJ u dílčí části:
	
	Dílčí část Hlavního celku 

	MJ
	Původní počet MJ
	Zvýšenípočtu MJ (změna)
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Zvýšení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny)

	6.3
	Hlavní celek 2„Návrhové práce“

	6.3.1
i)a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 

	ha
	11
	5
	440,00
	2 200,00

	Celkem
	
	
	
	
	
	2 200,00


Hodnota změn činí 2 200,00 Kč bez DPH (tj.0,0899 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Snížení počtu MJ u dílčí části:
	
	Dílčí část Hlavního celku 

	MJ
	Původní počet MJ
	Sníženípočtu MJ (změna)
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny)

	6.3
	Hlavní celek 2„Návrhové práce“

	6.3.1
i)b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

	100 bm
	110
	81
	440,00
	35 640,00

	6.3.1
i)b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	10
	10
	440,00
	4 400,00

	6.3.1
i)c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	2
	440,00
	8 800,00

	celkem
	
	
	
	
	
	48 840,00



Hodnota změn činí 48 840,00 Kč bez DPH (tj. 1,995 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla ponížena.

Celková hodnota změny závazku vyčíslená v Dodatku č. 3 činí 51 040,00,00 Kč bez DPH, což představuje 2,0849 % ceny původní hodnoty závazku ze smlouvy.
Celkově se cena díla po změnách sníží o 46 640,00 Kč bez DPH.
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností. Časový  harmonogram prací zůstává beze změn. 
Odůvodnění:
V rámci změny obvodu a v návaznosti ve schváleném PSZ došlo ke změnám a bylo nutné upravit dokumentací technického řešení v rozsahu výše uvedeném.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatkem č. 2), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 
Čl. II 
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. VI Smlouvy, takto:
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 Přípravné práce 
	1 130 052,00 Kč
	1 367 362,92 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce 
	979 110,00 Kč 
	1 184 723,10 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo
	245 058,00 Kč
	296 520,18 Kč

	Celková cena
	2 354 220,00 Kč
	2 848 606,20 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad                     POZEMKOVÉ ÚPRAVY K + V s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj


V  Libereci 	V  Plzni
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu
12.6.2026	12.6.2026

„elektronicky podepsáno“                                                       	„elektronicky podepsáno“

___________________________ 	___________________________
Ing. Bohuslav Kabátek	Mgr. Barbora Salátová
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj	jednatel společnosti
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