
DODATEK č. 1

 ke smlouvě o dílo č. VZMR/12/2025

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany:

1. Osmá správa majetku a služeb a.s.
se sídlem Nekvasilova 625/2, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00
ČO: 04650522
DIČ: CZ04650522
zastoupená Mgr. Kateřinou Lonskou, předsedkyní představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21219
(dále jen „objednatel“)
a
2. ARCHUM architekti s.r.o.
se sídlem: Oldřichova 299/23, 128 00 Praha 2		
IČO: 018 94 871
DIČ: CZ01894871
zastoupen: Ing. arch. Šimonem Vojtíkem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 213080
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

tento dodatek ke smlouvě o dílo.
Článek 1. 
Úvodní prohlášení
1. [bookmark: _Hlk165883703]Smluvní strany uzavřely dne 10. 9. 2025 smlouvu o dílo č. VZMR/12/2025, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele za sjednaných podmínek dílo s názvem „Urbanisticko-dopravní studie ČIMICKÁ v úseku ÚSTAVNÍ – SPOŘICKÁ“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za řádně a včas provedené dílo v souladu se smluvenými podmínkami zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany mají zájem na změně smlouvy, proto uzavírají tento dodatek č. 1.
Článek 2.
Předmět dodatku
Smluvní strany po vzájemné dohodě ruší článek 4. smlouvy a nahrazují jej následujícím zněním:

„4.1 Zhotovitel dílo řádně provede a předá objednateli v následujících částech a termínech:
a) část 1: analytická část specifikovaná v příloze č. 1 této smlouvy – nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
b) část 2: návrhová část specifikovaná v příloze č. 1 této smlouvy – nejpozději do 15. 11. 2026.
4.2 	Závazek zhotovitele provést každou jednotlivou část díla dle předchozího odstavce je splněn jejím řádným provedením, protokolárním předáním zhotovitelem a převzetím části díla objednatelem. Dílo či jeho jednotlivá část se považuje za řádně provedené, bylo-li provedeno včas, v požadovaném rozsahu, se všemi požadavky objednatele, bez zjevných vad a nedodělků a s vlastnostmi požadovanými příslušnými právními předpisy a touto smlouvou, jejími případnými dodatky a jejími přílohami.“

Smluvní strany po vzájemné dohodě dále ruší článek 5. odst. 5.4 smlouvy a nahrazují jej následujícím zněním:

„5.4 Sjednaná cena bude hrazena po částech na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem po řádném provedení a předání každé jednotlivé části díla, a to následujícím způsobem:
a) Po řádném provedení části 1: analytická část dle čl. 4.1 písm. a této smlouvy bude zhotoviteli uhrazeno 300 000,- Kč bez DPH;
b) Po řádném provedení části 2: návrhová část dle čl. 4.1 písm. b této smlouvy bude zhotoviteli uhrazeno 630 000,- Kč bez DPH.“

Další ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.
Článek 3.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění provede objednatel. 
2. Je-li některé ustanovení tohoto dodatku neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, případně stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit takové vadné ustanovení ustanovením bezvadným, které nejlépe obsahem a účelem odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovanému ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Tento dodatek byl vyhotoven elektronicky. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje elektronické podpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé nabývat pro sebe vlastním jednáním práva 
a zavazovat se k povinnostem. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto smlouvu řádně a pečlivě přečetly, že byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své podpisy.


V Praze dne ___________				V Praze dne ____________




__________________________			__________________________
Osmá správa majetku a služeb a.s.			ARCHUM architekti s.r.o. 
Mgr. Kateřina Lonská, předsedkyně představenstva	Ing. arch. Šimon Vojtík, jednatel

Stránka 2 z 2

