
1. Objednatel: 

IC: 
DIČ: 

MURSP08B7S0S 
SMLOUVA O PILO č. 1/2017 

Dodatek č.1 
Na dodávku projektové dokumentace 

Město Rosice, 
Zastoupený: ve věcech smluvních Mgr. Jaroslavem Světlíkem 

ve věcech technických
00282481 
CZ00282481 

bankovní spojení: 

(dále jen objednatel) 
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2. Zhotovitel: 

místo podnikání: 

Ing. Jiří Matula 
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění 
nezapsaná v obchodním rejstříku 

kancel. Šumavská 15, 602 00 Brno 
zastoupený Ing. Jiřím Matulou 

12164798 
CZ5601132218 

IČ: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

(dále jen zhotovitel) 

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo 

3. Předmět smlouvy (díla): 

Věcná náplň dokumentace: 

Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikací,, zpevněných ploch, odstavných a pochůzích ploch, plochy 
pro kontejnery na odpad v rozsahu schválené studie, opěrné zídky a schodiště, dopravní značení, 
nové veřejné osvětlení úseku nové komunikace uvnitř zástavby. Obsahem nabídky nejsou případné 
další přeložky inž. sítí, jejichž potřeba vyplyne v rámci zpracování PD. 

Nové kabelové rozvody pro veřejné osvětlení pro všechny stávající prvky i nově osazované prvky. 
Přepočet osvětlení celé lokality a řešení výměn svítidel vč. osvětlení svou přechodů na ulici Husova 

5. Provedené práce budou objednateli předány do: 

Dokumentace pro územní rozhodnutí - výkresová a textová část pro potřeby projednání s DOSS: 

do 15.10.2017 

Dokumentace pro územní rozhodnutí - čistopis vč. vyjádření dotčených orgánů: 

do 30. 11.2017 



Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - čistopis vč. vyjádření dotč. orgánů: 

dvou měsíců po vydání územního rozhodnutí. Faktura za provedené práce bude vystavena 
v prvním čtvrtletí 2018. 

6. Cena za předmět smlouvy (díla) je stanovena dohodou objednatele se zhotovitelem a činí: 

a) Dokumentace pro územní rozhodnutí stavby vč. IČ 
DPH 21% 

116 000 Kč 
24 360 Kč 

Cena vč. DPH 140 360 Kč 

b) Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 
DPH ve výši 21%  

222 000 Kč 
46 620 Kč 

Cena vč. DPH 268 620 Kč 

Ustanovení ve smlouvě neuvedené se tímto dodatkem nemění. 

Tento dodatek smlouvy č.1, jejímž předmětem je „Úprava komunikace a zpevněných ploch v prostoru 
sídliště Husova - Rosice" byla schválena na jednání Rady města Rosice dne 15.09.2017 usnesením 
č. 78/2017. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. V případě, že k podpisu nedojde v jednom 
dni, nabývá smlouva platnosti dnem, kdy smlouvu podepsala poslední smluvní strana. 

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli, že smlouva byla uzavřena podle jejich 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy. 

Tento smlouvy je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

V Brně dne a s? ČCM. J?oi<y^ V Rosicích dne: 

Za zhotovitele: 

Ing. Jiří Matula 

Za o

Mgr.

'WG. JIŘÍ MATULA 
*pO: 12184798 

O*C:CZ5901132218 
T) 

Strana 2 (celkem 2) 


