
U? VKA4
VODÁRNY KLADNO — MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení elaborátu
uzavřený podle $ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-606/26-D1 |
Č. zakázky: 21100326
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: SP - 02/2026 |

1. Objednatel:
I. Smluvní strany |

Vodárny Kladno — Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: 
e

Ičo:  46356991 |

DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel:

se sídlem
Registrace:

Zastoupený:

Manažer projektu:
Hlavní inženýr projektu:

IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“) na

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Křížová 472/47, Smíchov, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka č. 2382 |

Ing. Martinem Butorem, předsedou spřávní rady

I

60193689
CZ 60193689

straně druhé

II. Základní  ustanovení

1. Účelem Dodatku č.1 je změna, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

„Malý Újezd — Jelenice, obnova vodovodu, |. etapa“
Ť

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže
uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 18.02.2026.



U VKA4
VODÁRNY KLADNO — MĚLNÍK

akciová společnost
Malý Újezd — Jelenice, obnova vodovodu, I. etapa

Dodatek č. 1 ke Smlouvě  o dílo na zhotovení elaborátu

l
|

III.. Předmět plnění |

1. Na základě změny technického řešení obnovy vodovodu, které bylo upřesněno až v průběhu
zpracování projektové dokumentace a připomínkového řízení ze strany zadavatele a
provozovatele vodovodu, se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění.

2. Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje znění či. VI. DOBA PLNĚNÍ takto:
I

l
Činnost: Termín plnění:

1. Předání dokumentace DPS: 30.06.2026
2. Zajištění IČ: | 31.07.2026

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smiouvě o dílo.
Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění
ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel
a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: = 11 06. 2026

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástůpce objednatele

|
|

V Praze M 4.6 ac

|
Ing. Martin Butou ořodsoda správní rady

zástupce zhotovitele




