                                               ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
                     DODATEK č. 1 K OBJEDNÁVCE - SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
„Obnova informačního systému v prostorách budovy ŘSD ČR. Správy Plzeň”
č. objednatele: 06EU-003343
	č. poskytovatele:	POBJ/2017155
ISPROFIN: 5001110002 -- běžné výdaje 52212 silnice

	OBJEDNATEL:
	POSKYTOVATEL:

	Ředitelství silnic a dálnic ČR
	Název: CTECH s.r.o.

	se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
	se sídlem: Michelská 29/6,140 OO Praha 4

	IČO: 659 93 390
	IČO: 26494183

	DIČ: CZ65993390
	DIČ: CZ26494183

	zastoupený ve věcech:
	zastoupený ve věcech:

	smluvních: Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň
	smluvních: Miloš Čihák, jednatel

	technických: Bc. Miroslav Blabol, DiS.
	technických: Lukáš Kubáček, obchodní ředitel

	Bankovní spojení: Česká národní banka
	Bankovní spojení: PPF banka a.s.

	číslo účtu: 20001-15937031/0710
	číslo účtu: 6008070000/6000


(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „Smluvní strany”)
Dle naší dohody u Vás objednáváme poskytnutí služeb za následujících podmínek:


I. Předmět dodatku
Na základě objektivních důvodů jak na straně objednatele, tak na straně poskytovatele, kdy nebylo možné zakázku realizovat, se po vzájemné dohodě mění čl. III. Doba plnění, následujícím způsobem:
I. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla nejdříve v den uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.11.2017.
Důvodem je skutečnost, že nedošlo ve stanoveném termínu k oboustrannému odsouhlasení předložených návrhů, řešily se varianty v návaznosti na dokončenou rekonstrukci v provozní budově Správy Plzeň, nebylo možné zadat výrobu a provést realizaci.
II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna v původním znění.
2. Dodatek č. I byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
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