[bookmark: _Hlk43361353]DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO


[bookmark: _Hlk191303490]Evidenční číslo objednatele: č. S/ŘVC/124/R/SoD/2022
Evidenční číslo zhotovitele: č. 01-01-22-002-KAAB

Servisní centrum Roudnice nad Labem – Zhotovitel stavby
SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)
(dále také jen „Dodatek“ nebo „Dodatek č. 3“)

uzavřený mezi

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
se sídlem: 		nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO, DIČ:		67981801, CZ67981801
bankovní spojení:	xxxx, pobočka xxxx, č. ú.: xxxx
zastoupen: 		Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem  

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a

STRABAG Rail a.s.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370
se sídlem: 		Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO, DIČ:		25429949, CZ25429949
bankovní spojení:	xxxx, č. ú.: xxxx
zastoupen:		xxxx, předsedou představenstva
			xxxx, členem představenstva


(dále jen „Dodavatelem/Zhotovitelem“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen „Smluvní strany“).
 




1. Preambule

1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 19.12.2022 uzavřely Smlouvu o dílo – Servisní centrum Roudnice nad Labem – Zhotovitel stavby, ev. č. Smlouvy Objednatele S/ŘVC/124/R/SoD/2022, ev. č. Smlouvy Zhotovitele: č. 01-01-22-002-KAAB, která byla zveřejněna v registru smluv dne 22.12.2022, ve znění změnových listů č. 1 až 17 (dále také jen „Smlouva“), jejíž součástí jsou Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“). Předmětem Smlouvy bylo provedení a dokončení Díla a odstranění na něm všech vad v souladu s ustanoveními Smlouvy.
1.2. Ke Smlouvě byl dne 25. 6. 2025 uzavřen Dodatek č. 1 a dne 2. 12. 2025 byl uzavřen Dodatek č. 2, které se staly nedílnou součástí Smlouvy. 
1.3. Smluvní strany v současné době přistupují k uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě, a to v návaznosti na zjištěnou potřebu prodloužení trvání Zkušebního a ověřovacího provozu (dále jako „dodatek“). 
1.4. Dodatek ke Smlouvě je uzavírán v režimu § 219 odst. 1 písm. d) a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 
1.5. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách uzavřené Smlouvy, když znění článků Smlouvy, resp. jejích příloh nově zní, jak je uvedeno v tomto dodatku níže.

2. Předmět dodatku

2.1. Za účelem potřeby prodloužení trvání Zkušebního a ověřovacího provozu ve smyslu Pod-čl. 10.6 Smluvních podmínek, ve znění dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Zkušební a ověřovací provoz“), upravují Smluvní strany vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
2.2. Smluvní strany souhlasně sjednávají a mění tímto dosavadní znění Smlouvy tak, že Zkušební a ověřovací provoz bude trvat do té doby, než dojde k řádnému vyzkoušení za běžného provozu veškerých technických a technologických zařízení, která jsou součástí Díla, tj. provozních souborů dle čl. B.2.7 Souhrnné technické zprávy DPS a vyhotovení protokolů o jejich řádné funkčnosti, minimálně však bude trvat 30 dnů a maximálně do 30. 11. 2026.


3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

3.3. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním jména, příjmení a pracovní pozice, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu dodatku i Smlouvy či údaji a datu uzavření.

3.5. Uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.




	Za Objednatele dne 
viz el. podpis 15.06.2026




	Za Zhotovitele dne 
viz el. podpis 22.05.2026


	______________________
	______________________

	Česká republika – Ředitelství 
vodních cest ČR
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
	STRABAG Rail a.s.
xxxx
předseda představenstva



______________________

STRABAG Rail a.s.
xxxx
člen představenstva




		


