
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU
uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 12535_S02 
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 24/193

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 41550 Teplice
Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupený:^^^^^^^^^^^^^| ředitelem inženýrsko-projektových činností
Hlavní inženýr projektu
Zástupce ve věcech technických:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:
AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 2096
Autorizace: ČKAJT ze dne 30. 11. 2004
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Avenarius, jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 454328/0300
IČ:44567430
DIČ: CZ44567430

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění.

II.
Předmět smlouvy - nemění se

2.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projekt stavby v rozsahu potřebném pro 
provádění stavby na akci:

LN 014 047, Holedeč, zdroj Holedeč HV9 (C9) a HV8A (C8) - náhrada

Projektová dokumentace (dále PD) bude vypracována jako dokumentace k provádění stavby, 
v rozsahu vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a bude 
obsahovat krom obvyklých náležitostí uvedených v příloze č. 3 a č. 8 této vyhlášky, zejména níže 
uvedené:
• Sestavení nákladů stavby s maximálním využitím položek z ceníku URS v platné cenové 

(stavební a technologie), výkaz výměr, soupis prací
• Armovací výkresy s tabulkami
• Organizace výstavby vč. ploch pro zařízeni staveniště, skládek a mezideponií
• Koordinace s obcemi, městy a ostatními správci inženýrských sítí
• Situace zpevněných povrchů včetně uvedení plošné výměry obnovy povrchů
• Inženýrsko - geologický průzkum - dle místních znalostí
• Předběžné projednáni PD s dotčenými vlastníky z hlediska reálnosti technického řešení
• Geodetické zaměření staveniště - veškeré geodetické práce budou odsouhlaseny na 

předepsaném formuláři s manažerem útvaru projekce SčVK
• Podklady pro povolení kácení dřevin
• Dopravní řešení
Rozsah dokumentace bude přiměřené upraven po dohodě se zástupcem pro věci technické podle 
konkrétních podmínek stavby. Předmět plnění musí splňovat veškeré požadavky na projektové 
činnosti potřebné k sestavení žádosti k povolení stavby dané citovanými předpisy a touto smlouvou.
2.2 Plněno bude podle objednávky na projektovou činnost (dále PČ) č.: Objednávka bude zaslána 

po podpisu SoD.
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2.3 Projektová dokumentace bude vypracována v sedmi tištěných originálních vyhotoveních (paré 0 - 
6). Položkový rozpočet, soupis prací a výkaz výměr, bude vypracován ve třech vyhotoveních a 
uložen v paré č. 0, 1. a 6. Současně bude objednateli předána kompletní PD v elektronické 
podobě na dvou CD/DVD. Jedno CD s originálními soubory (technické zprávy a výkresy ve 
formátu dwg a doc, rozpočet v programu KROS, souhrnný rozpočet a výkaz výměr/soupis prací ve 
formátu *.xls a *.kza) a druhé CD s PD v *.pdf a *xls. Části PD a dokladová část budou 
uložené/naskenované po jednotlivých částech/dokladech. V dokumentaci bude dodržena 
koncepce a rozsah podle předaných podkladů s přihlédnutím k požadavkům provozních 
pracovníků objednatele. Členění PD, rozsah a celá koncepce musí být zpracovaná v souladu 
s podklady, které byly předány útvarem projekce objednatele. Žhotovitel zapracuje do PD 
podmínky dané stavebním povolením nebo připomínky z posouzení PD formou dodatku nebo 
změny PD včetně aktualizovaného rozpočtu v aktuální cenové úrovni, souhrnného rozpočtu (bez 
IČ, PČ a rezervy) a výkazu výměr.

2.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu sjednanou v článku IV. 
této smlouvy.

III.
Čas a místo plnění - mění se

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo specifikované v článku II. této SoD

Zajištění IČ a PČ pro provádění 
stavby (DPS) l I

Výk. fáze PČ - Termín Výk. fáze IČ - Termín

Místem plnění, t.j. místem předání řádně dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele dle 
čl. 1.1 této SoD. Dílo lze předat i prostřednictvím zástupce pro věci technické.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

1 5 -06- 202S 
V Teplicích dne......................... V Ústí nad Labem dne./T-.^

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Ing. Martin Opacki, ředitel 

inženýrsko-projektových činností 
Objednatel

AZ Consult, spol. s r.o.
Ing. Lukáš Avenarius, jednatel společnosti 

Zhotovitel
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