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Číslo smlouvy objednatele: 419/2016 

 
DODATEK Č. 2  KE SMLOUVĚ  O DÍLO  

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku  

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Město Znojmo 
Sídlo:  Obroková 1/12, 669 22 Znojmo 
Jednající ve věcech smluvních:  Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou města 
          ve věcech technických : Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech.  
                                                         služeb 
     Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb 
     
IČ:   00293881 
DIČ:  CZ00293881 
Daňový režim: plátce DPH 
Bankovní spojení:  KB Znojmo 
Číslo účtu:   224741/0100 
Zástupce ve věcech technických (technický a autorský dozor stavebníka):  
Bc. et. Bc Michal Štancl. 
 

2. Zhotovitel: 

Pavel Pigl 
Sídlo:  Pavlice 186 
Zapsán:  Živnostenský úřad ev. Č. 371001-11293-00 od 12. 1. 1994 
Jednající/Zastoupený:     Pavel Pigl 
IČ:   474 49 292 
DIČ:  CZ680622/1004 
Daňový režim: plátce DPH 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   5986386001/5500 
Zástupce ve věcech technických:   Pavel Pigl 
 

II. Předmět smlouvy 

1. Smluvní strany mezi sebou dne 25. 4. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou 
stavební práce s názvem ,, Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě I. Etapa – Výměna 
oken“ (dále jen „smlouva o dílo“) a dne 22. 8. 2016 dodatek č. 1, na základě kterého došlo ke 
změně ceny díla. 

 

2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu dokončení díla z důvodu zjištěných skutečností 
během provádění prací, kdy smlouva o dílo se mění následovně: 

Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo zní:  
Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od podpisu smlouvy 

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: do 31. 10. 2016 

 

3.    V ostatním se smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 nemění. 
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III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což   
    stvrzují svými podpisy. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne  
    26. 9. 2016, usnesením č. 73/2016, bodem 3683. 

 

 
Ve Znojmě dne: 30. 9. 2016 V Pavlicích dne 30. 9. 2016 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 

 
 
 
 
 

 ......................................................  ...................................................... 
 Město Znojmo Pavel Pigl 
 Ing. Vlastimil Gabrhel  
 starosta  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


