
Krajský úřad Pardubického kraje

Dodatek č. 1
ke SmIouvě č. oR/ĺ 6120111

o poskytování sluŽeb autorského dozoru projektanta
při realizaci stavby

,,Modernizace silnice lI/315 Ustí nad oľlicí (od křiŽovatky s u14| -

Skuhrov (včetně Skuhrova)"
YZ: P15Y00000ĺ45

Smluvní stranv

1. Objednatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických.

lng. Jiří Kunt, Ph.D., nebo Milan Mňuk
lC: 7O8 92 822
DIC: C270892822

2. Poskytovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova't668
500 02 Hradec Králové
zastoupen: lng. Milošem Buriancem, jednatelem
Bankovní spojení:

274 66 868
DIC: C227466868
zapsán: Krajský soud v Hradci Králové, spisová znaćka c 20666

uzavírĄí tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytovánísluŽeb

Glánek l.

1. Smluvnístrany uzavřely dne 10.02.20'ĺ6 smlouvu o poskytovánísluŽeb autorského dozoru
projektanta při realizaci stavby,,Modernizace silnice ll/315 Ustí nad orlicí (od křiŽovatky s
lĺ14) - Skuhrov (včetně Skuhrova)", č. oR/16/20111, (dále jen ,,smlouva").

2. S ohledem na zdrŽení v přípravné fázi stavby a zájem smluvních stran na zachování
platnosti smlouvy, uzavírají strany ke smlouvě tento dodatek.

Clánek !l.

1. Smluvní stranv se\dthodlv na následuiící změně v článku l. smlouvv:
Text bodu 2. se jako celek ruší bez náhrady. Ruší se téŽ číselné označení bodů tohoto
článku.

2' Smluvnístranv se dohodlv na následuiícízměně v článku lll'
Stávající text bodu 8. se rušĺ a nahrazuje novým textem ve zněnĺ: ,,Poskytovatelje povinen
zachovávat mlčenlivosŕ o všech (ldajích nebo o jiných skutečnostech, se kteými přijde při
plnění této smlouvy do styku. To neplatĺ, má-li povinnost poskytnout informaci uloženu
právním předpisem nebo pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci'"
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3. Qmll lrlní cłrqnrl ea r{ahar{lrr na násled tct zmene v ŕlánVl l \/ll cmlnllrrrrI tt

Stávající text bodu 1. se rušĺ a nahrazuje novým textem Ve znění: ,,Tato smlouva se uzavĺrá
na dobu prováděnĺ stavby (smlouva je učinná od zahájenĺ stavebnĺch prací) až do Vydání
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě, nejdéle však do 31. 12. 2020. (Předpokládaný
termín dokončenĺ stavby je 19. 06. 2020.)-

4. Smluvní stranv se dohodlv na nás uiícízměně v článku Vlll. smlouvv:

Stávající text bodu 1' se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: ,,Pokud nebude realizace
předmětné stavby zahájena do ô0 měsÍců od podpisu této smlouvy, smlouva pozbývá
platnosti a smluvnĺ strany nejsou nadále vázány právy a povinnostmi vyplývajĺcími z této
smlouvy."

článek Ill.

ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povĺnnosti plynoucí ze zákona ć,.34012015 sb., o registru smluv ujednávají
smluvní strany následující:

a) objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra CR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen odeslat ke zveřejnění i
původnísmlouvu.

b) Smluvní strany prohlašují, že Žádná část tohoto dodatku ani původní smlouvy nenaplňuje
znaky obchodnĺho tajemství ve smyslu ust. $ 504 občanského zákoníku.

c) Poskytovatel prohlašuje, Že jím v tomto dodatku a smlouvě uvedené Údaje, na které se
mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou bud' údajĺ veřejně dostupnými,
nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění dodatku a
původní smlouvy v registru smluv souhlasí.

4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý vplatnosti originálu, znichŽ
objednatel obdrŽí tři vyhotovení a poskytovatel vyhotovení dvě.

5. Smluvní strany prohlašují, Že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, Že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, coŽ stvrzují svým
podpisem.

6' Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 28.08.2017 a
schválen usnesením č. R/568/17.

V Pardubicích dne: t 1 09. 20ĺ'

Objednatel

Pardubický kraj
JUDr. Martin

Poskytovatel

Dop inŽenýrská kancelář, s.r.o
ng. Miloš Burianec

jednatel
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