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Smlouva o dílo 

Dodatek č. 1  

uzavřený ke smlouvě o dílo dle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů  

  
Smluvní strany  

 
  

Statutární město Ostrava,  

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava  

  

Příjemce:  

Městský obvod Ostrava-Jih  

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  

zastoupený Ing. Stanislavem Šplíchalem, vedoucím odboru investičního 

  

   
IČO:      00845451   

DIČ:      CZ00845451 (plátce DPH)  

Peněžní ústav:  KB Ostrava-Hrabůvka  

  

Č. účtu:     1520761/0100  

   
dále jen objednatel  

  

  

a  

  

  

VS projekt, s.r.o.  

Na Obvodu 1100/45, 703 00 Ostrava-Vítkovice  

zastoupena Ing. Miroslavem Skupníkem, jednatelem společnosti  

   
IČO: 25385054        

DIČ: CZ25385054        

Peněžní ústav:  Komerční banka a.s., Ostrava     

  

Č. účtu:  19-9904800247/0100       

  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17348  

  

   
dále jen zhotovitel  
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Obsah dodatku č. 1 

 

  

čl. I. Základní ustanovení   
  

1. Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5036/76 ze dne 22.06.2006 ve 

znění pozdějších aktualizací dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. S/0188/2026/INV 

ze dne 02.02.2026. 

 

 

čl. II. Předmět dodatku 
  
1. V průběhu realizace díla byly zjištěny nové skutečnosti vyžadující změnu závazku ze smlouvy spočívající 

v požadavku objednatele provést nové práce zahrnující potřebu vypracování variantního řešení při 

zpracování projektové dokumentace pro chodník na ul. Písečná a z toho plynoucí prodloužení lhůty 

realizace. Z těchto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo 

agendové č. S/0188/2026/INV: 

 

- Čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění takto:  

Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 20.01.2026 

a ze dne 02.06.2026 jako cena za celé dílo.  

  

             Dohodnutá cena: 

 

Cena díla v Kč  Cena bez DPH  DPH  Cena včetně DPH  

Projektová dokumentace 

pro povolení záměru   

64.000,-  13.440,-  77.440,-  

Variantní řešení chodníku 

na ul. Písečná 

 

9.400,-  

 

1.974,- 

 

11.374,- 

Projektová dokumentace 

pro provádění stavby  

30.000,-  

  

  

6.300,-  36.300,_  

    Cena celkem  103.400,-   21.714,-  125.114,-  

  

 

- Čl. III. odst. 1 odrážka první smlouvy se mění takto:  

   

• Dokumentace pro povolení záměru (DPZ) včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o povolení 

záměru do 81 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti této smlouvy. 

 
- V souvislosti s výše uvedeným se v čl. V. odst. 1 smlouvy mění výše 1. faktury z částky 77.440,- Kč 

vč. DPH na částku 88.814,- Kč vč. DPH. 
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čl. III. Závěrečná ustanovení  
  
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, 

že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svodné vůle, že jeho obsahu porozuměly 

a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně 

nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. 

§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel po jednom vyhotovení. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně 

všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., 

zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale 

veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení 

smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

7. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

Za objednatele  

  Za zhotovitele  

Datum:  ________________________________   Datum:  _______________________________   

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                                     Místo:   Ostrava-Hrabůvka  

                      

 

 

        

 _______________________________________    ______________________________________   

  

Ing. Stanislav Šplíchal  

       

  Ing. Miroslav Skupník  

vedoucí odboru investičního    jednatel      

  


