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PAMATKOVY
USTAV






 NPU-450/28767/2026



KLVZ/NPU-450/85/2026

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. NPU-450/13027/2025 ze dne 28.02.2025
ve znění
dodatku č. 1 NPU-450/108543/2025 ze dne 11.03.2026

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy NPÚ v Kroměříži 

bankovní spojení: 
ČNB Praha, č. ú.: 59636011/0710 (pro účely dotace)



ČNB Praha, č. ú.: 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
Kontaktní osoba: 
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxx, investiční referent,

M xxxxxxxxxxxxxxxx, @ xxxxxxxxxxxxxxx
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

(dále jen „objednatel“)

a

TESLICE CZ s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka 29370
IČO: 25858343, DIČ: CZ25858343
se sídlem: Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem (osoba oprávněná jednat za zhotovitele)
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxx, 

M xxxxxxxxxxxxxxx, @ xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“) 

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 28.02.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. NPU-450/13027/2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.03.2026 smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), jejichž předmětem je oprava střešního pláště Bílého zámku při zachování původního historického řešení a vzhledu, zahrnující obnovu břidlicové krytiny, bednění a pojistné hydroizolace, střešních výlezů, klempířských prvků, vikýřů a hromosvodné soustavy. Všechny části plnění smlouvy jsou podmínkou řádné realizace stavební akce „NPÚ, SZ Hradec nad Moravicí – oprava střech Bílého zámku“.
II. Předmět dodatku
1. V průběhu provádění stavebních prací při opravě střešní krytiny věžičky při severovýchodním nároží Bílého zámku zhotovitel zjistil nové skutečnosti zejména technického a technologického charakteru, které neměla žádná ze smluvních stran možnost zjistit jinak než v průběhu provádění díla, po rozkrytí konstrukcí, a z nichž vyplynula potřeba změn ve způsobu provádění díla.
2. V průběhu provádění prací, po odkrytí střešní krytiny věžičky, zhotovitel vyhodnotil skutečný počet degradovaných tesařských prvků a množství nevratně poškozených klempířských konstrukcí, které bude nutno vyměnit a zároveň mohl přesně propočíst množství břidlicové krytiny potřebné k pokrytí zakřivené střešní plochy věžičky; tato změna je popsána ve změnovém listě č. 8. Změna zahrnuje méněpráce ve výši 27.686,13 Kč bez DPH i vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku ve výši 319.274,29 Kč bez DPH. 
3. Předmětné méněpráce a vícepráce nejsou ve smyslu ZZVZ podstatnou změnou smlouvy. Změna dle § 222 odst. 6 popsaná v tomto dodatku č. 2 vychází z nálezových situací, které objednatel ani projektant nemohli posoudit do doby skutečného obnažení jednotlivých konstrukcí, přičemž cenový nárůst po započtení změn z předchozího dodatku činí 14,06 % původní hodnoty závazku.
4. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po vzájemném započtení méněprací a víceprací dle tohoto dodatku zvýšena následovně:

Celková cena bez DPH:
16.953.996,72 Kč

Celková cena včetně DPH 21 %:
20.514.336,03 Kč
III. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčené a beze změn.
Za zhotovitele 22. 6. 2026
Za objednatele 19. 6. 2026
……………………………………………..…                        
……………………………………………..…

                       xxxxxxxxxxxxxxxxx
               Ing. Petr Šubík
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