
Stavba:   Opravy dvou teras u 1. MŠ Husitská

Objekt:   východní a západní terasa 

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Ing. Ladislav Stuchlík

Místo:   Datum:        30.08.2017

méněpráce - východní terasa

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková 

cena zadání

Celková cena 

zadání

3 001 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 

nesoudržných sypkých I(d) do 0,8   
m2 -42,762 55,00 -2 351,91

11,62*3,68   -42,762

12 011 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním   m3 -6,414 1 740,00 -11 160,36

3,68*11,62*0,15   -6,414

21 013 965082933 Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2   m3 -6,724 840,00 -5 648,16

11,42*3,68*(0,31-0,15)   -6,724

29 013 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy 

v do 6 m s použitím mechanizace   
t -8,700 246,00 -2 140,20

6,724 x 1,3 (obj. hm. cihelné drti)

31 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

do 1 km se složením   
t -8,700 215,00 -1 870,50

6,724 x 1,3 (obj. hm. cihelné drti)

33 013 997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce 

(skládkovné)   
t -8,700 345,00 -3 001,50

6,724 x 1,3 (obj. hm. cihelné drti)

34 011 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m   t -10,904 145,00 -1 581,08

6,414 x 1,7 (obj. hm. drceného štěrku)

37 145 145502380 profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x4 mm   t -0,186 31 500,00 -5 859,00

Hmotnost: 4,51kg/m   

(4,08+12,42+4,08)*2*4,51/1000   -0,186

44 777 777530001V03 Podlahy z EPDM tl 10-11mm - svislé plochy plochy   m2 -0,617 2 260,00 -1 395,32

12,42*0,03   -0,373

2*4,08*0,03   -0,245

42 777 777530001V010 Grafika z EPDM - beruška dle vzoru   ks -1,000 2 150,00 -2 150,00

0,010

52 958 580107015 Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění   kus -1,000 450,00 -450,00

Zemění zábradlí   

1 -1,000

53 HZS HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista   hod -5,000 650,00 -3 250,00

Revize hromosvodu   

-40 858,03

vícepráce - východní terasa

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková 

cena zadání

Celková cena 

zadání

1 R001 čerpání betonu kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

2 013 962052211V Příplatek za ŽB   m3 0,363 1 350,00 490,05

3 005 985441314
Přídavná šroubovitá nerezová  výztuž 1 táhlo D 10 mm v 

drážce v ŽB kci   
m 1,000 780,00 780,00

Sponování trhlin, bude účtováno dle skutečnosti - jedna spona včetně 

drážky a zatmelení   

4 R002 oprava fasády - 2 části po vybouraných stěnách terasy kpl 1,000 500,00 500,00

5 R003 dílenská dokumentace na zábradlí kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

6 777 777530001V05 Grafika z EPDM - kočka dle vzoru   ks 1,000 3 200,00 3 200,00

7 14587252.R Profil čtvercový uzavřený svařovaný S 235 40 x 2 mm t 0,101 31 500,00 3 181,50

hmotnost 2,45 Kg/m

(4,08+12,42+4,08)*2*2,45/1000   

17 151,55

méněpráce - západní terasa

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková 

cena zadání

Celková cena 

zadání

Změnový list č. 1 - vícepráce a méněpráce

Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka

4soft s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald

MŠ, Husitská 217, 509 01 Nová Paka

méněpráce východní terasa celkem

vícepráce východní terasa celkem



4 001 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 

nesoudržných sypkých I(d) do 0,8   
m2 -51,074 55,00 -2 809,07

14,07*3,63   -42,762

13 011 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním   m3 -7,661 1 740,00 -13 330,14

3,63*14,07*0,15   -7,661

23 013 965082933 Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2   m3 -8,172 840,00 -6 864,48

14,07*3,63*(0,31-0,15)   -8,172

31 013 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy 

v do 6 m s použitím mechanizace   
t -10,624 246,00 -2 613,50

8,172 x 1,3 (obj. hm. cihelné drti)

33 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

do 1 km se složením   
t -10,624 215,00 -2 284,16

8,172 x 1,3 (obj. hm. cihelné drti)

35 013 997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce 

(skládkovné)   
t -10,624 345,00 -3 665,28

8,172 x 1,3 (obj. hm. cihelné drti)

36 011 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m   t -13,024 145,00 -1 888,48

7,661 x 1,7 (obj. hm. drceného štěrku)

39 145 145502380 profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x4 mm   t -0,210 31 500,00 -6 615,00

Hmotnost: 4,51kg/m   

(4,13+15,05+4,13)*2*4,51/1000   -0,210

47 777 777530001V03 Podlahy z EPDM tl 10-11mm - svislé plochy plochy   m2 -0,699 2 260,00 -1 580,42

15,05*0,03   -0,452

2*4,13*0,03   -0,248

48 777 777530001V04 Grafika z EPDM - motýl dle vzoru   ks 1,000 -2 100,00 -2 100,00

1   1,000

49 777 777530001V05 Grafika z EPDM - kočka dle vzoru   ks 1,000 -3 200,00 -3 200,00

1   1,000

53 777 777530001V09 Grafika z EPDM - medvídek dle vzoru   ks 1,000 -3 200,00 -3 200,00

1   1,000

55 958 580107015 Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění   kus -1,000 450,00 -450,00

Zemění zábradlí   

1 -1,000

56 HZS HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista   hod -5,000 650,00 -3 250,00

Revize hromosvodu   

-53 850,53

vícepráce - západní terasa

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková 

cena zadání

Celková cena 

zadání

1 R001 čerpání betonu kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

2 013 962052211V Příplatek za ŽB   m3 7,348 1 350,00 9 919,80

3 005 985441314
Přídavná šroubovitá nerezová  výztuž 1 táhlo D 10 mm v 

drážce v ŽB kci   
m 3,000 780,00 2 340,00

Sponování trhlin, bude účtováno dle skutečnosti - jedna spona včetně 

drážky a zatmelení   

4 R002 oprava fasády - 2 části po vybouraných stěnách terasy kpl 1,000 500,00 500,00

5 R003 dílenská dokumentace na zábradlí kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

6 777 777530001V07 Grafika z EPDM - květina dle vzoru   ks 1,000 1 850,00 1 850,00

1   1,000

7 777 777530001V010 Grafika z EPDM - beruška dle vzoru   ks 1,000 2 150,00 2 150,00

1   1,000

8 777 777530001V0XX Grafika z EPDM - žába dle vzoru   ks 1,000 2 150,00 2 150,00

9 14587252.R Profil čtvercový uzavřený svařovaný S 235 40 x 2 mm t 0,114 31 500,000 3 591,000

hmotnost 2,45 Kg/m

(4,13+15,05+4,13)*2*2,45/1000   

31 500,80

48 652,35

-94 708,57

-46 056,22

za zhotovitele za objednatele

méněpráce západní terasa celkem

vícepráce západní terasa celkem

vícepráce celkem

méněpráce celkem

celkový rozdíl


