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[bookmark: _Toc383117509][bookmark: _Ref397421905][bookmark: _Toc380671098]Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené 11.09.2025 mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „MODERNIZACE 2. NP A 3. NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p. o. IV“
SMLUVNÍ STRANY


1. Objednatel

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
zastoupená: 				MUDr. Bořkem Semrádem, ředitelem nemocnice
[bookmark: _Hlk163112131]se sídlem: 				Purkyňova 279, 666 01 Tišnov
IČO: 					44947909
DIČ:					CZ44947909
plátce DPH:				NE
bankovní spojení (číslo účtu): 		
telefon:					
e-mail: 				
ID datové schránky:			

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel

SDRUŽENÍ: Bartagroup – KONTEST

složen ze společnosti: 

Bartagroup s.r.o. (společník č. 1 – vedoucí partner společnosti)
zastoupené: 				Petrem Bártou, jednatelem
se sídlem:				Lomnička č.p. 97, 666 01 Lomnička
IČO: 					06137661
DIČ: 					CZ06137661
plátce DPH:				ANO
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 100286
bankovní spojení (číslo účtu):		
telefon:					
e-mail:					
ID datové schránky:			

a 

KONTEST s.r.o. (společník č. 2)
zastoupené: 				Alešem Majzlíkem, jednatelem
						Milošem Frýbou, jednatelem
						Yvette Täuber Frýbovou, jednatelkou
se sídlem:				Březina 14, 666 01 Tišnov
IČO: 					27715019
DIČ: 					CZ27715019
plátce DPH:				ANO
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 54036 
bankovní spojení (číslo účtu):		
telefon:					
e-mail:					
ID datové schránky:			

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)


ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smluvní strany uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), dne 11.09.2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem MODERNIZACE 2. NP A 3. NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p. o. IV, sp. zn. zadavatele: NTKP0525 (dále jen „Veřejná zakázka“). 

4. V rámci realizace Smlouvy vyvstala potřeba provést změnu původního závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku (dále jen „Dodatek“). Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku. A dále se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

[bookmark: _Toc383117528]ODŮVODNĚNÍ ZMĚN

5. Předmětem tohoto Dodatku jsou změny závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku popsané v přílohách Dodatku. Smluvní strany se dohodly, že změny popsané v příloze č. 5, 6, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25 a 26 Dodatku jsou změny nepodstatné v souladu s § 222 odst. 4 Zákona a změny popsané v příloze č. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19 a 20 Dodatku jsou změny nepodstatné v souladu s § 222 odst. 6 Zákona.


Změny dle § 222 odst. 4 Zákona

6. Změny popsané v příloze č. 5, 6, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25 a 26 Dodatku nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, neboť věcná charakteristika těchto změn koresponduje s původní potřebou zadavatele.

7. Vícepráce jsou v příloze č. 5, 6, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25 a 26 Dodatku oceněny ve výši 400 614,88 Kč bez DPH, hodnota změny závazku tak činí celkem 400 614,88 Kč bez DPH, což je po zaokrouhlení 2,54 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku, tím je splněna podmínka, že změna musí být nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku.

8. Finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku činí 134 764 000 Kč bez DPH. Celková hodnota změny dle přílohy č. 5, 6, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25 a 26 Dodatku činí 400 614,88 Kč bez DPH.  Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku je tak nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.

Změny dle § 222 odst. 6 Zákona

9. Změny popsané v příloze č. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19 a 20 Dodatku nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, neboť věcná charakteristika těchto změn koresponduje s původní potřebou zadavatele.

10. Změny popsané v příloze č. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19 a 20 Dodatku jsou změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto okolnosti jsou podrobně popsány ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1, 3, 7, 9, 13, 17 a 19 Dodatku.

11. Dle věty druhé § 222 odst. 9 Zákona „Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.“. Vícepráce jsou v příloze č. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19 a 20 Dodatku oceněny ve výši 1 856 672,82 Kč bez DPH, hodnota změny závazku tak činí celkem 1 856 672,82 Kč bez DPH, což je po zaokrouhlení 11,75 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku, čímž je splněna podmínka věty druhé § 222 odst. 9 zákona.


ZMĚNA SMLOUVY

12. Smluvní strany se dohodly na změnách závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku, které jsou popsány v přílohách tohoto Dodatku. 

13. Smluvní strany ujednávají, že Smlouva se mění následovně:

Čl. V. odst. 19 Smlouvy, věta první:
„Cena za provedení Díla činí 15 797 973,95,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“).“
se mění takto:
„Cena za provedení Díla činí 18 055 261,65,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“).“

14. Smluvní strany se dohodly, že výše Bankovní záruky za provedení dle odst. 111 Smlouvy se v návaznosti na změnu provedenou Dodatkem nebude navyšovat. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

15. V případě, že jsou v tomto Dodatku používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou definovány v těle tohoto Dodatku, jedná se o pojmy definované ve Smlouvě nebo v přílohách Smlouvy.

16. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, která nejsou změněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena.

17. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

18. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména Zákon o registru smluv, den pozdější.



Přílohy

Příloha č. 1 [bookmark: _Ref446423305]Změnový list č. 1
Příloha č. 2 Oceněný výkaz výměr č. 1
Příloha č. 3 Změnový list č. 2
Příloha č. 4 Oceněný výkaz výměr č. 2
Příloha č. 5 Změnový list č. 3
Příloha č. 6 Oceněný výkaz výměr č. 3
Příloha č. 7 Změnový list č. 4
Příloha č. 8 Oceněný výkaz výměr č. 4
Příloha č. 9 Změnový list č. 5
Příloha č. 10 Oceněný výkaz výměr č. 5
Příloha č. 11 Změnový list č. 6
Příloha č. 12 Oceněný výkaz výměr č. 6
Příloha č. 13 Změnový list č. 7
Příloha č. 14 Oceněný výkaz výměr č.7
Příloha č. 15 Změnový list č. 8
Příloha č. 16 Oceněný výkaz výměr č. 8
Příloha č. 17 Změnový list č. 9
Příloha č. 18 Oceněný výkaz výměr č. 9
Příloha č. 19 Změnový list č. 10
Příloha č. 20 Oceněný výkaz výměr č. 10
Příloha č. 21 Změnový list č. 11
Příloha č. 22 Oceněný výkaz výměr č. 11
Příloha č. 23 Změnový list č. 12
Příloha č. 24 Oceněný výkaz výměr č. 12
Příloha č. 25 Změnový list č. 13
Příloha č. 26 Oceněný výkaz výměr č. 13








V Tišnově dne viz el. podpis				V Tišnově dne viz el. podpis






_____________________________________		_____________________________________
Objednatel						Zhotovitel




	
V Tišnově dne viz el. podpis				V Tišnově dne viz el. podpis






_____________________________________		_____________________________________
Zhotovitel						Zhotovitel 
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