
Protokol o změně díla Změnový list č. 3

sazba: 21%

TDS:

AD:

Název zakázky: MODERNIZACE 2.NP a 3.NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o. IV

Objednatel: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 01 Tišnov, IČ: 44947909

Zhotovitel: Sdružení Bartagroup - KONTEST, Lomnička 97, 666 01 Lomnička, IČ: 06137661

Název projektu:

Registrační číslo projektu:

Rehab Kuthan 2.0

CZ.06.04.03/00/22_032/0003342

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00 Kč

celkem v Kč bez DPH

Popis a zdůvodnění změny:

Na žádost investora došlo k rozšíření vstupních otvorů do jednotlivých místností. Dodání obložkových zárubní a dveřních křídel

§ 222 odst. 4 ZZVZ

§ 222 odst. 5 ZZVZ

§ 222 odst. 6 ZZVZ

Uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
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AD: Ing. 

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel: 

podpis

Stavební objekt: SO01 01 Stavební část 1 Pol

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)
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ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH 172 384,01 Kč

Výše DPH 36 200,64 Kč

náklady na změnu vč. DPH 208 584,65 Kč

§ 222 odst. 7 ZZVZ
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y hodnota přípočtů (víceprací)
172 384,01 Kč


