
Protokol o změně díla Změnový list č. 13

sazba: 21%

TDS:

AD:

Název zakázky: MODERNIZACE 2.NP a 3.NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o. IV

Objednatel: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 01 Tišnov, IČ: 44947909

Zhotovitel: Sdružení Bartagroup - KONTEST, Lomnička 97, 666 01 Lomnička, IČ: 06137661

Název projektu:

Registrační číslo projektu:

Rehab Kuthan 2.0

CZ.06.04.03/00/22_032/0003342

Popis a zdůvodnění změny:

§ 222 odst. 4 ZZVZ

§ 222 odst. 5 ZZVZ

§ 222 odst. 6 ZZVZ

U oken ve 2.NP byla v několika případech provedena vrstva jádrové omítky cca 80mm - stávající parapety bylo nutné nahradit

Uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

§ 222 odst. 7 ZZVZ

Stavební objekt: SO01 01 Stavební část 1 Pol

Jedná se o změnu: 
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ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH 5 436,68 Kč

Výše DPH

náklady na změnu vč. DPH 6 578,38 Kč

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel: 

podpis
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y hodnota přípočtů (víceprací)
5 436,68 Kč

celkem v Kč bez DPH

1 141,70 Kč

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00 Kč

celkem v Kč bez DPH


