
Evidenční Objednatele:č.2017/S/00334/1 vitele:

č. 1
ke

Smlouvě o dílo ze dne 30.5. 2017
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Město Hlinsko
adresa: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupený:
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:

tel. 602 324 500
Kontaktní osoba: Petr Klinecký - OIMM

tel. 608 667 808
IČO:
DIČ:
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 33628531/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel INSTAV Hlinsko a.s.
adresa: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
zapsaný v obchodním rejstříku krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631
zastoupený: Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva
Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických: Luboš Mužík, člen představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva
IČ: 25284959
DIČ: CZ25284959
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 78-8137880287/0100

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.5. 2017 tohoto znění:
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A. V èlánku I. shora uvedené smlouvy se doplòuje text v bodì 1.1 a novì zní:
Dne 30.5.2017 uzavøely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „smlouva«). Jejím pøedmìtem je
Výstavba infrastruktury pro RD Srní lokalita B v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci
stavby s názvem „Zástavba rodinnými domy Srní, Hlinsko«, vèetnì výkazu výmìr, zpracované
Ing. Martinem Linkem, Èáslavská 683, 537 01 Chrudim, ICO: 72776307, která obsahuje technické
specifikace, technické a uživatelské standardy.
V prùbìhu plnìní díla se objevily skuteènosti, které vyžadují provedení dalších prací, pøièemž tuto
skuteènost nemohl zhotovitel ani pøi náležité péèi pøedpokládat. Rozsah víceprací je specifikován v
položkových rozpoètech v pøíloze.

B. V èlánku IV. shora uvedené smlouvy se mìní text v bodì 4. a novì zní:
4.1. Cena díla uvedeného v èlánku I. této smlouvy èiní 2894 110,20 Kè bez DPH
4.2. Dodateèné práce 187 579,90 Kè bez DPH
4.3. Cena díla zahrnující ceny uvedené v èláncích 4.1. a 4.2. 3081 690,10 Kè bez DPH
4.4. Daò z pøidané hodnoty v základní sazbì 21 %
èiní z ceny uvedené v èlánku 4.3. èástku 647 154,92 Kè
4.5. Celková cena díla
vèetnì rozpoètové rezervy a DPH 3 728 845,02 Kè vèetnì DPH

C. V ostatním se shora uvedená smlouva nemìní.
D.
1. Tento dodatek vstupuje v platnost a úèinnost dnem podpisu obìmi smluvními stranami.
2. Tento dodatek byl schválen Radou mìsta Hlinska, dne 25.9.2017 pod è. Usnesení 98/2017/2
3. Tento dodatek je vyhotoven ve ètyøech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží dvì vyhotovení.
4. Nedílnou souèástí tohoto dodatku je následující pøíloha:

Pøíloha è. 1 — Položkový rozpoèet dodateèných prací

V Hlinsku dne 4.10. 2017 V Hlinsku dne 4.10. 2017

Objednatele za Zhótovitej~
Miroslav Krèil, DiS., Ing. Vladislav K páèe

Starosta mìsta pøedseda pøedsfavenstva

Hhinskti~—
= _____

Tyr~ova83353Q 01 HlInsko

IÈ: 25284959 DIè: è225284959
teI/fs~ 465 311 1 ‘~
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