OVANET a.s.Dodatek ke smlouvě

Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz

Číslo smlouvy objednatele: SD/20260019/D1
Číslo smlouvy zhotovitele: 	
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo  
(dále jen „dodatek“)
Smluvní strany
	OVANET a.s.
	
	VOSTAV MORAVA a.s.

	Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava
	
	Kuršova 468, Svinov, 721 00 Ostrava

	zastoupena členem představenstva
	
	předseda představenstva

	Ing. Michalem Hrotíkem
	
	Ing. Břetislav Čížek

	IČO:
	25857568
	
	IČO:
	25836129

	DIČ:
	CZ25857568 (plátce DPH)
	
	DIČ:
	CZ25836129

	Peněžní ústav:
	Československá obchodní banka
	
	Peněžní ústav:
	Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava 

	Číslo účtu:
	8010-0209268403/0300
	
	Číslo účtu:
	1099910999/5500

	vedená u Krajského soudu v Ostravě B 2335
	
	vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl B 4234


dále jen objednatel		dále jen zhotovitel 
Obsah smlouvy
Úvodní ustanovení 
1. S ohledem na změnu rozsahu prací z důvodu nepředvídatelných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně původního záměru, a po vzájemné dohodě a v souladu s článkem IV., odst. 4. smlouvy o dílo uzavřené mezi totožnými smluvními stranami dne 10. 3. 2026 (vedené u objednatele pod č. SD/20260019 dále jen „smlouva“) uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě.
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací díla „Modernizace pracovních prostor oddělení IT podpory“ čl. II Předmět smlouvy, odst. 1. 
„Smluvní strany se rozhodly realizovat vícepráce díla v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy.“
S ohledem na změnu rozsahu prací se obě strany vzájemně dohodly na změnách smlouvy.
2. Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1. smlouvy se mění takto: 
Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech:
Zahájení provádění díla:	16. 3. 2026
Dokončení díla, tj. předání díla předávacím protokolem do:	31. 10. 2026
3. Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy se mění takto: 
Původní cena díla celkem činila:
Cena bez DPH	5 221 889,73 Kč
Cena víceprací díla:
Cena bez DPH	1 796 070,23 Kč
Nova cena díla celkem činí:
Cena bez DPH	7 017 959,96 Kč
4. Čl. X. Platební podmínky, odst. 3. smlouvy se mění takto: 
Zhotovitel je oprávněn vystavovat dílčí faktury za skutečně dokončené části díla, a to na základě objednatelem odsouhlaseného a oběma stranami podepsaného soupisu provedených prací až do výše 80 % celkové ceny díla bez DPH. Oběma stranami podepsaný soupis provedených prací bude součásti dílčí faktury. Pokud v předávacím Protokolu o předání díla dle čl. VIII., odst. 2. nebudou uvedené žádné vady a nedodělky, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu až do výše 95 % celkové ceny díla bez DPH. V případě vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu bude 15 % z celkové ceny díla bez DPH fakturováno po jejich odstranění. Oběma stranami podepsaný Protokol o předání díla bude součástí faktury. Zbývajících 5 % z celkové ceny díla bez DPH bude jako pozastávka, která bude uhrazena na základě faktury vystavené po uplynutí záruční doby, nebude-li použita na úhradu nároků objednatele z této smlouvy. 
5. Čl. X. Platební podmínky, odst. 4. smlouvy se mění takto: 
Dílčí faktura bude vystavena do pěti (5) dnů po podpisu soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena do pěti (5) dnů po podpisu předávacího protokolu nebo pěti (5) dnů po předání protokolu o odstranění vad a nedodělků a do pěti (5) dnů po uplynutí záruční doby. 
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento odpovídá jejich vzájemné dohodě, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací díla
							
	Za objednatele	
	
	Za zhotovitele

	
	
	

	Ing. Michal Hrotík
	
	Ing. Břetislav Čížek

	člen představenstva
	
	předseda představenstva

	„podepsáno elektronicky“
	
	„podepsáno elektronicky“




Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SD/20260019, uzavřené mezi OVANET a.s. a VOSTAV MORAVA a.s.
Položkový rozpočet víceprací díla
	Číslo
	Název

	Typ dílu
	Celkem Kč bez DPH
	%

	1
	Zařízení č.1 - Větrání kanceláří a ostatních prostor
	xxx
	xxx
	-0,8

	342
	Stěny a příčky montované lehké
	xxx
	xxx
	0,5

	416
	Podhledy a mezistropy montované lehké
	xxx
	xxx
	5,5

	6
	Úpravy povrchu, podlahy
	xxx
	xxx
	-1,9

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	xxx
	xxx
	-7,3

	635
	Suché podlahy
	xxx
	xxx
	46,7

	96
	Bourání konstrukcí
	xxx
	xxx
	7,4

	99
	Staveništní přesun hmot
	xxx
	xxx
	1,7

	713
	Izolace tepelné
	xxx
	xxx
	6,1

	733
	Rozvod potrubí
	xxx
	xxx
	2,4

	734
	Armatury
	xxx
	xxx
	1,7

	735
	Otopná tělesa
	xxx
	xxx
	7,5

	767
	Konstrukce zámečnické
	xxx
	xxx
	21,4

	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	xxx
	xxx
	1,8

	781
	Obklady keramické
	xxx
	xxx
	0,6

	783
	Nátěry
	xxx
	xxx
	-0,1

	786
	Zastiňující technika
	xxx
	xxx
	-3,5

	M21
	Elektromontáže
	xxx
	xxx
	0,1

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	xxx
	xxx
	10,0

	ON
	Ostatní náklady
	xxx
	xxx
	0,5

	Cena víceprací díla celkem
	 
	1 796 070,23
	100,0
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