[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 00596/2024/OIVZ/21

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany
Objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupená:			Mgr. Jiří Knitl, radní
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:				00063754
DIČ:				CZ00063754
bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:			    
telefon:			
e-mail:				
(dále jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:			PKbau s.r.o.				
zastoupený: 			Ing. Ondřej Prášek, jednatel	
sídlo/místo podnikání:	Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
IČO:				087 57 127
DIČ:				CZ08757127
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 45022
bankovní spojení:		Komerční banka a.s.
číslo účtu:			 
telefon:			 
e-mail:			          	 
(dále jako „Zhotovitel“)

(dále také jako „Smluvní strany“)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00596/2024/OIVZ/21 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 354/26-R z jednání č. 28 ze dne 16. 6. 2026. 

Smluvní strany se, v souladu s čl. 15. odst. 15.3 Smlouvy o dílo č. 00596/2024/OIVZ/21 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Výsadba stromů v ul. Milady Horákové“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Smlouva byla uzavřena dne 8. 7. 2025 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0363/25-R, z jednání č. 35, ze dne 1. 7. 2025. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován analogicky dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla:


1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
a) změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnového listu (viz Příloha č. 1a - Změnový list č. 1);

b) změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst v důsledku těchto změn nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnového listu (viz Příloha č. 1a - Změnový list č. 2).
2. Ve Smlouvě se v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.3 
s tímto textem:
„1.3. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy, ve Změnových listech č. 1 a 2.  Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnového listu č. 1 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celková hodnota změny, vzniklá v důsledku změn závazku ze Smlouvy specifikovaných ve Změnovém listu č. 2, nepřesáhne analogicky s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to se započtením všech změn závazků ze Smlouvy, provedených analogicky s odstavcem 6 § 222 ZZVZ.

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.3 až 1.8 přečíslují na odstavce 1.4 až 1.9.
3. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto: 
      „
	Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
	
	5 732 000,00 Kč 

	Celková cena dle Smlouvy o dílo včetně DPH
	
	6 935 720, 00 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	       472 820,48 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně 21% DPH
	
	       572 112,78 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	6 204 820,48 Kč

	DPH 
	21 %
	1 303 012,30 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	7 507 832,78 Kč


       “
4. Ve Smlouvě v čl. 15. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 15.19 a nově zní takto: 
„15.19	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	  	
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem
č. 2 -	Harmonogram provádění díla
č. 3 -	Projektová dokumentace s názvem „77_Revitalizace ul. Milady Horákové“ (digitální podoba projektové dokumentace na CD nosiči)

č. 4 -	Rozhodnutí SÚ o schválení stavebního záměru č. j. SZ MČ P7 177112/2023/SU/Vav s nabytím právní moci dne 13. 12. 2023
č. 5 -	Smlouva o výpůjčce TSK č. 2/25/1267/053
č. 1a -	Změnové listy č. 1 – 2 vč. Rekapitulace 

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
11. K tomuto Dodatku č. 1 je přiložena následující příloha:
č. 1a - Změnové listy č. 1 – 2 vč. Rekapitulace



V Praze dne 24. 6. 2026			           		V Praze dne 24. 6. 2026


Objednatel							Zhotovitel





…………………………..			         		….…..……………………
Městská část Praha 7			   		PKbau s.r.o.
Mgr. Jiří Knitl		       					Ing. Ondřej Prášek
radní 								jednatel
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