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DODATEK  č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Smluvní strany 

Objednatel:     Město Horní Slavkov 
Sídlo:       Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov 
IČO:       00259322 
DIČ:       CZ00259322 
Bankovní spojení:    Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:    19-862175349/0800 
Zastoupen ve věcech smluvních: Alexandr Terek, starosta města 
Kontaktní osoba:   Petra Bednářová, Odbor majetku a investic 
Tel:     +420 724 755 079 
Email:     petra.bednarova@hornislavkov.cz 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby  
Sídlo:      Vančurova 477/9, 360 17 Karlovy Vary 
IČO:      40523284 
DIČ:      CZ40523284 
Bankovní spojení:    Raiffeisenbank a.s., pobočka K. Vary 
Číslo účtu:    1003063044/5500 
Obchodní rejstřík:  Zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským, soudem v Plzni, oddíl C, vložka 812  
zastoupena:    Stanislav Tichý, jednatel 
     Bohumil Zíka, jednatel 
     Ing. Zdeněk Zapletal, prokurista 
Kontaktní osoba:   Ing. Vladimír Šuma, technický náměstek 
Tel:     353 433 911 
Email:     info@timakv.cz  
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

(společně jako „smluvní strany“) 

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„občanský zákoník“) tuto: 
 

d o d a t e k  č .  2  k e  s m l o u v ě  o  d í l o  n a  r e a l i z a c i  s t a v b y   

z e  d n e  1 5 . 1 . 2 0 2 6  

 

„Měšťanský dům č.p. 6 – stavební úpravy“ 
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P r e a m b u l e  
 

 
Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu vzniklých více a méně prací, které vyvstaly v průběhu realizace díla. 
Předmětem dodatku je úprava rozsahu prací dle změnového listu č. 11, který se týká likvidace odpadů 
z prostoru dvorního objektu SO02. Potřeba provedení těchto prací vznikla po odkrytí skrytých vrstev 
historických navážek, stavební suti a smíšených materiálů, jejichž skutečný rozsah, objem a složení 
nebylo možné před zahájením prací objektivně zjistit. Provedení těchto prací je nezbytné pro řádné 
dokončení díla a má dopad do ceny díla a termínu jeho dokončení.  
 
 

 
Č l á n e k  I .  

Předmět dodatku 
 
 

Tímto dodatkem č. 2 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. č. 3 Cena díla, odst. č. 1, smlouvy o dílo 
takto:                 
     
Dílčí cena Dodatku č. 2         975.107,72,-Kč 
 
Dílčí cena Dodatku č. 1      1.065.799,10,-Kč 
Celková cena díla dle původní SOD              21.986.426,93,-Kč 
 
Celková cena díla bez DPH                                            24.027.333,75,-Kč 
Celková cena díla vč. DPH               29.073.073,84,-Kč 
 
  
 
Tímto dodatkem č. 2 se dále mění čl. č. 5 Doba plnění, odst. č. 1, smlouvy o dílo takto: 
  
Původní termín dokončení dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1:   2.1.2027 
Nový termín dokončení:                   25.1.2027 
 
 
 
 

Č l á n e k  I I .  
Závěrečná ustanovení  

 

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nebyla tímto Dodatkem č. 2 změněna, zůstávají v platnosti 
původním znění. 

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání 
a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  

 Příloha č. 1 – Změnový list č. 11 
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V Horním Slavkově dne……….         V Karlových Varech dne ………….. 

 

 

 

……………………………………….  ……………………………………… 

Za objednatele     za zhotovitele 

Alexandr Terek, starosta               Ing. Zdeněk Zapletal, prokurista  
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