Sml 0174/2017/1

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
Číslo smlouvy objednavatele:  Sml 0174/2017
Číslo smlouvy zhotovitele:  4/17
I.
1. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel:
Město Milevsko
         
zast. starostou města Ing. Ivanem Radostou

       Sídlo:
 
nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
       IČO:
 
002 49 831
       DIČ: 

CZ00249831
       Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Milevsko 
       Číslo účtu: 
27-0640992319/0800
       Identifikátor datové schránky:  8kabvcx
      (dále jen „objednatel“)
1.2. Zhotovitel:
KONSTRUKT s.r.o.

zast. jednatelem Jiřím Dražkou  
Sídlo:
Pražská třída 800, 500 04 Hradec Králové 
       IČO:
275 19 911 
       DIČ:
CZ27519911
       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci   
       Králové, spisová značka C 23809
       Bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Hradec Králové
       Č. účtu:
215903899/0300 
       Identifikátor datové schránky: qf3gd2r
 
      (dále jen „zhotovitel“)
      (objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03. 05. 2017 v souvislosti se změnou termínu plnění. Termín plnění se mění z důvodu jednání smluvních stran, projednávání variant řešení a upřesňování zadání předmětu díla objednatelem.

II.
Smluvní strany se dohodly, že se stávající body 1.2 a 1.3, článku IV. Smlouvy o dílo („Doba plnění a předání díla“) ruší a nahrazují se tímto novým zněním:
1.2. Zhotovitel se zavazuje provést část díla uvedenou v čl. II. odst. 1.3. a) do 20.11.2017, přičemž pro účely této smlouvy se tato část díla považuje za provedenou oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace (bez dokladové části projektové dokumentace). Zhotovitel bere na vědomí, že dílo (část díla) vykazující zjevné vady nebude objednatelem převzato a zhotoviteli nevznikne právo na zaplacení ceny díla, jakož i na vystavení faktury dle čl. III. odst. 2.2. této smlouvy.

1.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit inženýrskou činnost specifikovanou v čl. II odst. 1.3.b) neprodleně po předání a převzetí projektové dokumentace (bez dokladové části projektové dokumentace) objednateli na základě protokolu dle čl. IV. odst. 1.2, nejdéle však do 7 kalendářních dnů od podpisu protokolu.
Kompletní dokladová část projektové dokumentace bude objednateli předána na základě předávacího protokolu společně s pravomocným územním rozhodnutím a stavebním povolením nejpozději do 31. 03. 2018. Zhotovitel však nebude v prodlení, prokáže-li, že vynaložil veškeré možné rozumné úsilí ke splnění své povinnosti provést tuto část díla v uvedeném termínu, avšak dílo nebylo možné v daném termínu provést z důvodů neležících na straně zhotovitele. O dobu trvání těchto důvodů se prodlužuje termín dokončení díla.

Pokud nebude možné sloučit územní a stavební řízení z důvodů ze strany stavebního úřadu, bude oboustranným dodatkem dohodnuto posunutí termínu zajištění pravomocného stavebního povolení.
Ostatní články Smlouvy o dílo ze dne 03. 05. 2017 zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1 
1.1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení
1.2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo schválila dle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, Rada města Milevska dne 20.09.2017, číslo usnesení 346/17. Dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se toto prohlášení považuje za doložku potvrzující splnění podmínek zákona. 
1.3.  Zhotovitel bere na vědomí, že je pro účinnost Dodatku č. 1 nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.

V Hradci Králové dne ……….

  
     V Milevsku dne ……………..

Za zhotovitele:                                                                Za objednatele:

.....................................                                                   ............................................
 Jiří Dražka, jednatel                                                       Ing. Ivan Radosta, starosta
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