
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. D/PS/2026/001
uzavřený dle §1724-§1788, §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to na opravu a udržovací práce trafiky v 1NP č.p. 158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště
I. Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

IČ:00291471, DIČ:CZ00291471, Bankovní spojení: 168714891/0300

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou – starostou, zastoupeným ve věcech smluvních, v souladu s organizačním řádem a na základě Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro správce - přílohou č. 4 Příkazní smlouvy ze dne 30.12.2025, v platném znění, mgr Pavlínou Jagošovou, místostarostkou města

zastoupené společností EDUHA, s.r.o.
zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod spis. zn. C 51592

se sídlem Studentské náměstí 1535, 686 01 Uherské Hradiště

IČ:27680657, DIČ:CZ27680657

zastoupenou Ing. Liborem Karáskem - jednatelem, která zastupuje Město Uherské Hradiště na základě Příkazní smlouvy ze dne 30.12.2025, v platném znění 

(dále jen „Objednatel“) 

a

2. ZESS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod spis. zn. B462

se sídlem: Boršice č.ev.89, 687 09 Boršice

IČ: 15547906, DIČ: CZ 15547906

bankovní spojení: UniCredibank – č.ú: xxxxxxxxxxxxxxx
zastoupená: Dagmar Dvouletou, předsedkyní představenstva

(dále jen jako „Zhotovitel")

II. Prohlášení stran

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 29.05.2026 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení opravy a udržovacích prací trafiky v 1NP č.p. 158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, které jsou zahrnuty v projektové dokumentaci, vypracované společností Projekty staveb Czech Republic s.r.o., 01/2025, zak č. 250204 PS407 (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“).

2. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

III. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v důsledku odsouhlasených víceprací a méněprací. Tyto zahrnují zejména nutnosti provedení štukových vrstev kleneb, provedení nového kapacitnějšího hlavního přívodu silnoproudu, dílčí změny rozvodu elektroinstalace a zdravotechniky – uzpůsobení potřebám smluvního nájemce, vyrovnání větších nerovností podlahy, změny v použitých dveřích, upuštění od použití zpevňující síťoviny na klenby, přičemž podrobně je vše rozepsáno v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Konečná cena víceprací a méněprací činí v součtu celkem 82 381,35,- Kč (slovy: osmdesát dva tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých, třicet pět haléřů) bez DPH. 
3. Na základě veškerého výše uvedeného se mění Smlouva následovně:
a) Původní znění dle Smlouvy o Dílo:
· čl. VII, odst. 1
Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtů Zhotovitele a činí 649 109,27 Kč (slovy: šest set čtyřicet devět tisíc jedno sto devět korun českých, dvacet sedm haléřů) bez DPH.

· čl. VII, odst. 3
DPH činí 21 % ze základu 649 109,27 Kč, tj. 136 312,95 Kč (slovy: jedno sto třicet šest tisíc tři sta dvanáct korun českých, devadesát pět haléřů).

b) Nové znění (dle Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo):

· čl. VII, odst. 1
Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtů Zhotovitele a činí 731 490,62 Kč (slovy: sedm set třicet jedna tisíc čtyři sta devadesát korun českých, šedesát dva haléřů) bez DPH.

· čl. VII, odst. 3
DPH činí 21 % ze základu 731 490,62 Kč, tj. 153 613,03 Kč (slovy: jedno sto padesát tři tisíc šest set třináct korun českých, tři haléře).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Objednatel prohlašuje, s odkazem na §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění předpisů následujících, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s Příkazní smlouvou uzavřenou dne 30.12.2025 v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1139/RM/90/2025 ze dne 15.12.2025. 

Příloha dodatku: Položkový rozpočet víceprací a méněprací
V Uherském Hradišti dne 24.6.2026     
          V Boršicích dne…………

        Za Objednatele                                                            Za Zhotovitele

       Otis razítka
                                                                      Otisk razítka
   mgr Pavlína Jagošová, v.r.                                               Dagmar Dvouletá, v.r.
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