
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S/PS/2025/004
uzavřený dle §1724-§1788, §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to dodávka a montáž nových vodoměrů na teplou a studenou vodu, a dále indikátorů tepelných nákladů ve vybraných objektech ve vlastnictví zadavatele.
I. Smluvní strany

I. 
Smluvní strany
1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

IČ:00291471, DIČ:CZ00291471, Bankovní spojení: 168714891/0300

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou – starostou, zastoupeným ve věcech smluvních, v souladu s organizačním řádem a na základě Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro správce - přílohou č. 4 Příkazní smlouvy č. 2025/0975/SMM-OSM ze dne 30.12.2025, v platném znění, mgr Pavlínou Jagošovou, místostarostkou města

zastoupené společností EDUHA, s.r.o.
zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod spis. zn. C 51592

se sídlem Studentské náměstí 1535, 686 01 Uherské Hradiště

IČ:27680657, DIČ:CZ27680657

zastoupenou Ing. Liborem Karáskem – jednatelem. Společnost EDUHA, s.r.o. zastupuje Město Uherské Hradiště na základě výše uvedené Příkazní smlouvy 

(dále jen „Objednatel“) 

                                          a
2. REÚSS ENERGETIKA a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 4758, vedenou u Krajského soudu v Brně

se sídlem Vinohradská 287, 686 05 Uherské Hradiště
IČ: 27707644, DIČ: CZ27707644
Zastoupená:
Ing. Silvestrem Maluškem – předsedou představenstva



Ing. Lukášem Veclem – místopředsedou představenstva

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen jako „Dodavatel")

II. Prohlášení stran

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 05.12.2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je dodávka a montáž nových vodoměrů na teplou a studenou vodu, a dále indikátorů tepelných nákladů ve vybraných objektech ve vlastnictví zadavatele (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“).

2. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

III. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v důsledku odsouhlasených víceprací a méněprací. Vícepráce zahrnují dodatečné práce při instalaci vodoměrů do 14ti bytů objektů Štěpnická č.p.1059 a č.p.1185, v rámci méněprací nebyly instalovány indikátory topných nákladů na objektech Dvořákova č.p.567 a Lechova č.p.727.
2. Konečná cena víceprací a méněprací činí v součtu celkem minus 34.310,00,- Kč (slovy: minus třicet čtyři tisíc tři sta deset korun českých) bez DPH. 
3. Na základě veškerého výše uvedeného se mění Smlouva následovně:
a) Původní znění dle Smlouvy o Dílo:
· čl. VII, odst. 1
Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Dodavatele a činí 691 440,00 Kč (slovy: šest set devadesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých) bez DPH.

b) Nové znění (dle Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo):

· čl. VII, odst. 1
Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Dodavatele a činí 657 130,00 Kč (slovy: šest set padesát sedm tisíc jedno sto třicet korun českých) bez DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Objednatel prohlašuje, s odkazem na §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění předpisů následujících, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s Příkazní smlouvou uzavřenou dne 30.12.2025 v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1139/RM/90/2025 ze dne 15.12.2025. 

Příloha dodatku: Položkový rozpočet víceprací a méněprací
V Uherském Hradišti dne 24.6.2026  
          V Uherském Hradišti dne…………

        Za Objednatele                                                            Za Zhotovitele

         Otisk razítka
                                                                  Otisk razítka
  mgr Pavlína Jagošová, v.r.                                             Ing. Silvestr Malušek, v.r.
                                                                                          předseda představenstva


                                                                                          Ing. Lukáš Vecl, v.r.
                                                                                          místopředseda představenstva
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