Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 26030

uzavřené dne 18.05.2026 mezi níže uvedenými stranami

na provedení akce

  „Oprava střechy ZŠ Kollárova v Jihlavě – UČEBNOVÝ BLOK“



1.  SMLUVNÍ STRANY

1.1.   Objednatel:                    Základní škola Jihlava, Kollárova 30, 
	příspěvková organizace

                               	se sídlem: Kollárova 2713/30, 58601 Jihlava
			
     	Zastoupený:   	Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy 

Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
č.ú.: 70881413/2010

  	IČ: 	70881413
DIČ:	CZ70881413

zapsaný u Krajského soudu v Brně, spisová zn. Pr 143/KSBR
	 
Osoby oprávněné -
-ve věcech smluvních:  	Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy
	kontakt – tel. 567563571, e-mail: zeman@zskol.ji.cz
-ve věcech technických: 	Vysplan s.r.o., 8.března 4812/2a, 58601 Jihlava, IČ: 27717089, 	
	Ing. Michal Suchna, tel. 739 064 456, m.suchna@vysplan.cz 
-koordinátor BOZP: 	Jan Kottink, Za Prachárnou 4276/17, 58601 Jihlava, IČ: 03119840,
	Jan Kottink, tel. 725 816 836, kottink.jan@gmail.com



1.2.   Zhotovitel:   	Global, spol. s r.o.

	se sídlem: Hruškové Dvory 125, 586 01 Jihlava

Zastoupený:	Ing. Vladimírem Bílkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Jihlava, č.ú.: 108607437/0300

IČ:	47909668
DIČ:	CZ 47909668

[bookmark: _Hlk49776943]zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 9790 ze dne 21.4.1993

Osoby oprávněné -
-ve věcech smluvních:  	Ing. Vladimír Bílek – jednatel společnosti, 
	kontakt – tel. 602740841, e-mail: bilek@global-jihlava.cz
-ve věcech technických: 	Ing. Martin Doubek - stavbyvedoucí, 
		kontakt – tel. 602740871, e-mail: doubek@global-jihlava.cz

Smluvní strany uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo.
2. UJEDNÁNÍ O DOPLNĚNÍ A ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na doplnění a změně smlouvy o dílo takto:

1. V čl. 2. Předmět Smlouvy se doplňuje odstavec 2.2. o následující text:

Předmět díla se mění, doplňuje takto :
a) Přípočty a odpočty dle rozpisu ZP ze dne 19.06.2026 (nová příloha č.2 k SoD)
b) Výměna střešního výlezu podle CN ze dne 10.06.2026 (nová příloha č.3 k SoD)

2. V čl. 5. Cena díla se mění odstavec 5.1. takto:

Původní smluvní cena celkem bez DPH	 1.695.887, - Kč

Přípočty a odpočty dle rozpisu ze dne 19.06.2026 	 + 37.680, - Kč
Výměna střešního výlezu podle CN z 10.06.2026 	 + 41.254, - Kč



Nová smluvní cena celkem bez DPH 	 1.774.821, - Kč


3. V čl. 8. Závěrečná ustanovení se doplňuje odstavec 8.2. o následující:

Přílohou č.2 Smlouvy o dílo se nově stává Zjišťovací protokol ze dne 19.06.2026.
Přílohou č.3 Smlouvy o dílo se nově stává CN Výměna střešního výlezu ze dne 10.06.2026.



3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU Č. 1

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

3. Smluvní strany Dodatek č.1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že vyjadřuje   
       jejich svobodnou a pravou vůli, což stvrzují vlastnoručními podpisy.



[bookmark: _GoBack]V Jihlavě, dne 26.6.2026





………………………………..……………     	…………………………………..……….
Za Objednatele			Za Zhotovitele
Mgr. Tomáš Zeman – ředitel školy			Ing. Vladimír Bílek – jednatel společnosti
			Global, spol. s r.o.
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