Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo na projekční práce:
„Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy“
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	Dodatek č. 13
ke Smlouvě o dílo na projekční práce 
Ev. č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/178/P/SoD/2022
Ev. č. smlouvy Zhotovitele: 123040A



„Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy“










uzavřený podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými stranami a za níže definovaným účelem (dále jen „Dodatek“)
Úvodní ujednání
Smluvní strany
Objednatel:
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
IČO: 679 81 801
Peněžní ústav: xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:	xxxx
ID datové schránky: ndn5skh
Adresa elektronické podatelny: xxxx
(dále jen „Objednatel“)
Zhotovitel
Obchodní firma: AQUATIS a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
Sídlo: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
Peněžní ústav: xxxx
Číslo účtu: xxxx
ID datové schránky: ghccgrc
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“ nebo samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref141434941]Zvláštní část
[bookmark: _Ref141434787]Předmět Dodatku
Na základě dohody Smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/178/P/SoD/2022 (ev. č. smlouvy Objednatele), resp. č. 123040A (ev. č. smlouvy Zhotovitele), ze dne 1. 5. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2023, dodatku č. 2 ze dne 29. 2. 2024, dodatku č. 3 ze dne 26. 4. 2024, dodatku č. 4 ze dne 24. 6. 2024, dodatku č. 5 ze dne 2. 8. 2024, dodatku č. 6 ze dne 20. 9. 2024, dodatku č. 7 ze dne 27. 11. 2024, dodatku č. 8 ze dne 28. 11. 2024, dodatku č. 9 ze dne 26. 2. 2025, dodatku č. 10 ze dne 28. 4. 2025, dodatku č. 11 ze dne 28. 8. 2025 a dodatku č. 12 ze dne 27. 1. 2026 (dále jen „Smlouva“), z důvodů uvedených ve Změnovém listě č. 13, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1, upravuje takto:

V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se v odstavci 1 vypouští původní text:
„f) bod B – 2) – PŘÍSTAV ……..........................................................................................…… do 30. 6. 2026“,
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:
„f) bod B – 2) – PŘÍSTAV …….........................................................................................…… do 30. 11. 2026“.

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
[bookmark: _Ref141434963][bookmark: _Ref150369336]Obecná část
Závěrečná ujednání
Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, všemi Smluvními stranami do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek).
Dodatek nabývá účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
Smluvní strany se dohodly, že Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku, zašle Objednatel. 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Změnový list č. 13
Objednatel viz dig. podpis 22.06.2026
	………………………………………………………………….

	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

	Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

	
Zhotovitel viz dig. podpisy 17.06.2026


………………………………………………………………….

	AQUATIS, a.s.
xxxx
generální ředitel na základě plné moci ze dne 16. 12. 2025

	


......................................................................
AQUATIS, a.s.
xxxx
zástupce generálního ředitele na základě plné moci ze dne 16. 12. 2025
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