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DODATEK Č. 1 

ke Kupní smlouvě na dodávku expanzí k diskovým polím 

č. MSP-11/2026-MSP-CES 

Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti  

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2  
IČO: 00025429  
DIČ: není plátce DPH  
zastoupena: Mgr. Elenou Ransdorfovou, ředitelkou odboru provozu a podpory ICT  

bankovní spojení: Česká národní banka  
č. účtu: 5120001/0710  
(dále jen „Kupující“)  

a 

KSP Computer & Services, s.r.o.  

se sídlem: Havlíčkova 1680/13, Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČO: 27875849  
DIČ: CZ27875849  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123420  
zastoupená: Jurajem Pavolem, jednatelem  

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  

č. účtu: 47689028/5500  
(dále jen „Prodávající“) 

(Kupující a Prodávající jsou dále společně označováni jako „smluvní strany“ nebo též 
jednotlivě jako „smluvní strana“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávku 
expanzí k diskovým polím (dále jen „Dodatek č. 1“):  

PREAMBULE 

A. Na základě výsledků nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Nákup expanzí k diskovým 

polím“ uzavřely smluvní strany uzavřely Kupní smlouvu na dodávku expanzí k diskovým 

polím č. MSP-11/2026-MSP-CES (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka 
expanzí k diskovým polím a souvisejících služeb specifikovaných ve Smlouvě. 

B. Předmět Smlouvy je realizován v rámci projektu „Posílení infrastruktury pro digitální 
pracoviště“, který je financován z prostředků Národního plánu obnovy, registrační číslo 
projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_023/0007684 (dále jen „Projekt“), který bude ukončen ke 
dni 30. 6. 2026.  
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C. Účelem Dodatku č. 1 je zkrácení doby dodání Předmětu plnění dle Smlouvy, s ohledem na 

dobu trvání Projektu. Jedná o změnu závazku ze smlouvy, která není podstatnou změnou 
smlouvy ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Článek I. 
Změna Smlouvy 

(1) Smluvní strany sjednávají následující změnu Smlouvy: 

Znění odstavce 2. v článku II. Smlouvy (Dodání Předmětu plnění) se ruší a nahrazuje 

se tímto novým úplným zněním: 

„Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Předmět plnění nejpozději do 29. června 
2026.“ 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

(1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny. 

(2) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí 

Kupující. 

(3) Tento Dodatek č. 1 je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li Dodatek č. 1 
podepsán vlastnoručně, je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý bude 
považován za prvopis; Kupující obdrží dva (2) stejnopisy a Prodávající obdrží jeden (1) 
stejnopis Dodatku č. 1. Je-li Dodatek č. 1 podepsán elektronicky, je podepsán pomocí 

kvalifikovaného elektronického podpisu.  

(4) Smluvní strany tímto prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1, a že tento 
Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čeho připojují své 
podpisy.  

Za Kupujícího      Za Prodávajícího 

  

V Praze dne .....................                          V Praze dne .....................             

 

Mgr. Elena Ransdorfová     Juraj Pavol 

ředitelka odboru provozu a podpory ICT  jednatel 


