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D O D A T E K  č. 1  
ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2017 

ID:106555 

uzavřené na akci: 

,ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava sociálního zařízení, na DM školy' 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 

Se sídlem: 

Zastoupený: 

K podpisu smlouvy pověřen: 

Zástupce pro věci smluvní: 
Zástupce pro uplatňování reklamací 
Zástupce pro věci technické: 
Tel./fax 
IČO : 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Kraj Vysočina 

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana kraje pro 
oblast ekonomiky a majetku 
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík 
Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového 
Jiří Lukáš 
564 602 362 / 564 602 433 
708 90 749 
Sberbank CZ, a.s, 
4050005000/6800 

Zhotovitel: 
Se sídlem: 
Zastoupený' 

Zástupce pro věci smluvní: 
Zástupce pro věci technické: 
tel./e-mail: 
IČO : 
DIČ : 
Bankovní spojení: 
číslo účtu : 
zápis v obchodním rejstříku: 

ATOS, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou 
Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Ing. Jaroslavem Brodilem, Miroslavem Tichým 
jednateli 
Ing. Jaroslav Brodil 
Ing. Josef Formánek 
608 056 581 
620 28 081 
CZ 620 28 081 
Komerční banka, a.s. 
2792220237/0100 
KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007 

2. Předmět dodatku 
Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2017 na akci: „ČZA v Humpolci, střední 
škola - Oprava sociálního zařízení, na DM školy" je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti 
provedení stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro 
dokončení akce. Jedná se o stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto 
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posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou 
zohledněny v rámci uzavřeného dodatku práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla 
provedeny (méněpráce). Specifikace těchto změn je popsána v přiloženém položkovém rozpočtu, který 
e nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Smluvní strany se z důvodu změny závazku dohodly v souladu s ustanovením čl. 2., 4. a 13. Smlouvy o 
dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto: 

1) Článek 2. Předmět díla 
Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém rozpočtu, který je 
nedílnou součástí tohoto dodatku. 

2) Článek 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto: 

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
Cena bez DPH: 5 728 153,27 Kč 
DPH 21%: 1 202 912,19 Kč 
Cena s DPH celkem: 6 931 065,46 Kč 

Slovy: šestmilionůdevětsettřicetjedentisícšedesátpět 46/100 korun českých 

Rekapitulace ceny: 
Cena díla před uzavřením dodatku č. 1: 

Cena bez DPH 
DPH 21% 

Cena s DPH celkem 

5 432 100 Kč 
1 140 741 Kč 
6 572 841 Kč 

Cena víceprací-méněprací dle dodatku č. 1: 
Cena víceprací bez DPH: 664 429,52 Kč 
Cena méněprací bez DPH: 368 376,25 Kč 
Cena více-méněprací bez DPH: 296 053,27 Kč 
DPH 21%: 62 171,19 Kč 
Cena více-méněprací celkem s DPH činí: 358 224,46 Kč 

Cena díla po uzavření dodatku č. 1 celkem s DPH: 6 931 065,46 Kč 

3. Závěrečná ustanovení 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s 
celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto 
dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění 
této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že 
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v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena 
od samého počátku. 
Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro 
zhotovitele. 

Příloha, položkový rozpočet změn 

V Ledči nad Sázavou Uo-a&w- 2 a 09. m 

Ing. Jaroslav Brodil 

V Jihlavě dne: 

jednatel 
Miroslav Tichý 

jednatel 

Kraj Vysočina 

Ing. Josef Pavlík 
náměstek hejtmana kraje pro 
oblast ekonomiky a majetku 
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