
Číslo ZBV:

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

(a) Přehled změn stavby 1 Zadavatel

(b) Rozpis ocenění změn položek 2 Dodavatel

(c) Fotodokumentace

(d) Geodetické zaměření

(e) Související korespondence

Správce Stavby

Zhotovitel

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený zaměstnan
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že n
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny
je zároveň záznamem o změně závazku
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
Objednatel (předseda představenstva)

0,00 627 251,26 627 251,26

Podpis vyjadřuje schválení změny a

Strany smlouvy o dílo č.3/24/5900/009 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.05.2024:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: Společnost „EUROVIA – POHL – Dukelských hrdinů"

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Asfaltové souvrství v ul. U Výstaviště
Pro eliminaci vzniku deformací a trhlin při zvýšeném dopravním zatížení (využití pro vedení objízdných tras při probíhajicí obnově západního
křídla Průmyslového paláce, respektive k očekávanému nárůstu těžké nákladní dopravy) bylo nutné v řešeném úseku použít asfaltové směsi se
zvýšenou tuhostí.
Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ). Potřeba provedení prací vznikla v důsledku zjištěných okolností.
Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.
Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny
na cenu Stavby:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn
celkem

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

111.b / 4 33Vozovky, chodníky - trojúhelník Stromovka - KÚ
vozovek a chodníků

Příloha č. 1 Manuálu

Změnový list pro změny dle §222 odst. 4 ZZVZ
Název a evidenční číslo stavby: Dukelských hrdinů, U Výstaviště, č. akce 1000111 Číslo SO/PS / číslo změny

SO/PS:







číslo
ZBV 33

STROJNÍ POKLÁDKA ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ (km 0,600-0,950)

Dukelských hrdinů, U Výstaviště, č. akce 1000111

PŘÍLOHA - Fotodokumentace

Asfaltové souvrství v ul. U Výstaviště



duke2509_tabulka_plochy.xls

Stránka 1 z 1

Tabulka ploch:
číslo barva popis plocha
1 černá vozovka_asfalt 1117.660m2
2 černá obruba_O32 86.820m2
2 černá obruba_O25 0.000m2
2 černá obruba_O20 0.000m2
2 černá obruba_O15 2.692m2
2 černá obruba_O12 0.000m2
2 černá obruba_O10 0.000m2
7 černá obruba_chodník_O12 5.302m2
3 červená slepecká_dlažba 48.966m2
3 fialová varovný_pás 0.000m2
4 modrá chodník_dlažba_mozaika_řezaná 686.081m2
4 modrá chodník_dlažba_mozaika_štípaná 0.000m2
5 hnědá chodní_asfalt 0.000m2
11 zelená přídlažba_chodník 29.955m2
12 hnědá vjezdy_malá_dlažba10 12.015m2
12 fialová vjezdy_malá_dlažba8 0.000m2
13 fialová parking_velká_dlažba16 0.000m2
14 hnědá vozovka_velká_dlažbaVDL16 0.000m2

celkem: 1989.491m2





duke2512_tabulka_plochy.xls

Stránka 1 z 1

Tabulka ploch:
číslo barva popis plocha
1 černá vozovka_asfalt 2674.586m2
1 černá vozovka_vjezd_asfalt 54.603m2
2 černá obruba_O32 203.705m2
2 černá obruba_O25 5.032m2
2 černá obruba_O20 57.367m2
2 černá obruba_O15 0.533m2
7 černá obruba_chodník_O12 81.999m2
3 červená slepecká_dlažba 82.052m2
3 fialová varovný_pás 41.239m2
4 modrá chodník_dlažba_mozaika 3285.473m2
5 hnědá chodní_asfalt 132.364m2
11 zelená přídlažba_chodník 76.218m2
12 hnědá vjezdy_malá_dlažba10 178.114m2
13 fialová parking_velká_dlažba16 427.614m2

celkem: 7300.899m2









číslo
ZBV 33

PŘÍLOHY JSOU DOSTUPNÉ V SEKCI 06_CONTRACT MANAGEMMENT
https://web.connect.trimble.com/projects/R7s6PQ_Ytgc/data/folder/R2kj6AJl4_I

1) Oznámení zhotovitele Ozn/EU/025 s předložením Návrhu Variace č. EU/16

2) Pokyn Správce Stavby k provedení

3) Vyjádření AD

4) Vyjádření TDS

Dukelských hrdinů, U Výstaviště, č. akce 1000111

PŘÍLOHA - Související korespondence

Asfaltové souvrství v ul. U Výstaviště

V SOULADU SE SMLOUVOU O DÍLO A PŘÍSLUŠNÝMI PŘÍLOHAMI, KONKRÉTNĚ S DOKUMENTEM "PLÁN REALIZACE BIM (BEP)",
PROBÍHÁ KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI DLE PODČLÁNKU 1.3 ZO/PO [KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY] VE
SCHVÁLENÉM PROSTŘEDÍ CDE
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METROPROJEK T Praha a. s .
A rgent i nská 1621/ 36, 170 00 Praha 7, I Č: 45271895
Tel . : +420 296 154 105, +420 296 154 121
E-mai l : i n f o@met rop ro jek t . cz URL: ww w.met ropro jek t . cz



Sídlo firmy kontakt a veškerá korespondence
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje hlavní kancelář Praha kancelář Brno
Zapsaná u Městského soudu Praha, OR oddíl B, vložka 4235 Pelušková 1407 Ptašínského 10
IČO: 25070282, DIČ: CZ25070282 198 00 Praha 9 - Kyje 602 00 Brno – Královo Pole
Peněžní ústav KB Praha 8 tel.: 28194 0147, 51, 54 tel.: 541 236 270, 300
Účet číslo 19-5438970207/0100 e-mail: recepce@infram.cz e-mail: brno@infram.cz


