
Magistrát města JihiaV~1
smlouva zaevidována

pod Č.:

Čj. MMJIOŠKTI1 1734512017

S m I o u v a o d í I o
uzavřená dle ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále Jen „občanský
zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY
Statutární město J i h I a v a
se sídlem Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: PaedDr. Ing. Rudolfem Chloupkem - primátorem
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
Bankovní spojeni: Česká spořitelna as., pobočka Jihlava
Císlo účtu: 27-1466072369/0800

Pozemní stavby Jihlava, spol. s r.o.
sídlo firmy: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
Zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417
Zastoupený: Ing. Roman kapoun, jednatel společnosti
IČO: 18198074
DIČ: CZ18198074
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a. s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 218311338/0600

1.3 Ve věcech smluvních jedná za objednatele: PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
za zhotovitele: Ing. Roman Kapoun

Kontaktní osoba za objednatele: Lenka Šťastná
Ve věcech technických jedná za zhotovitele: Ing. Roman Kapoun, Ing. Stanislav Uchytil

1.4 Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řizení předmětu díla
a komunikaci s objednatelem či jeho zás!upcem.
Odpovědný pracovník zhotovitele: Petr Svarc - stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT DÍLA

11.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost,
s náležitou odbornou péčí, v obvyklé kvalitě a ve sjednané době kompletní stavební práce
včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

„Oprava objektu mateřské školy U Dlouhé stěny 50 po požáru“
Místo provádění prací: mateřská škola, ul. U Dlouhé stěny 50, Jihlava, k.ú. Jihlava

11.2 Rozsah a kvalita předmětu díla je dána níže uvedenými dokumenty a dílo musí být
provedeno v jejich souladu:

b) Nabídkou zhotovitele doručenou dne 25. 9. 2017.
c) Příslušnými normami a předpisy, které se vztahují k plnění zhotovitele, platnými v době

provádění díla.
d) Obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů vydaných statutárním městem

Jihlava (wwwjihlava.cz - dokumenty, vyhlášky).

1.1 Objednatel:

1.2 Zhotovitel:

a) Projektovou dokumentací pro
Dlouhé stěny 50, Jihlava
Brněnská 48, 586 01 Jihlava,

realizaci stavby pod~ázvem „Mateřská školka Mozaika, U
zpracované společnbští ~ATELIER ALFA, spol. s r.o.,
iČo: 1819762 z roku 2003.

e) Ohlášením stavebních prací.
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11.3 Podmínky vyplývající z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo
povinnost objednatele jako investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.

11.4 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu
díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu. Poplatky související
s realizací díla hradí zhotovitel. Poplatky spojené se záborem veřejného prostranství
jsou určeny obecně závaznou vyhláškou č. 5/2016 o místním poplatku za užíváni veřejného
prostranství.

11.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke škodě
na přilehlých objektech, na okolních pozemcích a areálové komunikaci. Práce budou
probíhat mimo provoz mateřské školy.

11.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit denně úklid staveniště, odvoz vybouraného materiálu a
úklid přilehlých komunikaci

11.7 Dojde-li při realizaci předmětu díla kjakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením
předmětu díla na základě požadavků objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto
změn, který zhotovitel ocení v souladu s Čl. IV.2 této smlouvy a o těchto dohodnutých
změnách uzavřou obě strany písemně dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou
i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními
stranami má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele,
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

11.8 Požaduje-li změny stavby zhotovitel, je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo
rozšíření, ocenit je v souladu s Čl. IV. 2 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli
k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo
a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo
na jejich úhradu.
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má
objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

11.9 Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu či. Il. 7 a II. 8) budou fakturovány zhotovitelem
a hrazeny objednatelem po uzavření příslušného písemného dodatku smlouvy o dílo.

11.10 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci realizace zakázky budou dodány materiály dle
parametrů uvedených v projektové dokumentaci.
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím
spojené.
Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou
certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které
se vztahuji kjakosti a certifikaci použitých materiálů.

11.11 Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rQzsahu Čl. II. této smlouvy bude mít
kvalitativní technické ukazatele dle obecných teóhr‘ičkých požadavků na výstavbu
a platných norem odpovídajících závazku zhotovitele podle čI. 11.10.

11.12 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení
díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle
závazků zhotovitele dle či. ii. této smlouvy.

11.13 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které
nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže je o této
skutečnosti učiněn souhlasný zápis do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí
v paré skutečného provedení díla podle čI. VI.1 této smlouvy.
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11.15 Na případné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen písemně upozornit
objednatele neprodleně po jejich zjištění. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady
díla tím způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu platnými právními
předpisy (vyhlášky, nařízení, normy apod.) a zároveň odpovídá v plném rozsahu za další
důsledky porušení této povinnosti včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí
zhotovitele objednateli vznikla.

11.16 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla dle této smlouvy na své náklady
kontrolovat jakost a kvalitu kteréhokoliv druhu zhotovitelem použitých stavebních materiálů.
Objednatel může, v případě nejasností, zadat provedení zkoušky certifikační autoritou,
vybranou objednatelem (dále jen „certifikační autorita“), v reprezentativním množství
vzorků materiálu. Zhotovitel je povinen objednateli předložit materiály na provedení
zkoušky. Stavební materiály, které zhotovitel odmítne předat objednateli ke kontrole,
se považují za materiály s negativním výsledkem zkoušky a zhotovitel je nesmí použít.
V případě pozitivních výsledků zkoušky, provedené certifikační autoritou podle jejích
standardů, se má za to, že všechny stavební výrobky kontrolované šarže dosáhly
pozitivních výsledků. Dojde-li při provádění zkoušky k destrukci stavebních výrobků,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jejich cenu dle obsahu soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem. Termín dokončení stavby
se zhotoviteli prodlužuje o dobu trvání zkoušky u certifikační autority. Náklady spojené
s provedením zkoušky včetně dopravného uhradí objednatel.
V případě negativních výsledků zkoušky, provedené certifikační autoritou podle jejích
standardů, se má za to, že všechny stavební výrobky kontrolované šarže dosáhly
negativních výsledků bez ohledu na to, zda již byly zabudovány či nikoliv a zhotovitel
nesmí tyto materiály použít. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady spojené
s provedením takové zkoušky včetně dopravného. V případě negativní zkoušky
se neprodlužuje termín dokončení o dobu trvání zkoušky u certifikační autority.

III. TERMÍN PLNĚNI - STAVENIŠTĚ

111.1 Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od účinnosti této smlouvy
O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný
protokol o předání a převzetí staveniště.

111.2 Lhůta pro provádění prací a pro předání a převzetí hotového díla:

Po předání a převzetí staveniště do 18. 12. 2017

111.3 Za nesplnění termínu dokončení a předání hotového předmětu díla v termínu stanoveném
v čI. Ill. 2 této smlouvy, či při znemožnění vydání kolaudačního souhlasu výlučně z důvodu
na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu Ýe výši
10 000 Kč za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává
právo na náhradu škody nedotčeno. Smluvní pokuta bude uplatněna v souladu s článkem
V. B této smlouvy (dále jen Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8 této smlouvy).
Zhotovitel je vázán sjednaným termínem předání hotového díla dle bodu Ill. 2 smlouvy i v
případě, že objednatel zastaví stavební práce z viny zhotovitele dle či. VII. I této smlouvy.

111.4 V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zašta~)Lpráce ze své viny nebo bude
zřejmé, že nedodrží dílčí termín plněni die harmonograrffu výstavby o dobu delší než 14
dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo
odstoupit od smlouvy dle či. VII. 11 této smlouvy a zadat provedení nebo dokončení
předmětu díla nebo jeho části jinému dodavateli. Zhotovitel je povinen objednatele
písemně upozornit min. 7 dnů předem na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny,
budou přerušeny nebo zastaveny práce, nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle
harmonogramu výstavby o dobu delší než 10 dnů.
Za nesplnění oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 10 000,- Kč.

-3-



111.5 V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z důvodů na straně objednatele,
není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání
zdržení na základě uzavřeného písemného dodatku této smlouvy.

111.6 Projektová dokumentace k provedení stavby včetně další příslušné dokumentace bude
předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

111.7 a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák.
Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Stavební deník
musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.
b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří
neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen
respektovat okamžitě.
c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jeho zástupci, pracovníci
TD, koordinátor BOZP, dále zástupci zhotovitele, projektant.
d) K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději
do pěti pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele,
které budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TD objednatele ihned
Po učiněném zápisu.

111.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz,
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s ~ 14 vyhl. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií
pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, provozovatelem objektu, případně
s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určeni skládek materiálů, povolení
vybudování objektů zařízení staveniště apod.
Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi od doby převzetí
do doby předání hotového díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení
o náhradě škody.

111.9 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu
současně s předáním a převzetím díla. V případě nesplnění tohoto termínu zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý
započatý den prodlení. Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8 této smlouvy.
Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.

111.10 Zhotovitel při realizaci díla v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech
pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy, podmínky ochrany
životního prostředí, veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické, požární předpisy,
ochranná a jiná opatření na staveništi, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které
se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese
veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

111.11 Zhotovitel, který je původcem odpadů dle ~ 4 odst. I písm. x) zákona Č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen
při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil sjednotlivými druhy
stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákoříern o odpadech.

111.12 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleni odstranit veškerá znečištění
a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě,
že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději
do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý
započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel
povinen ji nahradit. Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8 této smlouvy.

111.13 Objednatel se zavazuje dokončené dilo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj
cenu uvedenou v čI. IV. této smlouvy.
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111.14 Zhotovitel nesmí provádět dílo v době nepříznivých klimatických podmínek, kdy není
možné dodržet technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta pro dokončení
stavebních prací je sjednána s vědomím toho, že zahrnuje nebo může zahrnovat období
ztížených klimatických podmínek pro realizaci díla.

IV. CENA ZA DÍLO

lV.1 Cena díla je sjednaná jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + příslušná
sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni
povinnosti přiznat daň s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.
Je podložena nabídkou zhotovitele doručenou dne 25. 9. 2017 a obsahuje veškeré práce
a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

Cena celkem za dílo (bez DPH) : 2 949 000 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zněni platném ke dni vzniku
povinnosti přiznat daň.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu
„Oprava objektu mateřské školy U Dlouhé stěny 50 po požáru“ se dle ~ 5 odst. 3. zákona
Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nepovažuje za osobu povinnou k dani.
V případě poskytnutí plněni dle ~ 92e zákona o DPH se neuplatní režim přeneseni
daňové povinnosti dle ~ 92a zákona o DPH. K vyloučení pochybností se za dohodnutý
předmět plnění považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné
k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla).

IV.2 Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla
a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s objednatelem a
uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak Po
stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v
množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním
deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem
pro zpracování dodatku k této smlouvě.

lV.3 Práce, které nebudou oproti nabídce prováděny, budou oceněny s použitím stejných cen
jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny dodávky.

IV.4 V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní
(např. změna kvality a množství) v průběhu realizace stavby vynaložené finanční náklady
(tj. až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené
se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto
nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1 Provedené práce budou za dobu realizace fakturovány měsíčně včetně daně z přidané
hodnoty jako dílčí plnění dle ~ 21 odst. 9 zákona č. 235/20045b., o dani z přidané hodnoty,
přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce. Výše faktur bude
odpovídat skutečně provedeným pracím s doloženým rozpočtem odsouhlaseným TD
objednatele.

V.2 Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo bude
obsahovat práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněný vrátit
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tuto fakturu zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu
zaplatit, přičemž zhotovitel nemůže vůči objednateli uplatňovat žádné majetkové sankce
vyplývající z nezaplacené faktury.
Dále je zhotovitel povinen při vystavování faktur uvádět přímo v textu dokladu název stavby
„Oprava objektu mateřské školy U Dlouhé stěny 50 po požáru“. Faktury takto
neoznačené budou vráceny zhotoviteli k přepracování. Dodatečné dopsání či dotisknutí
není přípustné. Zhotovitel nemůže vůči objednateli uplatňovat v tomto případě žádné
majetkové sankce vyplývající z nezaplacené faktury. V případě vrácení faktury zhotoviteli
k přepracování se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout
doručením opravené faktury objednateli.

V.3 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo zhotovitelem, příp.
neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude
odsouhlasen technickým dozorem objednatele (dále jen TD). Cena za rozšíření díla bude
uplatněna na základě písemného dodatku ke smlouvě a vyúčtování proběhne nejpozději v
poslední faktuře samostatnou položkou. Totéž se týká vyčísleni a vyúčtování
neprovedených prací oproti projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr.

V.4 Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny díla v případě, že bude dílo převzato s vadami
a nedodělky. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10% ceny díla vznikne dnem
odstranění všech vad a nedodělků a to nejpozději do patnácti dnů po sepsání zápisu
o jejich odstranění.

V.5 Závěrečná faktura bude vystavena nejpozději do 21 dnů po podpisu zápisu o předáni a
převzetí díla.

V.6 Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

V.7 Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši
0,05% zfakturované částky za každý započatý den prodlení.

V.8 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. více fakturám zhotovitele (na podkladě
objednatelem vystaveného vyúčtováni smluvní pokuty).

V.9 Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností
souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má
v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých a přiměřeně
se prodlužuje termín plnění, který bude upraven písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud
nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, Po kterou trvalo
zastavení prací.

Vl. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Vl.1 Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno~v. rózsahu a způsobem stanoveným
občanským zákoníkem, zejména 5 2589 a násl. a 5 2628, a touto smlouvou. Zhotovitel
je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv
a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák.
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky,
ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání
a údržby nutné po dobu záruční doby. Případné nepředání této dokumentace a dokladů
bude považováno za vadu díla.
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Vl.2 a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 7 dnů předem objednatele k převzetí kompletně
dokončeného předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-Ii provedení objemu a jakost dodávky
v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle
podmínek této smlouvy.

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla
takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užíváni předmětu díla
a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně
dohodnutém.

d) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis o předání
a převzetí, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla
na objednatele a začíná běžet záruční doba.

Vl.3 Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání
a převzetí stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek, u níž je zhotovitel
v prodlení a za každý započatý den prodlení do doby jejich odstraněni s tím,
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatnění

~smluvní pokuty viz V. B této smlouvy.

Vl.4 Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky po odstranění vad a
nedodělků. Objednatel jej vyrozumí o terminu jejího konání nejméně 5 dni předem.

VI.5 Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištěni stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

Vll.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a dodržování bezpečnosti práce na
staveništi. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

TD objednatele a koorxiinátor BOZP jsou oprávněni:

- kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou
dokumentací, příslušnými normami a obecně závaznými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín
a způsob jejich odstranění,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení praci v případě, že zástupce zhotovitele
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné
vážné škody nebo z důvodu nedodržení technologií stavebních prací a ohrožení kvality
prováděných prací,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků,

- TD a koordinátor BOZP bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště
zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmět dilá7

- nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele
opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastaveni stavby
musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. datovou zprávou, nebo
doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení
stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy
jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupeni od smlouvy viz či. Vll.11 této smlouvy.

Vll.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných
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prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

VlI.3 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na kontrolních dnech,
které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby. Pověřený
zástupce zhotovitele je povinen se účastnit těchto kontrolních dnů.

Vll.4 Zhotovitel je povinen průběžně zvát TO ke kontrole všech prací, které mají být zakryty
nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započetím. Jestliže se TO
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže
TD bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí
provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce
nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Učast TD na řízení o zakrytí prací
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. Pozvání
na kontrolu bude učiněno telefonicky a zápisem do stavebního deníku.

Vll.5 Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených
k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého
zavinění třetím osobám.

Vll.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům
. z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, z norem

nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle
obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Vll.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných
škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši 2 mil. Kč Po celou dobu provádění díla.
Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů.

Vli.8 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a vjaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

VIl.9 Pro náhradu škody platí ustanovení 52913 a násl. občanského zákoníku 5 tím, že smluvní
strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Vll.1O Záruky:
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek této smlouvy
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít
vlastnosti předepsané příslušnými právními předpisy, normami a technologickými
předpisy.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruka za celé dílo Gakost) v délce 60 měsíců od data
řádného předání díla objednateli. Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání
a převzetí díla. Uvedená záruční doba 60 měsíců se vztahuje i na materiál a výrobky, u
nichž výrobce udává záruční lhůtu nižší.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že~po dobu záruční doby má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatnďo~štranit vady. Jestliže se ukáže,
že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo
na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy budou vzájemně dohodnuty smluvními
stranami.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který
je povinen nastoupit na odstraněni reklamované vady neprodleně, nejpozději však
do 10 dnů od uplatněni oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit
v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut
písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad
nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatněni reklamace.
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Pokud zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení
s odstraněním vad‘ Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu
s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
Uplatnění smluvní pokuty viz V. 3. této smlouvy.

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo
pokud vtěchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele
vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn,
kromě uplatnění smluvní pokuty, bez předchozího upozorněni tyto práce provést sám,
pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit
vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.

e) Záruční doba na reklamované části předmětu díla se prodlužuje o dobu počínající
datem uplatnění reklamace a konči dnem odstranění vady.

f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná, nebo
nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek
objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem
této přejímky začne běžet nová záruční doba.

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatni písemně u zhotovitele
nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo
ještě v průběhu záruční doby.

h) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn.,
že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční
doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé
náklady.

i) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. 5 2630
občanského zákoníku.

Vll.1 1 Objednatel je oprávněn bez sankcí odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených
občanským zákoníkem a dále pokud:

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti
o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným
prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho upozornění
zápisem ve stavebním deníku.
c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé,
že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží
termín dokončení a předání předmětu díla.
d) nebudou zajištěny dostatečné finanční prostředky na realizaci předmětu díla ze strany
objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí.
e) budou zastaveny práce ze strany objednatele za podmínek stanovených v či. VII. 1 této
smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně, přičemž
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámeni. Strany výslovně
sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních
rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty. V případě doručování
zásilky datovou schránkou se zásilka považuje za doručenou do 10 dnů od dodání datové
zprávy.
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně
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poskytnuti nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

Vll.12 V případě zastavení stavby v důsledku odstoupení od smlouvy zaplatí objednatel
zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace
stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka
za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně
zabudovaného materiálu.

Vll.13 Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení
splnění kvalifikačních předpokladů, je možná pouze po předložení a posouzeni dokladů
nového poddodavatele, prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů tak, jak byly
požadovány v zadávací dokumentaci.

Vll.14 Zhotovitel je dle ~ 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zhotovitel je povinen:
a) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související

s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
b) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů

týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu
a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Vlll.1 Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při
podpisu smlouvy.

VllI.2 Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně
dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

Vlll.3 Účastnici smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobili k právním úkonům a že se
řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné
vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho
smlouvu podepisují.

Vlll.4 Podléhá-li tato smlouva uveřejněni, souhlasí smluvní strany s uveřejněním této smlouvy
a všech jejich budoucích dodatků, a to včetně veškerých osobních údajů ve smlouvě
obsažených. Podléhá-li tato smlouva uveřejnění dle zákona o registru smluv v platném
zněni, zajistí statutární město Jihlava její uveřejnění v registru v souladu s právními
předpisy.

Vlll.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejněni smlouvy v registru smluv, neni-li ve smlouvě stanovena učinnost pozdějši

VIIl.6 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.
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VIIL7 Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Jihlavy č.948i1 7-RM
ze dne 27.9.2017.

•O/j~

VJihlavě dne: ~ 102017

Za objednatele
statutární město Jihlava
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek

V Jihlavě dne: 04 -10- 2017
ĺ
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Za zhotov~teIe
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