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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na 

akci: 

 

„Jízdárna Pražského hradu – obnova kamenných prvků schodišť“ 

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxx/xxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

 

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. 

 se sídlem: 251 01 Říčany, Žižkova 276 

zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem 

IČO: 28402499 

DIČ: CZ28402499 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxx/xxxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou oddíl C vložka 138957 

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 

http://www.hrad.cz/
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Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Jízdárna Pražského hradu – obnova kamenných prvků schodišť“ vyhlášené v souladu s § 18 

odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pod č.j. SPH 

1292/2016. Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu 

trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní 

strany budou řídit těmito dokumenty 

 

I. 

Předmět plnění 

 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – stavební práce 

spočívající zejména nikoliv však výhradně v demontáži kamenného schodiště, opravě 

podkladu pro schody, opravě podezdívek, demontáži osvětlení Jízdárny, demontáži čistících 

zón vč. opravy nátěrů a zpětné montáži zón, výrobě a osazení nových schodišťových stupňů 

(délka kamenů bude odpovídat původním rozměrům), opravě omítek soklů Jízdárny po 

demontáži kamenných podest, zpětném osazení demontovaného osvětlení Jízdárny vč. revize, 

hydrofobizaci kamenných prvků. Součástí plnění je i uložení demontovaných kamenných 

schodišť do depozitáře objednatele v ulici Jelení, Praha. 

 

Jedná se o tři schodišťová ramena, každý stupeň je z 6 ks kamene.  

 

Všechny kamenické práce budou probíhat pod dohledem odborného pracovníka zhotovitele – 

restaurátora s licencí pro obor restaurování nepolychromovaného kamene či licencí 

obdobnou.  

 

Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v: 

 

- nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 27.5.2016, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a 

vychází z výkazu výměr objednatele poskytnutého v rámci zadávacího řízení jako součást 

Písemné výzvy k podání nabídky 

- Závazném památkovém stanovisku č.j. HRADP008NTFH dne  6. dubna 2016 vydaném 

Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, které tvoří přílohu č. 2 této 

smlouvy 

 

vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

 

Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 

k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla prezidenta 

republiky. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že staveniště a případné jeho zakrytí musí 

odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází (např. zajištění a oplocení staveniště 

bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu, druh i způsob jeho zakrytí bude objednatelem 

odsouhlaseno). Zhotovitel je povinen respektovat a přizpůsobit se také veškerým požadavkům 

a podmínkám při provádění díla bezpečnostním složkám působícím v areálu Pražského hradu. 

Návštěvnický provoz na terase Jízdárny Pražského hradu nebude přerušen, tomu je třeba 

přizpůsobit způsob provádění díla. 
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2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 

předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele 

pod č.j. SPH 1292/2016. 

 

3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli 

uhradit cenu stanovenou v této smlouvě. 

 

 

II. 

Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 

 

zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 14ti 

kalendářních dnů po podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.  

 

Zhotovitel je povinen před zahájením díla předložit objednateli doklady uvedené v čl. V., 

odst. 10, písm. k), odst. 15 a 16 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 

předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. Toto 

prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla. 

 

splnění díla: nejpozději do 15.9.2016. 

 

2. Nedílnou přílohou č. 3 je harmonogram provádění díla.  

 

3. Místem plnění díla je terasa Jízdárny Pražského hradu. 

 

Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu bude 

probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen 

maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby a dodržovat podmínky provozu v rámci 

zásobování stavby. 

 

III. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 

nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, 

činí: 

 

Cena díla činí bez DPH : 3.115.714,- Kč  

(slovy: třimilionyjednostopatnácttisícsedmsetčtrnáct korun českých) 

  

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 

následující: 

 

Specifikace ceny: 

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 
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základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%)   3.115.714,- Kč  

Výše daně 21%         654.299,94 Kč  

(DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH). 

 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 

povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a objednatel je 

oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle 

platných právních předpisů. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 

 

2. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 

objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 

v projektové dokumentaci nebo v oceněném slepém rozpočtu (viz příloha č. 1 – Nabídka 

zhotovitele), budou tyto práce zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména, 

nikoli však výhradně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Případné objednatelem 

vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené budou před 

jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu. Pokud se 

vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce, tvořící přílohu této 

smlouvy), budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým 

odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, takové vícepráce budou oceněny dle 

jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), která podléhá odsouhlasení zástupcem 

objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou na rozšíření 

rozsahu nebo objemu díla (vícepráce) nebo na podstatné změně požadavků na dílo. Toto 

zvýšení ceny musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem 

potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran. Vícepráce budou fakturovány průběžně 

samostatně, způsobem touto smlouvou stanoveným. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem 

o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat 

jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných vyvolaných investic. 

 

3. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 

dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 

dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 

4. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 2 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele viz. 

příloha č. 1). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 

 

IV. 

Fakturační podmínky 

 

1. Cena díla bude uhrazena na základě řádného daňového dokladu vystaveného 

zhotovitelem po řádném provedení kompletního díla a jeho předání bez vad a nedodělků  a po 

předání všech dokladů a dokumentů de článku X. odst. 2 této smlouvy. Přílohou daňového 
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dokladu bude kopie předávacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou objednatele 

s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek.  

Zálohy objednatel neposkytuje. 

 

2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 

čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 

poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 

Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 

daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 

činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 

odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 

vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 

bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 

je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není 

objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 

v Registru plátců DPH. 

 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 

produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 

odvádí zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový dokad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 

daňového dokladu se sjednává na 21 dní od jeho vystavení. Smluvní strany se dohodly, že je 

možné vykonat vzájemné započtení daňových dokladů. 

 

 

V. 

Podmínky provádění díla 

 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 

škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň 

zhotovitel prohlašuje, že provedl na staveništi před podpisem této smlouvy průzkum (zejména 

v rámci prohlídky místa plnění, popřípadě v jiném termínu) a prohlašuje, že je schopen dílo 

zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje 

provádět práce v areálu Pražského hradu v době otevření areálu Pražského hradu pro veřejnost 

v pracovní době od 7,00 do 18,00 hod. v pracovní dny, nebude-li mezi smluvními stranami 

sjednáno jinak. 

 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných 

pokynů či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, zejména § 2594 a násl. 
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Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

investora je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) xxxxxxxxxx (dále jen 

TDS), tel.: xxxxxxxxxx, email:xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.  

 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci za zhotovitele je xxxxxxxxxxx, tel.: xxx xxx 

xxx, email: xxxxxxxxxxx@xxxxxx 

 

Změnu kontaktní osoby si oznámí smluvní strany zápisem ve stavebním deníku. Termíny 

kontrolních dní budou zhotoviteli oznámeny v dostatečném předstihu. 

 

3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor 

investora (dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, 

zhotovitele a dalších osob propojených se zhotovitelem. V souladu s § 46d odst. 2 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění nesmí tento technický dozor stavby 

provádět zhotovitel či osoba s ním propojená ve smyslu právních předpisů. Zhotovitel je 

povinen při provádění díla umožnit činnost tohoto externího TDS. 

 

4.  Zhotovitel se zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků 

BOZP a PO, Odboru památkové péče KPR, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí. 

Činnost těchto pracovníků na staveništi bude vždy zaznamenána ve stavebním deníku. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí 

Pražského hradu, to znamená udržovat staveniště, okolí i přístupové trasy v čistém, 

upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná nezbytná znečištění průběžně 

odstraňovat. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na terase Jízdárny nejdříve 

zabezpečit stávající kamennou dlažbu na terase Jízdárny před poškozením. Způsob a vzhled 

zakrytí staveniště musí být předem odsouhlasen Odborem památkové péče Kanceláře 

prezidenta republiky. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu 

na Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u subdodavatelů 

označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny pracovníky. Každý 

pracovník bude mít u sebe po dobu provádění díla na Pražském hradě tzv. dočasný průkaz ke 

vstupu vydaný v souladu s odst. 14 a 15 tohoto článku. 

Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 

identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele případně na vyžádání příslušníků 

bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 

 

6. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu. To 

znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 

prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 

omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. 

Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní 

pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  

 

7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 

nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  
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8. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se Závazným památkovým stanoviskem 

Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky č.j. HRAD008NTFH ze dne 6. dubna 

2016, které tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy.  

 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže 

uvedenými interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu 

dodržovat: 

 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  

- Dopravní řád. 

  

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

subdodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 

nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 

zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím a to od okamžiku, kdy bude s novým 

předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 

 

10. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 

povinnosti: 

 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 

nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 

prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 

tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 

Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště, 

osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 

osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob 

v prostoru staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi a neznečišťovat prostory užívané 

společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě znečištění 
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okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 

bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 

materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 

svých subdodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 

pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením díla) je zhotovitel 

povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, 

v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, 

předložit objednateli: 

- předpokládanou dobu trvání prací ve dnech 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  

- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 

 

11. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit 

preventivní požární hlídku při provádění požárně nebezpečných prací a prací se zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru, minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k 

provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent 

BOZP a PO SPH tel. xxx xxx xxx, xxx xxx xxx. 

 

12. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 

a nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před zahájením 

prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele Směrnice č. 

01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného vnitřního 

předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 

dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 

SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 

se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 

vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp. 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 

k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 

uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 

provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxx 

xxx xxx, xxx xxx xxx. 

 

13. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným 

dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, 

rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné 

právní předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně 

určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či 

obecně závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

 

14. Vstup do vybraných objektů či míst je podmíněn vydáním karet tzv. dočasného průkazu 

ke vstupu Bezpečnostním odborem Kanceláře prezidenta republiky (dále také jen „karty“). 
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Budou-li dotčeným osobám vydány karty, zavazuje se je zhotovitel protokolárně převzít a při 

přejímacím řízení díla vrátit objednateli. Karta bude vydána každému pracovníkovi 

zhotovitele, který se bude pohybovat ve vybraných objektech či místech areálu Pražského 

hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě předloženého výpisu z evidence 

Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni 

předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje za porušení smlouvy a objednatel má 

právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 5 této smlouvy za každou nevrácenou 

kartu. Bude-li dotčenému pracovníkovi vydána karta externího pracovníka (dočasný průkaz 

ke vstupu), je takový pracovník povinen se vždy před vstupem na staveniště identifikovat 

prostřednictvím tohoto dočasného průkazu ke vstupu. Na místech, kde jsou stálé čtečky el. 

kartového systému, popřípadě čtečky mobilní, je takový pracovník povinen pro vstup, výstup 

a svou identifikaci využívat výhradně a vždy tyto čtečky. Dotčené osoby, kterým byl přidělen 

dočasný průkaz ke vstupu, jsou povinny se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu 

ke vstupu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 

 

15. Nejpozději do 5 dnů po podpisu smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit jmenný 

seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, datum narození, bydliště, 

průkazové fotografie) určených k provádění prací, přílohou seznamu budou výpisy z evidence 

Rejstříku trestů pro každého z pracovníků, ne starší 90 dnů ke dni předložení. Do prostoru 

předmětu provádění díla bude umožněn vstup pouze osobám s výpisem z  rejstříku trestů bez 

záznamu, kterým byl zároveň vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se 

zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně v seznamu pracovníků předložit objednateli seznam 

nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 10 

pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis 

z evidence Rejstříku trestů bez záznamu (ne starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového 

pracovníka.  

 

16. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech subdodavatelů, kteří se 

budou podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy. V seznamu 

zhotovitel uvede identifikační údaje každého subdodavatele a specifikuje, jakou část díla bude 

daný subdodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude následně zahájeno plnění díla. 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem 

subdodavatelů. V případě změny subdodavatele se zhotovitel zavazuje o takové změně 

informovat objednatele nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit 

objednateli nový, aktualizovaný seznam subdodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 

subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace, předloží 

společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem subdodavatelů také platné 

doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu. Zhotovitel bude při 

provádění díla řádně koordinovat práce svých subdodavatelů a odpovídá objednateli v plném 

rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli tak, jako by tyto části provedl sám. 

Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

 

17. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, 

aby v souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a 

poškození dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky 

nebo Pražského hradu. 
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VI. 

Staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. příslušné části terasy Jízdárny Pražského 

hradu dotčené stavebními pracemi, zápisem o předání a převzetí staveniště. Současně si 

objednatel dovoluje upozornit, že staveniště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém 

se nachází.  

 

2. Zhotovitel je povinen staveniště (pracoviště) zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. 

nepovolaných osob a zvířat. Návštěvnický provoz v areálu Pražského hradu a v prostoru 

bezprostředně sousedícím se stavbou nebude přerušen.  

 

Zhotovitel se také zavazuje zajistit na staveništi ochranu proti srážkové vodě a dalším vlivům, 

které by mohly způsobit či by způsobily škody, zabezpečit staveniště tak, aby nedošlo 

k ohrožení či poškození života a zdraví třetích osob či majetku třetích osob a objednatele, a 

dále se zavazuje staveniště řádně označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

 

Mechanické zabezpečení staveniště bude zajišťovat zhotovitel bezprostředně při zahájení 

plnění v areálu Pražského hradu. Ploty a zábrany budou z průhledného materiálu (nikoli OSB 

desky) tak, aby bylo možné ověřit, co se nachází za touto zábranou.  

 

3. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

- Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se 

předání a převzetí staveniště účastnily. 

- Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 

- Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  

- Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody a budou zaznamenány aktuální 

stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

- Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 

či přebírají.  

 

4. Zhotovitel zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a nevyužívat 

přilehlé pozemky a nemovitosti a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka 

vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště a 

předat ho zároveň s dílem objednateli. 

  

6. Zhotovitel se zavazuje zřídit zařízení staveniště a dalšího potřebného zázemí v místě 

určeném objednatelem v rámci záboru. Zhotovitel se zavazuje umístit zařízení staveniště dle 

předchozí věty a provádět probíhající práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, 

znečištění či jiným vadám na přilehlých nemovitostech a prostorech (zejména, nikoli však 

výhradně, které již prošli rekonstrukcí, např. zejména terasa Jízdárny nedotčená stavebními 

pracemi apod.) a aby tyto okolní nemovitosti a prostory byly dostatečné přikryty či na nich 

byla učiněna jiná opatření zamezující jejich poškození.  
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VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 

svého odpovědného zástupce, TDS, příslušných zástupců památkové péče, BOZP a PO, 

dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených 

osob na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze smluvních stran, 

přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co nejbližší době na 

konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  

 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví zápis, který se zavazuje vyhotovit 

TDS a podepíší ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená 

v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. 

V opačném případě musejí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran a 

to výhradně formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry 

ovlivňující stavbu, apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  

 

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odst. 1 kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 

kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 

vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých 

prostor, které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 

umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 

nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zápisem do 

stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 

neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 

spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 

zbytečného dokladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 

deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. 

Obdobně bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň 

povinen před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně 

podrobné fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu 

s touto smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění 

(zejména §6 a přílohou č. 9 této vyhlášky) a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne 

řádného předání a převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle 

smlouvy, respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní 

prohlídce stavby a po odstranění vad a nedodělků podle kolaudačního souhlasu, a to 

v originále a dalších třech kopiích. 

 

6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy denně a uvádět v něm 

podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 
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díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 

jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace apod.). TDS 

objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je 

zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 

 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 

8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 

IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 

právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam osob těchto osob se uvede na 

identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 

osoby.  

 

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit 

ho kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám a to v rozsahu stanoveném právními 

předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 

mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 

záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 

stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům uvedeným ve 

stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho subdodavatelů, kteří se na staveništi v průběhu dne 

nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést na staveništi Knihu návštěv, do 

které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které vstoupí na staveniště, a které 

nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho subdodavatelů. 

 

 

VIII. 

Odpovědnost za škody, kauce  

 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou 

objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo 

právními předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli 

v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, subdodavateli či dalšími 

osobami), stejně, jako by ji způsobil sám.  

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se pro účely stanovení 

rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této 

smlouvy nepoužije. 

 

2. Škody, za které odpovídá podle článku VIII odst. 1 zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 

případě, že tak neučiní nebo odstranění škody nebude možné, je povinen nahradit škodu 
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objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem. 

 

3. Zhotovitel složil před podpisem této smlouvy k úhradě případných vzniklých škod kauci 

ve výši 300.000,- Kč (slovy: třistatisíc korun českých), a to na účet objednatele uvedený 

v článku I. této smlouvy pod VS xxxxxxxxx. Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá 

práva při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či způsobené 

škody objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé 

škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších 

řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě zašle 

zhotoviteli oznámení o čerpání kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva 

čerpat z této jistiny.  

 

4. Kauce dle článku VIII. odst. 3 bude objednateli poskytnuta po celou dobu provádění 

díla a bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho 

poslední části, vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle čl. X. odst. 4. Kauce 

bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy bez příslušenství 

(zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při neplnění závazků 

zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její výše snížena o práva dle 

předchozího odstavce, uplatněná objednatelem. Po dobu sporného řešení škody či její výše dle 

článku X. odst. 4. má objednatel právo ponechat si kauci či její poměrnou část, vzhledem ke 

sporné škodě, až do vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce (viz. článek X. 

odst. 4.) a následně vzniklou škodu vypořádat z této kauce, bude-li to možné. 

 

 

IX. 

Sankce 

 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění celého díla bez vad a nedodělků z 

jiných, nežli objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 15.000,- Kč 

(slovy: patnácttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na 

náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 

2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 

převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 

písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den 

prodlení. 

 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 

době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 

desettisíc korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení, a je-li lhůta uvedena 

v hodinách pak za každou vadu a i započatou hodinu prodlení. 
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5. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 14 této smlouvy 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou 

řádně nevrácenou kartu. 

 

6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII odst. 2 této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné 

částky za každý započatý den prodlení. 

 

7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany 

tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 

dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v 

souladu s touto smlouvou a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené 

k nápravě nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 

povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 

proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po 

písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností 

se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 

od smlouvy je doručen druhé straně. 

 

12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 

nedodržení pokynů objednatele, závazného památkového stanoviska, závěrů z kontrolních 

dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny 

ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 15 a 16 této smlouvy, nedodržení doporučených postupů 

příslušných organizací a institucí požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od 

smlouvy. 

 

 

X. 

Splnění díla 

 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel se 

zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí minimálně 5 pracovních dnů před 

plánovaným předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a 

převzetí díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 

 

2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce.  

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 
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- revizní zprávy 

- originály všech stavebních deníků 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. 

vl. č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy 

- doklady o ekologické likvidaci odpadu 

- karty externích pracovníků 

- seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky 

uhradil více než 10% (u významné veřejné zakázky vyšším než 5%) z celkové ceny 

díla, nebo z části ceny uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba 

plnění přesahuje jeden rok. Dále zhotovitel v seznamu uvede, má-li některý 

subdodavatel formu akciové společnosti, i seznam vlastníků akcií tohoto 

subdodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního 

kapitálu společnosti 

 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 

a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 

dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, 

sjednává se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 

10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty 

sjednané v čl. IX. odst. 1. a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. 

Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená 

splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě 

nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s 

vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele 

přejde až okamžikem splnění díla. 

 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 

o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 

strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 

vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 

 

XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, 

neodpovídá technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným 

za závazné, rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a 

obecně závazným právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady 

materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když 

ne funkční snížení úrovně díla. 
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2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která 

počíná dnem následujícím od splnění díla.  

 

3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 

zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 

Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 

provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

 

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnout v záruční době uplatnit přímo u 

zhotovitele, popřípadě u osoby, kterou pro uvedený případ zhotovitel objednateli písemně 

označí, a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 

smlouvy nebo emailem na adrese xxxxxxxxx@xxxxxx dle volby objednatele. 

 

5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby 

nebo tím, že objednatel řádně neudržoval dílo v souladu se zhotovitelovými pokyny pro 

údržbu. 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného 

souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, 

a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace 

stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené 

informace poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto 

informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního 

tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 

pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 

způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 

událost pojistná a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této 

smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 

uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Kopie příslušné pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 4 a je nedílnou 

součástí této smlouvy. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 

povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 

pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 5ti kalendářních dnů. 

 

3. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí 

být písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 
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4. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, 

které budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě jednoho měsíce, přičemž zhotovitel 

především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 

platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 

objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 

mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 

5. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 

a neúčinná. 

 

7. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

 

8. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 

příslušným soud objednatele v Praze. 

 

9. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím 

k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet ze dne 27.5.2016 

Příloha č. 2 – Závazné památkové stanovisko č.j. HRADP008NTFH ze dne 6. dubna 2016 

Příloha č. 3 – Harmonogram provádění díla  

Příloha č. 4 - Kopie pojistné smlouvy 

 

 

V Praze dne V Praze dne 

 

 

 

………………………………… ………………………………… 

 Bohumil Pánek Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

 jednatel ředitel 

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. Správa Pražského hradu 

 za zhotovitele za objednatele 

 


