ev.č. objednatele:  D 0007/17

ev. č. zhotovitele: 

Dodatek č.1 smlouvy o dílo  

na realizaci akce Osoblaha – Petrovice km 30,700 – 33,000  (stavba č. 2888) uzavřené dne 22.2. 2017 mezi smluvními stranami
Objednatel:

název
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 
70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:

název

                          POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

sídlo

                          Holasická 1632/57A, 747 05  Opava

IČO                                                2560646
Zápis  v obchodním rejstříku:        Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 7. Cena díla a platební podmínky 
- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH 
4 646 464,64  Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 1                      
 - 269 911,23  Kč
Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 1               
769 861,86  Kč 
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1
5 146 415,27  Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Změna ceny díla je stanovena položkovým rozpočtem dodatečných prací a méněprací ze dne 15.9. 2017.
čl. 21. Závěrečná ustanovení
- se rozšiřuje o nový bod tohoto znění:
21.14. 
Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.
Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
	 
	
	


za objednatele:






za zhotovitele:

v Ostravě dne
5.10.2017





v Opavě dne


Ing. Jiří Pagáč
Jan Fleischer, MBA


generální ředitel
vedoucí odštěpného závodu Opava
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